



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF  
www.cnj.jus.br

## TERMO ADITIVO

### ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 003/2019 PROCESSO CNJ 03410/2019

ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO.

#### I – Objeto:

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019 tem como objeto a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês, bem como a correspondente alteração do cronograma de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

#### II – UG/GESTÃO-REPASSADORA

#### UG/GESTÃO-RECEBEDORA

<p><b>UG/ Gestão Repassadora:</b> <b>CNPJ:</b> 07.421.906/0001-29 <b>Nome entidade:</b> Conselho Nacional de Justiça - CNJ <b>Endereço:</b> SAF Sul, Quadra 2, Blocos E e F, Brasília/DF <b>CEP:</b> 70070-600 <b>Telefone:</b> (61) 2326-4926 <b>E-mail:</b> diretoriageralcnj@cnj.jus.br <b>Site:</b> www.cnj.jus.br <b>Dirigente responsável:</b> Johanness Eck <b>Ato de nomeação:</b> Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2 <b>UG:</b> 040003 <b>Gestão:</b> 00001 <b>Programa de Trabalho:</b> 02.126.1389.152A.0001 <b>Fonte de Recursos:</b> 0100 <b>Natureza da Despesa:</b> 339039</p>	<p><b>UG/ Gestão Receptora:</b> <b>CNPJ:</b> 05.445.105/0001-78 <b>Nome da entidade:</b> Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo <b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide nº 768, Cerqueira César, São Paulo/SP <b>CEP:</b> 04003-000 <b>Telefone:</b> (11) 2172-6152 <b>E-mail:</b> admsp-dfor@trf3.jus.br <b>Site:</b> www.jfsp.jus.br <b>Dirigente responsável:</b> Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni <b>Ato de nomeação:</b> Ato CJF3R nº 3.701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46, em 09 de março de 2018. <b>UG:</b> 090017 <b>Gestão:</b> 00001 <b>Programa de Trabalho:</b> 02.126.1389.152A.0001 <b>Fonte de Recursos:</b> 0100 <b>Natureza da Despesa:</b> 339039</p>
---	--

#### III – Justificativa:

Não foi possível a concretização da totalidade do contrato, de 25 milhões de imagens, por questões operacionais e, em especial, em decorrência da necessidade não prevista no escopo original, trazida à esta Corte por parte da equipe do CNJ responsável pela implantação do projeto Justiça Presente, de digitalização de mais de 8 mil processos de execução criminal, a fim de viabilizar a implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada nos meses de agosto/setembro, situação que ensejou a alteração no fluxo de trabalho e no planejamento da ação, gerando impacto no ritmo e no quantitativo da produção.

Nesse sentido, apesar da avançada fase de cumprimento do contrato, com execução de cerca de 23 milhões de imagens (correspondente a 92% do objeto), no valor aproximado de R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), remanescerá a quantidade de 2 milhões, equivalente ao montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

À vista dos benefícios que a execução da totalidade do projeto pode alcançar, avaliado o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês. Necessária, por consequência, a adequação do cronograma anteriormente apresentado, para execução integral do escopo da ação.

**IV – Cronograma das fases de execução:**

Ordem	Período	Atividade
1	Maio e Junho / 2019	Seleção e contratação da empresa terceirizada, elaboração do plano de execução dos trabalhos e assinatura do TED.
2	Julho de 2019 a janeiro de 2020	Triagem (exclusão de processos em vias de arquivamento e outros, conforme Plano de Trabalho) e efetiva digitalização do acervo selecionado da Seção Judiciária de São Paulo (todo o Estado de São Paulo), estimado em aproximadamente: - 70% dos acervos de ações de natureza cível e previdenciária de todas as Subseções; - 10% a 15% dos acervos das execuções fiscais de todas as Subseções; - 70% da integralidade dos acervos das Subseções de Mauá, São Bernardo do Campo, Campinas e São João da Boa Vista. - pontual digitalização de processos criminais, conforme demandas das Varas.
3	fevereiro/2020	Elaboração do relatório final, com a divulgação dos resultados e a apresentação de prestação de contas.

**V - Cronograma da entrega dos produtos:**

Ordem	Período	Produto
1	julho a agosto de 2019	Digitalização de aproximadamente 20% do acervo, correspondente a 5 milhões de imagens (Produto 1)
2	setembro a outubro de 2019	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo, correspondente a 10 milhões de imagens (Produto 2)
3	novembro de 2019 a dezembro de 2019	Digitalização de aproximadamente 32% do acervo, correspondente a 8 milhões de imagens (Produto 3)
4	janeiro de 2020	Digitalização de aproximadamente de 8% do acervo, correspondente a 2 milhões de imagens (Produto 4)
5	fevereiro de 2020	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 5)

**VI – Da prorrogação:**

O Termo de Execução Descentralizada fica prorrogado por mais 1 (um) mês, a partir de 1º de fevereiro de 2020.

O prazo de entrega do relatório final (item 5 do cronograma de entrega dos produtos) fica prorrogado até o dia 29 de fevereiro de 2020.

**VII – Vigência:**

O presente Termo Aditivo tem vigência a contar de sua assinatura.

**VIII - Publicação:**

Este Termo será publicado em extrato, no Diário Oficial da União, pelo **CNJ**, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

**IX – Demais disposições:**

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019, no que não colidam com as presentes disposições.

**X – Assinaturas:**

<p style="text-align: center;"><b>JOHANESS ECK</b> Diretor-Geral Unidade Descentralizadora Conselho Nacional de Justiça</p> <p style="text-align: center;">Juíza Federal <b>LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI</b> Diretora do Foro Unidade Descentralizada Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo</p>
--

**PLANO DE TRABALHO**

**ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 003/2019  
PROCESSO CNJ 03410/2019**

ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O  
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO.

**I – Objeto:**

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019 tem como objeto a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês, bem como a correspondente alteração do cronograma de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

**II – UG/GESTÃO-REPASSADORA**

**UG/GESTÃO-RECEBEDORA**

<p><b>UG/ Gestão Repassadora:</b> <b>CNPJ:</b> 07.421.906/0001-29 <b>Nome entidade:</b> Conselho Nacional de Justiça - CNJ <b>Endereço:</b> SAF Sul, Quadra 2, Blocos E e F, Brasília/DF <b>CEP:</b> 70070-600 <b>Telefone:</b> (61) 2326-4926 <b>E-mail:</b> diretoriageralcnj@cnj.jus.br <b>Site:</b> www.cnj.jus.br <b>Dirigente responsável:</b> Johanness Eck <b>Ato de nomeação:</b> Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2 <b>UG:</b> 040003 <b>Gestão:</b> 00001 <b>Programa de Trabalho:</b> 02.126.1389.152A.0001 <b>Fonte de Recursos:</b> 0100 <b>Natureza da Despesa:</b> 339039</p>	<p><b>UG/ Gestão Recebedora:</b> <b>CNPJ:</b> 05.445.105/0001-78 <b>Nome da entidade:</b> Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo <b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide nº 768, Cerqueira César, São Paulo/SP <b>CEP:</b> 04003-000 <b>Telefone:</b> (11) 2172-6152 <b>E-mail:</b> admsp-dfor@trf3.jus.br <b>Site:</b> www.jfsp.jus.br <b>Dirigente responsável:</b> Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni <b>Ato de nomeação:</b> Ato CJF3R nº 3.701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46, em 09 de março de 2018. <b>UG:</b> 090017 <b>Gestão:</b> 00001 <b>Programa de Trabalho:</b> 02.126.1389.152A.0001 <b>Fonte de Recursos:</b> 0100 <b>Natureza da Despesa:</b> 339039</p>
---	---

**III – Justificativa:**

Não foi possível a concretização da totalidade do contrato, de 25 milhões de imagens, por questões operacionais e, em especial, em decorrência da necessidade não prevista no escopo original, trazida à esta Corte por parte da equipe do CNJ responsável pela implantação do projeto Justiça Presente, de digitalização de mais de 8 mil processos de execução criminal, a fim de viabilizar a implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de

Execução Unificada nos meses de agosto/setembro, situação que ensejou a alteração no fluxo de trabalho e no planejamento da ação, gerando impacto no ritmo e no quantitativo da produção.

Nesse sentido, apesar da avançada fase de cumprimento do contrato, com execução de cerca de 23 milhões de imagens (correspondente a 92% do objeto), no valor aproximado de R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), remanescerá a quantidade de 2 milhões, equivalente ao montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

À vista dos benefícios que a execução da totalidade do projeto pode alcançar, avaliado o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês. Necessária, por consequência, a adequação do cronograma anteriormente apresentado, para execução integral do escopo da ação.

#### IV – Cronograma das fases de execução:

Ordem	Período	Atividade
1	Maio e Junho /2019	Seleção e contratação da empresa terceirizada, elaboração do plano de execução dos trabalhos e assinatura do TED.
2	Julho de 2019 a janeiro de 2020	Triagem (exclusão de processos em vias de arquivamento e outros, conforme Plano de Trabalho) e efetiva digitalização do acervo selecionado da Seção Judiciária de São Paulo (todo o Estado de São Paulo), estimado em aproximadamente: - 70% dos acervos de ações de natureza cível e previdenciária de todas as Subseções; - 10% a 15% dos acervos das execuções fiscais de todas as Subseções; - 70% da integralidade dos acervos das Subseções de Mauá, São Bernardo do Campo, Campinas e São João da Boa Vista. - pontual digitalização de processos criminais, conforme demandas das Varas.
3	fevereiro/2020	Elaboração do relatório final, com a divulgação dos resultados e a apresentação de prestação de contas.

#### V - Cronograma da entrega dos produtos:

Ordem	Período	Produto
1	julho a agosto de 2019	Digitalização de aproximadamente 20% do acervo, correspondente a 5 milhões de imagens (Produto 1)
2	setembro a outubro de 2019	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo, correspondente a 10 milhões de imagens (Produto 2)
3	novembro de 2019 a dezembro de 2019	Digitalização de aproximadamente 32% do acervo, correspondente a 8 milhões de imagens (Produto 3)
4	janeiro de 2020	Digitalização de aproximadamente de 8% do acervo, correspondente a 2 milhões de imagens (Produto 4)
5	fevereiro de 2020	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 5)

#### VI – Demais disposições:

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019, no que não colidam com as presentes disposições.

#### VII – Assinaturas:

<b>JOHANESS ECK</b> Diretor-Geral Unidade Descentralizadora Conselho Nacional de Justiça  Juíza Federal <b>LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI</b> Diretora do Foro Unidade Descentralizada Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo
---



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Usuário Externo**, em 19/12/2019, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 19/12/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **0799144** e o código CRC **505D976E**.