



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF
www.cnj.jus.br

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA CNJ Nº 002/2020, CELEBRADO ENTRE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS NO JUDICIÁRIO (CNJ/UFPE) – Processo SEI CNJ nº 01764/2020.

UNIDADE GESTORA DESCENTRALIZADORA: Conselho Nacional de Justiça – CNJ

UNIDADE GESTORA DESCENTRALIZADA: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

CONSIDERANDO:

- Que o TED 02/2020 foi assinado em 08/08/2020, com vigência de 12 meses;
- Que o TED foi aditivado em 30/06/2021, passando assim a sua vigência para até 31/11/2021;
- Que o objeto do TED é a realização do Projeto “Laboratório de Mineração de Processos no Judiciário (CNJ/UFPE)” conforme consta do seu Plano de Trabalho;
- Que a Meta 5 do seu Plano de Trabalho prevê o “projeto para expansão do Laboratório”, podendo assim atingir todos os tribunais”;
- Que foram vislumbradas diversas oportunidades de expansão do Laboratório de Mineração de Processos, incorporando novas funcionalidades à ferramenta de mineração de processos em execução, resultando melhorias no seu desempenho e disponibilidade;
- Que o CNJ e a UFPE têm mútuo interesse em dar continuidade ao Projeto;
- Que para alterar o cronograma de execução, com ampliação de prazo e dos recursos orçamentários/financeiros correspondentes, é necessário assinar um Termo Aditivo.

RESOLVEM, em comum acordo, proceder ao presente Termo Aditivo (cujo embasamento legal está previsto no parágrafo 2º do art. 15 do Decreto 10.426/2020), resultando assim nas seguintes alterações:

I- OBJETIVO

Tem por objetivo o presente Termo Aditivo efetuar as alterações na Identificação do Item “1” do TED, no Quadro de Prestação de Contas e Memória de Cálculo do Item “3” do TED, na Previsão Orçamentária do Item “4” do TED e na Vigência e Prorrogação do Item “5” do TED, conforme a seguir detalhado:

I.A- A redação do Item “1” do TED passa a ser a abaixo indicada:

“Título: Laboratório de Mineração de Processos no Judiciário (CNJ/UFPE)

O presente instrumento tem por objeto a transferência de créditos orçamentários e recursos financeiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), visando à realização do Projeto Laboratório de Mineração de Processos no Judiciário (CNJ/UFPE), de acordo com as condições e especificações constantes no Plano de Trabalho (versão 2) em anexo.”

I.B- A redação do Item “3” do TED passa a ser a abaixo indicada:

“O Quadro de Prestação de Contas e Memória de Cálculo passa a ser o que consta do Item 4.2 do Plano de Trabalho (versão 2).”

I.C- A redação do Item “4” do TED passa a ser a abaixo indicada:

“O Conselho Nacional de Justiça transferirá à UFPE, por descentralização orçamentária, a importância de R\$ 726.689,32 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) para o cumprimento do objeto pactuado no presente instrumento e conforme consta do detalhamento da sua execução financeira no Plano de Trabalho (versão 2), tendo sido já liberado R\$ 363.334,31 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) e faltado liberar R\$ 363.355,01 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e um centavo).

<i>Resumo geral por elemento de despesa</i>		<i>Valor (R\$)</i>
33.90.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	726.689,32

Fonte: Programa de Trabalho 02.032.0033.21BH.0001 - "Controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do cumprimento dos deveres funcionais dos juizes e Gestão de Políticas Judiciais", no plano orçamentário "Manutenção e Aprimoramento do Processo Judicial Eletrônico-PJe".

A partir da execução do Projeto os recursos financeiros equivalentes serão desembolsados conforme as solicitações da UFPE relativas aos cumprimentos das Fases, detalhadas na tabela de Base de Cálculo dos Custos das Metas, constante do Item 4.2 do Plano de Trabalho (versão 2).”

I.D- A redação do item “5” do TED passa a ser a abaixo indicada:

“O presente TED entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá **vigência até 30/11/2022**, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido pelo art. 10 do Decreto nº 10.426/2020, por meio de Termo Aditivo, previamente acordado entre as partes, mantendo-se inalterado o objeto da avença, nos termos do Decreto nº 10.426/2020. O pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte, com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência delimitado. No caso de atraso na liberação dos recursos por motivos atribuídos ao órgão repassador dos recursos, o prazo de vigência deste Termo será prorrogado “de ofício” antes de seu término, limitado ao exato período de atraso verificado”.

II- RATIFICAÇÃO

Ficam ratificados todos os demais itens do **TED** e do seu **Plano de Trabalho**, inclusive os da **Apostila** e do **1º Termo Aditivo**, desde que não tenham sofrido alterações apontadas no presente **Termo Aditivo**.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as Partes o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da Instrução Normativa CNJ nº 67/2015.

JOHANESS ECK

Diretor-Geral do CNJ

ALFREDO MACEDO GOMES

Reitor da UFPE

Ciência dos Coordenadores:

ADRIANO LORENA INACIO DE OLIVEIRA

Coordenador Universidade Federal de Pernambuco

RAFAEL LEITE PAULO

Coordenador Conselho Nacional de Justiça

PLANO DE TRABALHO

(Versão 2)

(Processo SEI CNJ n. 01764/2020)

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto tem por objetivo criar um laboratório de mineração de processos no âmbito do judiciário brasileiro e instrumentalizar servidores e magistrados no uso dessa tecnologia, visando à redução do retrabalho através da identificação de oportunidades de melhorias nos fluxos dos processos, mensuração dos efeitos das mudanças realizadas, implementação de melhorias contínuas nos fluxos existentes, aumento da produtividade pela eliminação de gargalos, reconhecimento e ajuste de desvios nos fluxos estabelecidos e redução dos custos operacionais.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Análise das ferramentas comerciais e acadêmicas de mineração de processos disponíveis com vistas a identificar quais funcionalidades de cada uma delas mais se adequam às necessidades do judiciário;

- Implantação do laboratório virtual, incluindo ferramentas, equipes técnica e gestora, bibliografia de referência, infraestrutura de comunicação interna e externa;
- Desenvolvimento de metodologia para aplicação de técnicas de mineração de processos nas bases de dados do PJe com o objetivo de identificar, melhorar e padronizar os fluxos de processos no judiciário;
- Validação da metodologia desenvolvida nos tribunais participantes deste projeto;
- Aplicação da metodologia em tribunais parceiros, contemplando treinamento para uso autônomo da metodologia;
- Documentação da metodologia e melhores práticas para sua aplicação.
- Utilização da base nacional do PJe, mantida pelo DPJ/CNJ, como repositório central para projetos de Mineração de Processo.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:	Período Execução	
	Início	Término
Laboratório de Mineração de Processos no Judiciário (CNJ/UFPE)		
Tipo do Projeto: [] Ensino [x] Pesquisa [] Extensão [x] Inovação	12/2020	11/2022
REPASSADORA/CNPJ Conselho Nacional de Justiça – CNJ Cnpj: 07.421.906/0001-29	UG 040003	GESTÃO 00001
RECEBEDORA/CNPJ Universidade Federal de Pernambuco – UFPE Cnpj: 24.134.488/0001-08	UG 153080	GESTÃO 15233

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A presente proposta apresenta projeto para criação de um laboratório de mineração de processos no judiciário brasileiro e treinamento de servidores e magistrados para uso de tecnologias envolvidas nesta área de conhecimento.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa ao aperfeiçoamento do trabalho do sistema judiciário brasileiro. Em 22/02/2019, o CNJ instituiu o Laboratório de Inovação para a Plataforma PJe (Inova PJe), por meio da Portaria CNJ nº 25/2019. O Inova PJe busca agregar projetos e produtos de várias áreas para serem aplicados à Plataforma, incentivando novas frentes de inovação e pesquisa. Dentre as premissas do laboratório, destaca-se a participação através de ambiente virtual e o foco na manutenção e evolução constantes do PJe, visando à construção de novas funcionalidades e o trabalho colaborativo entre o Tribunais e o CNJ.

O PJe pode ser caracterizado como um sistema de fluxos, uma vez que permite a definição da ordem de execução das atividades, de acordo com o rito de cada classe processual, bem como com as especificidades do órgão julgador no qual o processo tramita. O mapeamento destes fluxos consiste em uma etapa manual, lenta e imprecisa. Além disso, é importante ter em mente que os processos não são estáticos, exigindo constante revisão e aprimoramento.

Os processos judiciais são complexos e difíceis de gerenciar e controlar. Além disso, se por um lado a possibilidade de criação dos fluxos pelos Tribunais oferece flexibilidade para adaptação às especificidades dos órgãos, por outro propicia um ambiente heterogêneo no judiciário, dificultando o compartilhamento de soluções e a automação das atividades, gerando, assim, ineficiência e aumento dos custos operacionais.

Uma grande quantidade de dados está disponível nas bases de dados do PJe, com informações detalhadas sobre quais atividades foram realizadas, quando e por quem. Através da utilização de ferramentas adequadas, pode-se identificar precisamente onde estão as oportunidades de melhorias, mensurar os efeitos das mudanças promovidas, realizar melhorias contínuas no fluxo dos processos, contribuir para o aumento da produtividade e reduzir os custos operacionais através da eliminação de etapas improdutivas, identificar e tratar desvios nos fluxos existentes e qualificar eventuais auditorias.

Neste contexto, a mineração de processos objetiva descobrir, monitorar e melhorar processos de negócios, como os processos judiciais. Para tanto, captura os dados registrados na forma de logs e os organiza, apresentando cada etapa da jornada de um processo desde o seu início até o final. Desta forma, as ferramentas de mineração de processos reúnem, em uma única visão, os caminhos percorridos pelos processos, permitindo, assim, observar a contribuição de cada etapa no resultado final. Adicionalmente, suas técnicas permitem descobrir gargalos, identificar inconformidades e analisar o desempenho das atividades. A mineração de processos vem sendo adotada com êxito em uma ampla gama de organizações, tais como hospitais, bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e instituições públicas nacionais e internacionais.

A despeito da adoção da mineração de processos em diversas organizações, o êxito de sua aplicação passa pelo conhecimento do negócio, da organização dos processos, da estruturação dos dados e do uso de ferramentas. Portanto é importante definir uma metodologia aderente às necessidade e objetivos do judiciário para extrair conhecimento para tomada de decisão e melhoria dos processos.

A UFPE possui pesquisadores experientes atuando em temas relacionados à Mineração de Processos. Tais pesquisadores têm desenvolvido novas técnicas e aplicado ferramentas de mineração de processos para compreender e aprimorar processos em diversas áreas, incluindo processos judiciais. Portanto a colaboração entre o CNJ e a UFPE contribuirá para fortalecer as ações fomentadas pelo Inova PJe, as quais buscam padronizar e aprimorar os ritos processuais adotados pelo judiciário brasileiro.

4. PLANO DE AÇÃO

As metas e fases a serem perseguidas durante o desenvolvimento do projeto estão detalhadas a seguir.

4.1 Das Metas e Fases

O projeto terá as seguintes metas e fases:

Meta 1: Desenvolvimento de uma metodologia para aplicação de técnicas de mineração de processos nas bases de dados do PJe.

Fase 1.1: estudos sobre as especificidades dos processos de negócio do judiciário;

Fase 1.2: exploração da base nacional do PJe, mantida pelo DPJ/CNJ, com a finalidade de avaliar a qualidade dos dados disponibilizados e eventuais ajustes;

Fase 1.3: definição junto aos magistrados e servidores do judiciário de quais perspectivas de conhecimento serão exploradas nas bases de dados do judiciário;

Fase 1.4: estabelecimento do conjunto de passos a serem seguidos para obter cada perspectiva de conhecimento de interesse a partir da base de dados do judiciário; documentação dos passos para obtenção de cada perspectiva de conhecimento e melhores práticas a serem adotadas.

Meta 2: Análise das 22 (vinte e duas) ferramentas de mineração de processos citadas no relatório *Market Guide for Process Mining* (publicado em 17 de junho de 2019 - ID G00387812 - Gartner).

Fase 2.1: análise das ferramentas de mineração de processos;

Fase 2.2: elaboração e submissão de artigo sobre ferramentas e mineração de processos.

Meta 3: Implantação de um Laboratório Virtual de Mineração de Processos; O ambiente virtual contará com uma ferramenta acadêmica para mineração de processos.

Fase 3.1: Definição da infraestrutura física e computacional necessária para o laboratório virtual;

Fase 3.2: configuração de um ambiente virtual para mineração de processos no datacenter do Centro de Informática da UFPE com acesso disponível para os Tribunais selecionados pelo CNJ para participação neste projeto dentre os que já adotem a base nacional do PJe, mantida pelo DPJ/CNJ;

Fase 3.3: implantação do ambiente virtual no datacenter do Centro de Informática da UFPE com uma ferramenta acadêmica, além da base de dados com os logs de eventos dos processos judiciais;

Fase 3.4: elaboração de roteiro para que os tribunais participantes possam acessar o laboratório virtual;

Fase 3.5: criação do portal do Laboratório Virtual de Mineração de Processos ambiente virtual do CNJ (Portal de Governança Digital do Poder Judiciário), contemplando bibliografia de referência e artefatos produzidos durante o projeto.

Meta 4: Validação da metodologia com magistrados e servidores em tribunais participantes deste projeto.

Fase 4.1: execução de experimento para avaliar o nível de satisfação dos magistrados e servidores de 3 (três) tribunais em relação aos resultados obtidos com a aplicação da metodologia; o experimento envolve treinamento com duração de 24 (vinte e quatro) horas, em um período de 3 (três) dias, de equipe de 3 (três) tribunais participantes deste projeto para uso da metodologia de mineração de processos;

Fase 4.2: avaliação da capacidade da equipe indicada por cada um dos 3 (três) tribunais em seguir adequadamente a metodologia;

Fase 4.3: realização de ajustes para aperfeiçoar a metodologia, baseado nas avaliações;

Fase 4.4: elaboração e disponibilização da documentação da metodologia e das melhores práticas para sua aplicação no portal do laboratório de mineração de processos;

Fase 4.5: treinamento com tutoria para uso da metodologia de mineração de processos aperfeiçoada em mais 4 (quatro) tribunais participantes do projeto;

Fase 4.6: elaboração e submissão de artigo sobre metodologia.

Meta 5: Lançamento da ferramenta de mineração de processos do CNJ e projeto de expansão do laboratório.

Fase 5.1 criação de uma ferramenta de mineração de processos do CNJ.

Fase 5.2: elaboração de projeto para expansão do laboratório de mineração de processos para todos os tribunais;

Meta 6: Apropriação tecnológica da atual versão do protótipo funcional para mineração de processos a partir do log de eventos do CODEX e treinamento da equipe nas tecnologias a serem utilizadas.

Fase 6.1 - selecionar equipe técnica;

Fase 6.2 - alocar postos de trabalho;

Fase 6.3 - treinar novos integrantes da equipe sobre a metodologia e tecnologias a serem utilizadas ao longo do projeto.

Meta 7: Explorar a base de dados do CODEX para descobrir redes sociais^[1] do relacionamento funcional entre os servidores e magistrados do judiciário brasileiro.

Fase 7.1 - Plano de desenvolvimento da funcionalidade de descoberta de redes sociais de relacionamento funcional entre servidores e magistrados do judiciário brasileiro;

Fase 7.2 - estudo e aprimoramento de algoritmos para descoberta da perspectiva de redes sociais a partir de log de eventos;

Fase 7.3 - implementar os algoritmos aprimorados na Fase 7.2;

Fase 7.4 - incorporar a visão de redes sociais na ferramenta de mineração de processos.

Meta 8: Explorar a base de dados do CODEX para identificar as atividades executadas por cada servidor e aferir seu nível de eficiência global e durante a realização de atividades específicas.

Fase 8.1 - Plano de desenvolvimento da funcionalidade para identificar as atividades executadas por cada servidor e aferir seu nível de eficiência global e durante a realização de atividades específicas;

Fase 8.2 - Definição de métricas a serem utilizadas para medir o nível de eficiência de servidores; essas métricas devem ser validadas junto aos tribunais e serão disponibilizados parâmetros de ajustes para considerar as peculiaridades de cada tribunal;

Fase 8.3 - estudo e aprimoramento de algoritmos para descoberta da perspectiva de eficiência no desempenho de suas atividades a partir de log de eventos;

Fase 8.4 - implementar os algoritmos aprimorados na Fase 3.3;

Fase 8.5 - incorporar a visão de eficiência dos servidores em realizar suas atividades na ferramenta de mineração de processos.

Meta 9: Realizar pesquisas para contribuir com o trabalho das corregedorias através de técnicas tradicionais de análise de conformidade para identificar quais processos não seguiram o fluxo estabelecido e pela criação de novas técnicas de análise de conformidade para reconhecer padrões de comportamento inesperados (ex. um arquivamento sem sentença) em processos da corregedoria. Os resultados dessas análises serão primeiro encaminhados para a Vara responsável e apenas os casos não resolvidos pelas varas serão encaminhados para a corregedoria.

Fase 9.1 - Plano de desenvolvimento para criação da funcionalidade com novas técnicas de análise de conformidade para reconhecer padrões de comportamento inesperados em processos da corregedoria;

Fase 9.2 - estudo de padrões de comportamento esperados em processos da corregedoria;

Fase 9.3 - buscar na base de dados do CODEX, violações nos padrões de comportamento esperados para os processos da corregedoria;

Fase 9.4 - incorporar na ferramenta de mineração de processos a visão dos comportamentos observados na base de dados do CODEX que estão inconformes com os padrões de comportamento esperados para os processos da corregedoria.

Meta 10: Treinar magistrados e servidores de tribunais integrados ao CODEX sobre mineração de processos e uso da ferramenta, coletando subsídios para aprimorar a ferramenta desenvolvida neste projeto.

Fase 10.1 - Planejamento do processo de treinamento de magistrados e servidores de tribunais integrados ao CODEX sobre mineração de processos e uso da ferramenta;

As fases 10.2, 10.3 e 10.4 serão executadas continuamente, ao longo de todo o projeto.

Fase 10.2 - realizar treinamento sobre mineração de processos e uso da ferramenta e coletar subsídios dos participantes dos treinamentos sobre sua experiência ao utilizar a ferramenta e sugestões para melhoria da ferramenta;

Fase 10.3 - avaliar as sugestões de melhorias na ferramenta, coletadas na Fase 10.2 e selecionar aquelas elegíveis para implementação;

Fase 10.4 - implementar, conforme limitação de prazo, as sugestões de melhorias que foram selecionadas na Fase 10.3.

Meta 11: Avaliar aspectos não funcionais como desempenho da ferramenta em situações de alta demanda e a tomada de ações para melhoria do desempenho e a manutenção da estabilidade da ferramenta em momentos críticos.

Fase 11.1 - Planejamento do processo de avaliação de desempenho e melhoria do desempenho e estabilidade da ferramenta de mineração de processos;

As fases 11.2 e 11.3 serão executadas continuamente, ao longo de todo o projeto.

Fase 11.2 - avaliar o desempenho e estabilidade da ferramenta;

Fase 11.3 - executar ações para melhoria do desempenho e estabilidade da ferramenta de mineração de processos.

Meta 12: Transferência tecnológica da ferramenta de mineração de processos para a equipe técnica do CNJ.

Fase 12.1 - Planejamento do processo de transferência tecnológica da ferramenta de mineração de processos para a equipe técnica do CNJ;

As fases 12.2 e 12.3 serão executadas continuamente, ao longo de todo o projeto.

Fase 12.2 - enviar código e documentação da ferramenta de mineração de processos para a equipe técnica designada pelo CNJ;

Fase 12.3 - reunião técnica para tirar dúvidas da equipe técnica do CNJ sobre o código e documentação da ferramenta de mineração de processos.

4.2 Do Detalhamento das Metas e Cronograma de Execução

A tabela a seguir detalha o Plano de Ação, explicitando as **Metas/Fases** associadas ao **Cronograma de Execução**, bem como a **Memória de Cálculo**.

(QUADRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO)

Meta/Fase	Entregáveis (Prestação de Contas)*		Duração		Custo Total** (R\$)
	Descrição	Quant	Início	Término	
Meta 1			12/20	03/21	49.524,38
Fase 1.1	Relatório	1	12/20	12/20	12.500,00
Fase 1.2	Relatório	1	12/20	01/21	12.500,00
Fase 1.3	Relatório	1	12/20	01/21	12.500,00
Fase 1.4	Guia de Melhores Práticas	1	12/20	03/21	12.024,38
Meta 2			01/20	04/21	28.890,00
Fase 2.1	Relatório	1	01/21	04/21	14.445,00
Fase 2.2	Artigo Científico	1	01/21	04/21	14.445,00
Meta 3			01/21	11/21	90.520,95
Fase 3.1	Relatório	1	01/21	02/21	18.104,19
Fase 3.2	Relatório de Configuração	1	01/21	02/21	18.104,19
Fase 3.3	Relatório de Implantação	1	02/21	02/21	18.104,19

Fase 3.4	Roteiro para Acesso ao Laboratório Virtual	1	01/21	02/21	18.104,19
Fase 3.5	Laboratório Virtual	1	02/21	11/21	18.104,19

Meta 4			03/21	11/21	155.878,98
Fase 4.1	Treinamento	4	03/21	05/21	25.979,83
Fase 4.2	Relatório	1	03/21	06/21	25.979,83
Fase 4.3	Relatório	1	03/21	07/21	25.979,83
Fase 4.4	Guia de Melhores Práticas	1	04/21	08/21	25.979,83
Fase 4.5	Treinamento	4	08/21	10/21	25.979,83
Fase 4.6	Artigo Científico	1	09/21	11/21	25.979,83
Meta 5			07/21	11/21	38.520,00
Fase 5.1	Ferramenta de Mineração de Processos	1	07/21	10/21	19.260,00
Fase 5.2	Projeto de expansão do Laboratório Virtual	1	08/21	11/21	19.260,00
Meta 6			12/21	02/22	90.838,85
Fase 6.1	Relatório	1	12/21	12/21	90.838,85
Fase 6.2	Relatório	1	12/21	12/21	0,00
Fase 6.3	Relatório	1	12/21	02/22	0,00
Meta 7			02/22	05/22	45.419,36
Fase 7.1	Relatório	1	02/22	02/22	45.419,36
Fase 7.2	Relatório	1	02/22	02/22	0,00
Fase 7.3	Relatório	1	02/22	05/22	0,00
Fase 7.4	Relatório	1	02/22	02/22	0,00
Meta 8			05/22	08/22	45.419,36
Fase 8.1	Relatório	1	05/22	05/22	45.419,36
Fase 8.2	Relatório	1	05/22	05/22	0,00
Fase 8.3	Relatório	1	05/22	08/22	0,00
Fase 8.4	Relatório	1	05/22	05/22	0,00
Fase 8.5	Relatório	1	05/22	08/22	0,00

Meta 9			07/22	10/22	45.419,36
Fase 9.1	Relatório	1	07/22	09/22	45.419,36
Fase 9.2	Relatório	1	08/22	10/22	0,00
Fase 9.3	Relatório	1	07/22	07/22	0,00
Fase 9.4	Relatório	1	07/22	10/22	0,00
Meta 10			12/21	11/22	45.419,36
Fase 10.1	Relatório	1	12/21	11/22	45.419,36
Fase 10.2	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
Fase 10.3	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
Fase 10.4	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
Meta 11			12/21	11/22	45.419,36
Fase 11.1	Relatório	1	12/21	11/22	45.419,36
Fase 11.2	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
Fase 11.3	Relatório	1	12/21	11/22	0,00

Meta 12			12/21	11/22	45.419,36
Fase 12.1	Relatório	1	12/21	11/22	45.419,36
Fase 12.2	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
Fase 12.3	Relatório	1	12/21	11/22	0,00
				TOTAL	726.689,32

* Entrega realizada até 15 dias após o término da Fase

** Base de Cálculo dos Custos das Metas

DESPESAS FINANCEIRAS/METAS	DIÁRIAS NACIONAIS	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA)	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)	MATERIAL DE CONSUMO	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	TOTAL
META 1	-	15334,00	24050,38	-	-	5750,00	3240,00	1150,00	49.524
META 2	-	10000,00	12500,00	-	-	3750,00	1890,00	750,00	28.890
META 3	-	31333,00	39166,00	-	-	11750,00	5921,95	2350,00	90.520
META 4	-	26000,00	47501,38	-	-	60150,00	10197,60	12030,00	155.87

META 5	-	13333,00	16667,00	-	-	5000,00	2520,00		
META 6	-	24450,00	46403,84	4142,24	-	8250,00	5942,77		
META 7	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
META 8	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
META 9	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
META 10	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
META 11	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
META 12	-	12225,00	23201,90	2071,11	-	4125,00	2971,35		
TOTAL	0,00	193800,00	325500,00	16568,90	0,00	119400,00	47540,42		

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DETALHADO

Os recursos recebidos através da descentralização do orçamento na rubrica 33.90.39.00 deverão ser executados financeiramente conforme abaixo discriminado.

Obs.: No contrato da UFPE com a FADE isto deverá ser estritamente observado.

DIÁRIAS NACIONAIS (33.90.14.00)			
Despesas com Viagens	Valor	Quant.	Total
Diárias Nacionais	0,00	24	0,00
		TOTAL GERAL	0,00

Referência: valor pago para projetos via Fundação de Apoio, baseado <https://agil.facepe.br/tabelas.php>

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA) (33.90.18.02)						
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor Bolsa	Custo Mensal	Meses	Custo Total
Pesquisador Pleno em Análise de Processos	1	120	2.000,00	2.000,00	12	24.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	3	120	1.500,00	4.500,00	12	54.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	1	120	1.500,00	1.500,00	10	15.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	1	96	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
Bolsista de Cooperação Técnica (BCT-9)	1	120	1.200,00	1.200,00	12	14.400,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Pleno (Arquitetura de Software)	1	40	2.800,00	2.800,00	12	33.600,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Ciência de Dados)	1	120	2.800,00	2.800,00	12	33.600,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	4	120	1.500,00	1.500,00	12	18.000,00
TOTAL GERAL						193.800,00

Referência: Resolução 04/2018-CONSAD UFPE vide site abaixo <https://www.ufpe.br/documents/398575/1383356/Res+2018+04+CONSA> (dentro do limite do nível 6 do Anexo I da citada Resolução)

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA) (33.90.20.00)						
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor Bolsa	Custo Mensal	Meses	Custo Total
Coordenador	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Análise de Processos	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Experiência do Usuário	1	15	3.750,00	3.750,00	12	45.000,00
Pesquisador Sênior em Mineração de Processos	1	20	4.500,00	4.500,00	9	40.500,00
TOTAL GERAL						325.500,00

Referência: Resolução 04/2018-CONSAD UFPE vide site abaixo <https://www.ufpe.br/documents/398575/1383356/Res+2018+04+CONSA> (dentro do limite do nível 2 do Anexo I da citada Resolução)

MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30.00)									
Descrição	Fornecedor1	VI Unit1	Fornecedor2	VI Unit2	Fornecedor3	VI Unit3	VI unit Médio	Quant.	Total
Disco Rígido de 8TB para NAS Corporativo, SATA 6Gbps, de 3,5	WAZ	1.699,99	Amazon	1.635,99	Americanas	1.634,69	1.656,89	10	16.568,90
TOTAL GERAL									16.568,90

Referência: cotações sites fornecedores

PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (33.90.33.00)				
Despesas com Viagens	Valor	Quant.	Total	
Passagens Nacionais (bilhete ida e volta)	0,00	0	0,00	
			TOTAL GERAL	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA) (33.90.36.00)						
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor/Hora	Valor/Mês	Meses	Custo Total
Gerente do Projeto	1	15	200,00	3.000,00	12	36.000,00
Gerente do Projeto	1	13,75	200,00	2.750,00	12	33.000,00
Instrutor Treinamento em Mineração de Processos	1	24	300,00	7.200,00	7	50.400,00
TOTAL GERAL						119.400,00

Referência:
Gerente Projeto: valor de mercado vide <https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-para-gerente-de-projetos>
Instrutor: tabela oficial do CNJ vide site <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2103>

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (33.90.39.00)		
Descrição	Valor	
Despesas Operacionais e Administrativas de caráter indivisível (7 %)	47.540,42	
TOTAL GERAL	47.540,42	

Referência: Resolução nº 8/2018-CONSUNI UFPE vide site abaixo <https://www.ufpe.br/documents/398575/1248295/Res+2018+08+CON+SUNIV+%28consol%29.pdf/249bfb71-ca34-4ef1-a12e-e16614473d4b>

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (33.90.47.00)				
Descrição	No. Pessoas	Encargos (20%)	Meses	Custo Total
INSS s/valor Gerente do Projeto	1	600,00	12	7.200,00
INSS s/valor Gerente do Projeto	1	550,00	12	6.600,00
INSS s/valor Instrutor Treinamento em Mineração de Processos	1	1.440,00	7	10.080,00
TOTAL GERAL				23.880,00

Referência: Normativo da Receita Federal INSS ref obrigação parte do contratante

6. RESUMO DAS DESPESAS FINANCEIRAS

RUBRICA	CÓDIGO	TOTAL
DIÁRIAS NACIONAIS	(33.90.14.00)	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA)	(33.90.18.02)	193.800,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)	(33.90.20.00)	325.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	(33.90.30.00)	16.568,90
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS	(33.90.33.00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)	(33.90.36.00)	119.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(33.90.39.00)	47.540,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	(33.90.47.00)	23.880,00
TOTAL		726.689,32

7. FORMAS DE PAGAMENTO/DESEMBOLSOS

Através do Termo de Execução Descentralizada (TED) o crédito orçamentário será liberado diretamente para a UFPE, no valor total de **R\$ 726.689,32 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)**, tendo sido já liberado R\$ 363.334,31 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos) e faltando liberar R\$ 363.355,01 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e um centavo).

A partir da execução do Projeto os recursos financeiros equivalentes serão desembolsados conforme as solicitações da UFPE relativas aos cumprimentos das Fases, detalhadas na tabela de Base de Cálculo dos Custos das Metas, constante do item 4.2 do Detalhamento das Metas e Cronograma de Execução.

Ademais, a UFPE, através de contrato específico, irá transferir os respectivos recursos financeiros para a FADE, que será o interveniente administrativo-financeiro do Projeto, cujas despesas serão realizadas conforme item 5.

8. COORDENAÇÃO DO PROJETO

A) NA UFPE

Nome	Adriano Lorena Inácio de Oliveira
CPF	830.887.924-15
Cargo	Professor Associado I
Email	alio@cin.ufpe.br
Telefone	(81) 2126-8430
Unidade de Lotação	Centro de Informática da UFPE

B) NO CNJ

Nome	Rafael Leite Paulo
CPF	036.199.694-26
Cargo	Juiz Auxiliar da Presidência
Email	Rafael.paulo@cnj.jus.br
Telefone	61 23265358
Unidade de Lotação	DTI

9. Assinaturas dos Coordenadores

ADRIANO LORENA INACIO DE OLIVEIRA

Coordenador Universidade Federal de Pernambuco

RAFAEL LEITE PAULO

Coordenador Conselho Nacional de Justiça

[1] O conceito de redes sociais utilizado neste projeto é diferente do tradicionalmente conhecido. Aqui, redes sociais é originário da sociometry (Burt and Minor, 1983; Scott, 1992; Wasserman and Faust, 1994) e se refere a métodos para apresentação de dados sobre relacionamentos interpessoais em forma de grafo ou matriz.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 25/11/2021, às 18:38, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO MACEDO GOMES, Usuário Externo**, em 26/11/2021, às 11:19, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LEITE PAULO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, em 26/11/2021, às 12:31, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Lorena Inacio de Oliveira, Usuário Externo**, em 26/11/2021, às 15:24, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1216024** e o código CRC **337E4B35**.