




**CNU** CONSELHO  
NACIONAL  
DE JUSTIÇA

# Monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC

ABRIL – 2023



# Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores



Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021  
 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).  
[atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706](https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706)

# iGovTIC-JUD 2023 - Mudanças

## Objetivos

<b>Objetivo 1</b>	Promover a melhoria contínua do questionário.
<b>Objetivo 2</b>	Incentivar que os órgãos deem maior atenção nas questões que ainda não foram cumpridas completamente, ou seja, em processo de evolução.
<b>Objetivo 3</b>	Necessidade de envolver as áreas de negócio.
<b>Objetivo 4</b>	Obter a perspectiva e experiência do usuário negocial para a avaliação do grau de maturidade de TIC.
<b>Objetivo 5</b>	Aprimorar a Governança e Gestão de TIC, impulsionando a transformação digital e fortalecendo a eficiência do órgão.
<b>Objetivo 6</b>	Obter uma visão mais ampla e abrangente da efetividade da área de TIC.

## Diretrizes para revisão

<b>1</b>	Não limitar a análise apenas à visão da TIC.
<b>2</b>	Percepção da área negocial sobre a TIC.
<b>3</b>	Experiências dos usuários de TIC.
<b>4</b>	Valor que a TIC traz para o negócio para o CNJ.
<b>5</b>	Percepção das áreas negociais no que tange a entrega de valor da área de TIC.


✓ A nova seção deve ser respondida pelas áreas negociais dos Órgãos e está dividida nos dois domínios da ENTIC-JUD (Res. CNJ nº 370/2021):

- ✓ Governança e Gestão de TIC;
- ✓ Gerenciamento de Serviços de TIC.

## Novas Faixas de Transição

Nível de Maturidade	Faixas do período de transição 2021	Faixas do período de transição 2022	Faixas 2023 a 2026
Baixo	$0 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 30$	$0 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 35$	$00 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 40$
Satisfatório	$30 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 60$	$35 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 65$	$40 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 70$
Aprimorado	$60 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 80$	$65 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 85$	$70 \leq \text{iGovTIC-JUD} < 90$
Excelência	$80 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$	$85 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$	$90 \leq \text{iGovTIC-JUD} \leq 100$


## iGovTIC-JUD 2023 - Mudanças



✓ O Guia e Simulador estão em atualização, em breve serão publicados.




# Resumo dos Programas e Projetos de TIC




# Números dos Projetos do DTI/CNJ

## Distribuição dos Projetos por Unidade




## Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026



\*Projetos de impacto nacional.

## Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026



## Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional</b>	
<b>Progresso</b>	51%	<b>Data de Término</b> 15/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Revisão da versão nacional para garantir uma maior <b>acessibilidade</b> dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Versão 1.2.40: Etiquetas no Modo Autos Digitais, Cópia Automática de Dados da Peça.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Gestor de Modelos – Listador de Processo em Tarefa - Vincular e Desvincular Etiquetas.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem Impedimentos.	



## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>PREVJUD</b>
<b>Progresso</b>	88% <b>Data de Término</b> 31/05/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br</b> , onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.
<b>Entregas Realizadas</b>	<b>Intimação Judicial:</b> Acompanhamento dos pilotos do TRF3 e TRF4.; Habilitada a integração com o Prevjud de todos os eventos de requisição para o INSS em todas os estados atendidos pelo TRF-4; <b>Processo Administrativo Previdenciário:</b> Alterações no serviço da Dataprev estão sendo implantados no Prevjud.
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Processo Administrativo Previdenciário</b> (aguardando definição de novo cronograma de implementação pela Dataprev); <b>Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev;</b> Resolução de issue do repositório de documentos (S3) da AWS para armazenamento de Sentenças e de uma nova issue de erro esporádico de conexão SSO do Dataprev; Realização de webinários (datas a definir); e Aprimoramento dos tutoriais já lançados.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

<b>Projeto</b>	<b>BNMP 3.0</b>
<b>Progresso</b>	60% <b>Data de Término</b> 05/05/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0)</b> sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.
<b>Entregas Realizadas</b>	- <b>Em homologação:</b> Crontramandado (peça); Alvará de Soltura (peça); Menu de Peças; E26; Menu de cadastro da parte; 7 peças; 4 eventos; e 19 alertas. <b>Prontos para desenvolvimento:</b> Estrutura do frontend; Menu de Pessoas; Menu de Eventos; Integração do CNIEP; Menu de Peças; CPF como fonte de busca; Número identificador de evento; e Script para limpeza do BD de pessoas falecidas.
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Desenvolvimento de demandas de atualização arquitetural; Desenvolvimento da Interface do Sistema (FrontEnd);</b> Confeção do documento de análise dos requisitos; Confeção do documento conceitual do Programa; Desenvolvimento da nova logomarca do BNMP 3.0; Desenvolvimento das funcionalidades e serviços previstos na Resolução CNJ nº 417/2021 com: Novos alertas; Novas peças; Criação dos eventos; Alerta de Não Cumprimento de Alvará de Soltura, após 24h; Alerta de pessoas custodiadas em estabelecimentos prisionais desativados; e Guia de Execução (Definitiva).
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Codex - Melhorias Evolutivas</b>
<b>Progresso</b>	70% <b>Data de Término</b> 31/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Aprimoramentos no Codex</b> , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.
<b>Entregas Realizadas</b>	- <b>Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua):</b> resolução de 98 issues; <b>Finalizados os roteiros de testes e realizados testes para as seguintes funcionalidades:</b> funcionalidade Administração/Usuário Permissões; funcionalidade Manutenção/Sincronizar processos; funcionalidade Processo/Visualização; funcionalidade Mensageria/Mensagens pendentes; funcionalidade Mensageria/Listar Mensagens; funcionalidade Processar documentos.
<b>Próximas Entregas</b>	<b>Resolução de issues, entre elas: Finalizar Melhorias do DTO</b> (Ponto de atenção: impacto no Front End); Melhorias de acesso ao acesso no SSO e Corporativo (Esta criando matriz de acesso em todo o corporativo/tirando acesso no codex); <b>Realizar a coleta de Métricas e Indicadores:</b> Processamento das mensagens, Entrada de eventos, relacionadas aos serviços relacionadas à processos e documentos; Exportar métricas das mensagens no formato do prometheus; Exportar métricas do processamento de mensagens; criar dashboard para cada Indicador); Entrega das documentações das histórias de usuário, mapeamento do fluxo de cadastro etc. <b>Entregas das atividades relacionada as Estatísticas e monitoramento:</b> funcionalidade Administração/Usuário Permissões; funcionalidade Manutenção/Sincronizar processos; funcionalidade Processo/Visualização; funcionalidade Mensageria/Mensagens pendentes; funcionalidade Mensageria/Listar Mensagens; funcionalidade Processar documentos.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

<b>Projeto</b>	<b>Sniper</b>
<b>Progresso</b>	96% <b>Data de Término</b> 21/07/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Software para <b>cruzamento de informações de bases de dados diferentes</b> , destacando os <b>vínculos societários, patrimoniais e financeiros</b> existentes entre pessoas físicas e jurídicas.
<b>Entregas Realizadas</b>	- <b>Validado internamente: Módulo de Dados Sigilosos (com integrações ao Sisbajud e Infojud).</b>
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Publicação em produção do Módulo de Dados Sigilosos;</b> e Capacitação autoinstrucional sobre Módulo de Dados Sigilosos.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

Projeto	Domicílio Eletrônico	
Progresso	92%	Data de Término 31/07/2023
Resultado Esperado	<p><b>Módulo</b> que possibilitará o recebimento de <b>citação e intimação dos processos eletrônicos</b> pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.</p>	
Entregas Realizadas	<p>- <b>Empresas cadastradas:</b> 28; Integração com APIs do Domicílio Eletrônico; 3 empresas com API prestes a entrar em produção (aguardando credencial); 9 empresas em homologação; <b>Tribunais com integração em andamento:</b> 15, com 18 sistemas; Federal (1): TRF-4; Trabalho (1): TRT-9; Estaduais (12): TJBA, TJDF, TJMS, TJMT, TJMG, TJPB, TJPR, TJRJ, TJRS, TJSC, TJSE, TJSP; Eleitoral (1): TSE. <b>Backlog PJE concluídos:</b> Criação da opção “sim/não” para ciência automática no PJe; Expedir comunicação processual mesmo quando o DJE estiver indisponível; MiniPAC; 2 bugs corrigidos; <b>Melhorias no Domicílio Eletrônicos concluídas:</b> Back: endpoint de consulta em combo dos habilitados no sistema.</p>	
Próximas Entregas	<p>- <b>Cadastramento dos demais usuários:</b> demais instituições privadas instituições públicas e pessoas data de início a definir); Articulação com TJMA, TJPE, TJRN, TJRR, e TSE; Produção e edição de 5 vídeos tutorais; <b>Backlog PJE:</b> Melhoria: pré-seleção da opção “sistema”; PJe enviar ao domicílio o expediente criado durante a indisponibilidade do domicílio; PJe enviar a atualização da ciência realizada no PJe durante a indisponibilidade do Domicílio; 3 bugs em correção. <b>Melhorias no Domicílio Eletrônico:</b> Front: 2 itens na comunicação processual (prazo e destinatário); 2 itens no cadastro (CNPJ e Filiais); Back: endpoint de consulta em combo dos habilitados no sistema; Uikit: avaliação da nova versão.</p>	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens	
Progresso	96%	Data de Término 30/05/2023
Resultado Esperado	<p>Sistema que visa o <b>cadastro e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados</b> na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.</p>	
Entregas Realizadas	<p>- <b>Capacitação autoinstrucional</b> disponibilizada no CEAJUD em 06/03: Inscritos 199; Concluintes: 58.</p>	
Próximas Entregas	<p>- <b>Implementação do Plugin SNGB via CODEX.</b></p>	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>MNI 4.0</b>
<b>Progresso</b>	63% <b>Data de Término</b> 30/06/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Padrão de comunicação estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser utilizado pelos Tribunais, <b>atualmente encontra-se na versão 2.0 e 3.0, necessitando de uma reestruturação em suas APIs, métodos.</b>
<b>Entregas Realizadas</b>	<p>a) <b>MNI 2.2.2 e 2.2.3:</b> APIs Rest (Ambiente de Homologação): petição inicial, petição intercorrente; consulta processual; consulta de avisos pendentes e consulta teor comunicação; Documentação técnica.</p> <p>b) <b>MNI 3.0:</b> 100% Análise e 80% desenvolvimento de APIs em Rest (Ambiente de Homologação): petição inicial, petição intercorrente; consulta: processual, avisos pendentes, teor comunicação, documentos processo, localidades, competências, classes, assuntos, remessas.</p> <p>c) <b>Sistema com interface MNI:</b> Desenvolvimento de interface principal e Módulo de Cadastro e Edição de Endpoints MNI; Documentação técnica; Teste de funcionalidades entregues.</p>
<b>Próximas Entregas</b>	<p>a) <b>MNI 2.2.2 e 2.2.3:</b> Integração ao Ambiente PJE.</p> <p>b) <b>MNI 3.0: APIs Rest:</b> petição inicial, petição intercorrente; consulta: processual, avisos pendentes, teor comunicação, documentos processo, localidades, competências, classes, assuntos, remessas; Documentação técnica; dicionário de dados; Integração ao Ambiente e-Proc.</p> <p>c) <b>Sistema com interface MNI:</b> Desenvolvimento de Tabela de Apoio (tipo de documentos); Documentação técnica.; Manual do Usuário.</p>
<b>Impedimentos</b>	- Temporariamente Suspenso.

<b>Projeto</b>	<b>Sinapses - Classificação de Processos</b>
<b>Progresso</b>	95% <b>Data de Término</b> 01/05/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Solução de Inteligência Artificial para realizar a <b>classificação processual automatizada</b> a partir da aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) com emprego preferencial de algoritmo não supervisionado sobre peças processuais.
<b>Entregas Realizadas</b>	- <b>Software “trata texto”</b> ; <b>Base de legislação</b> ; e NER e Metodologia para rotulação colaborativa.
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Em refinamento:</b> Relatório de Testes, Métricas e Avaliação de Acurácia; e <b>Relatório de capacitações</b> para a transferência de conhecimentos e painel de discussão.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

# Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

## Justiça 4.0

Projeto	Serviços Estruturantes	
<b>Progresso</b>	98%	<b>Data de Término</b> 31/12/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os <b>módulos essenciais</b> para o funcionamento da PDPJ-br.	
<b>Entregas Realizadas</b>	<p><b>Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO):</b> Tela para acompanhamento dos logins pelos administradores dos Tribunais; Melhoria no webservice do SSO com a inclusão do atributo UF de lotação para atendimento do e-NatJus; Desabilitação da aba "Histórico" do gerenciamento de conta de usuário para melhoria de performance. <b>Serviço de Notificações:</b> Versão 1.2.4; Envio de Notificações por Telegram; Ajustar informações na grade "Minhas subscrições".</p> <p><b>Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO):</b> Tela para acompanhamento dos logins pelos administradores dos Tribunais; Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; <b>Serviço de Notificações:</b> Envio de Notificações por Telegram; Ajustar informações na grade "Minhas subscrições"; Ajustar informações na grade "Notificação em formato Email"; Eventos Disponíveis - Após a subscrição a partir de eventos disponíveis, retornar"; Envio de notificações no formato Documento via Telegram; Envio de notificações no formato Documento via e-mail; <b>Pessoas e Endereços:</b> Melhorar a pesquisa PF por nome (bCPF); Criação lista de etnias/línguas faladas de pessoas indígenas; <b>Tabelas Processuais Unificadas:</b> Inserir data de versão na TPU Assunto; Inserir data de versão na TPU Classe; Inserir data de versão na TPU Documento; Inserir data de versão na TPU Movimento.</p>	
<b>Próximas Entregas</b>		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	
Projeto	Portal de Serviços	
<b>Progresso</b>	57%	<b>Data de Término</b> 31/08/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país,</b> poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.	
<b>Principais Entregas</b>	- <b>Ampliação da cobertura de testes unitários</b> para 80% do código; 35 bugs finalizados; 5 bugs novos; 2 em análise; e 2 em desenvolvimento.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Funcionalidade "Consulta Processual" (Lançamento a definir para 1o semestre de 2023); Funcionalidade "Peticionar" (Lançamento a definir para 1o semestre de 2023); Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.	
<b>Impedimentos</b>	- Aguardando novo cronograma.	

# Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

## Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA</b>		
<b>Progresso</b>	88%	<b>Data de Término</b>	30/05/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do <b>Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração</b> .		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Em andamento: <b>revisão e ajustes dos vídeos e material de apoio sobre o treinamento EaD autoinstrucional "Introdução à Inteligência Artificial"</b> ; e Em elaboração: treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados".		
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Diagnóstico junto aos Stakeholders; Disponibilização no CEAJUD:</b> Treinamento EaD autoinstrucional "Introdução à Inteligência Artificial"; e Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados".		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		
<b>Projeto</b>	<b>Sinapses - Precedentes Qualificados</b>		
<b>Progresso</b>	84%	<b>Data de Término</b>	17/07/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Desenvolvimento de uma solução de Inteligência Artificial para <b>busca e análise dos precedentes qualificados, com foco nos tribunais superiores (STJ e STF)</b> , de forma que o algoritmo resultante seja capaz de identificar precedentes qualificados.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- <b>Planejamento da implantação do Projeto Piloto;</b> Estudo Boas Práticas; <b>Criação e Exploração da Massa de Dados;</b> e Relatório de implementação e testagem do modelo de IA.		
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Teste de Acurácia da Solução desenvolvida;</b> Documentação técnica referente à implantação do Modelo em Produção; e Relatório de capacitações para a transferência de conhecimentos e painel de discussão.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>RECEITAJUD</b>		
<b>Progresso</b>	96%	<b>Data de Término</b>	30/05/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Declaração DECRED (operações com cartão de crédito), Consulta CNPJ Quadro Societário.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Novas APIs; Declaração ITR (Imposto Territorial Rural).		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

<b>Projeto</b>	<b>DATAJUD Integrado ao CODEX</b>		
<b>Progresso</b>	55%	<b>Data de Término</b>	30/09/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- DATAJUD - Integrado a Nova estrutura de Mensageria.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Equipe CODEX e DATAJUD: Criar Protocolo Nº 01 de Higieneização - Documentar Protocolo Nº 01.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>E-Natjus</b>	
<b>Progresso</b>	56%	<b>Data de Término</b> 15/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo <b>concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos</b> , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Hospital Albert Einstein Implementou o Keycloak para o ambiente de Produção - TJBA - Sem entregas neste período.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Albert Einstein Implantando Login para Perfis do Cooperativo - TJBA preencher documentação da PDPJ.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

<b>Projeto</b>	<b>Integração do e-Carta ao PJe</b>	
<b>Progresso</b>	81%	<b>Data de Término</b> 31/10/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Integrar o <b>envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios</b> , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Ajustes e Melhorias. Definição da arquitetura para o Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).	
<b>Próximas Entregas</b>	- Construção do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	



## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	91%	Data de Término 31/05/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Validação e subida do MR (Merge Request) no CNJ.	
Próximas Entregas	- Publicação do MR na versão Nacional do Pje; Piloto junto ao TRF5.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	65%	Data de Término 28/07/2023
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais.	
Entregas Realizadas	- Integração com o PJe; Criação do ambiente de desenvolvimento e disponibilização do ambiente de homologação para os tribunais do Projeto Piloto.	
Próximas Entregas	- Ajustes na integração com o PJe; Piloto do Mandamus para o Tribunais; Novas funcionalidades (nova versão do aplicativo).	
Impedimentos	- Sem impedimento.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	87%	Data de Término 15/12/2023
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com <b>máximo de automação</b> para enfrentar o <b>problema da execução fiscal</b> .	
Entregas Realizadas	- Piloto no TJCE já utilizando e-Carta - Piloto no TJRJ.	
Próximas Entregas	- Tribunais TJRN - TJPE Implementação do piloto. Próximos Tribunais: TJRO - TRF3 - TJPB – TJPI.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	
Projeto	Mineração de Processos - JUMP	
Progresso	92%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	<b>Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.</b>	
Entregas Realizadas	- Continuação de carga de dados dos tribunais a partir do Codex; <b>Novas visualizações de processos na linha do tempo e de eficiência.</b>	
Próximas Entregas	- Carga de dados dos tribunais a partir do Codex; Treinamento; <b>Módulo da corregedoria</b> – novas visualizações das comparações sobre perspectiva das unidades judiciárias e classes processuais.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)</b>		
<b>Progresso</b>	70%	<b>Data de Término</b>	30/06/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais <b>receber as ordens de autorização de venda de bens</b> , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- MJSP Homologado a integração (Dados Reais) - SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP.		
<b>Próximas Entregas</b>	- SNGB - Montar ambiente Produtivo com maior massa de dados - Vídeos de Orientações da Integração.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

<b>Projeto</b>	<b>SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)</b>		
<b>Progresso</b>	55%	<b>Data de Término</b>	30/06/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Permitir que os tribunais realizem a <b>gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios</b> , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Integração com a PDPJ. Ajustes de ambientes do SIDEJUD na AWS do CNJ; Cadastro Multibancos; Remuneração de depósitos judiciais.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Publicação no Marketplace da Configuração de Instituições Financeiras; Transação Bancária, <b>Geração de Cobrança - Registro de cobrança.</b>		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Governança e Gestão

#### Projeto **Elaboração da Estratégia de Transformação Digital do Poder Judiciário (ETD-JUD)**

**Progresso** 66% **Data de Término** 30/06/2023

**Resultado Esperado** Elaborar o Guia da Estratégia de Transformação Digital do Poder Judiciário (ETD-JUD).

**Entregas Realizadas** - ETD-JUD foi ajustado com as ponderações do Gartner.

**Próximas Entregas** - **Apreciação do Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CNGTIC.PJ).**

**Impedimentos** - Sem impedimentos.

#### Projeto **Elaboração do Plano de Transformação Digital do CNJ**

**Progresso** 95% **Data de Término** 31/05/2023

**Resultado Esperado** Elaborar o Plano de Transformação Digital do CNJ alinhado com os objetivos da ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 370/2021).

**Entregas Realizadas** - Versão preliminar do **Plano de Transformação Digital.**

**Próximas Entregas** - **Validação Revisão do PTD para 2023.** Encerramento do projeto.

**Impedimentos** - Sem impedimentos.

## Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br</b>	
<b>Progresso</b>	18%	<b>Data de Término</b> 31/07/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Elaboração de <b> cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores</b> dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Foram recebidas propostas técnicas/financeiras de 3 instituições, as quais estão em avaliação. Estima-se que o contrato com a nova instituição parceira seja formalizado até o final de maio.	
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Capacitação em Java Básico; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Testes Automatizados; Capacitação em Angular.</b>	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

## Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Expansão Codex</b>	
<b>Progresso</b>	98%	<b>Data de Término</b> 31/06/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Expansão do Codex para <b>92 Tribunais</b> .	
<b>Entregas Realizadas</b>	A equipe segue <b>prestando suporte aos Tribunais por meio dos canais de atendimento Rocket Chat e OTRS</b> ; realizando o inventário de atualizações dos microserviços em andamento; e trabalhando na resolução de issue identificada no conversor do SAJ.	
<b>Próximas Entregas</b>	<b>4 tribunais em andamento: Tribunais Superiores:</b> 1 tribunal em homologação STJ; Justiça Estadual: 2 tribunais em homologação: TJMS e TJTO; Justiça Militar: 1 tribunal em desenvolvimento: TJMRS.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

## Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

### Justiça 4.0

Projeto	Data Lake
Progresso	39% <b>Data de Término</b> 28/08/2023
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os <b>dados originados de sistemas do Poder Judiciário</b> .
Entregas Realizadas	- <b>Finalização do novo ambiente de teste; e Melhoria na performance de processamento das queries no banco Codex (queries unificadas por processo).</b>
Próximas Entregas	- <b>Infraestrutura com desempenho para ingestão de 400 mil processos/hora; Finalização da infraestrutura (AWS Cloud); Finalização do MVP 2.0;</b> Implementação do repositório de dados; Estruturação do dicionário de dados e documentação dos metadados; e Planejamento do Data Lake abrangendo o CODEX.
Impedimentos	Sem impedimentos.

## Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

### Governança e Gestão

<b>Projeto</b>	<b>Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário</b>
<b>Progresso</b>	92% <b>Data de Término</b> 20/04/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Implementar e operacionalizar o Sistema Nacional de Monitoramento de Conformidade (SNMC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec).
<b>Entregas Realizadas</b>	- Criação de novos relatórios, correções e melhorias na solução.
<b>Próximas Entregas</b>	- Criação do manual do usuário; Capacitação da Central de Atendimento (SEATE); Publicação da solução no ambiente de produção.
<b>Impedimentos</b>	- Não há impedimentos.





# Informações Finais



# Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

## Proposta de agenda:

### 1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- 20 de março – 13ª reunião
- **17 de abril – 14ª reunião**
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

### 2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- 21 de agosto – 18ª Reunião
- 18 de setembro – 19ª
- 23 de outubro – 20ª Reunião
- Novembro – A definir
- Dezembro – A definir

A photograph of a modern, multi-story office building with a glass facade and concrete structure. The building is viewed from a low angle, looking up. The sky is blue with some light clouds. In the foreground, there are some green plants and a metal railing. A large, semi-transparent white circle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

# Contatos

---

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- [segpp@cnj.jus.br](mailto:segpp@cnj.jus.br)