




# Monitoramento do Portfólio de Serviços, Programas e Projetos de TIC

NOVEMBRO – 2023






# Resumo dos Programas e Projetos de TIC




# Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores




Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021  
 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).  
[atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706](https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706)

# Números dos Projetos do DTI/CNJ

## Distribuição dos Projetos por Unidade




## Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026



\*Projetos de impacto nacional.

## Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026



## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>PREVJUD</b>	
<b>Progresso</b>	90,4%	<b>Data de Término</b> 29/04/2024
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br</b> , onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Implementação de 2 novas funcionalidades de segurança.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Processo Administrativo Previdenciário; Publicação junto com as demais melhorias e correções do Módulo Previdenciário (Dossiês e Intimação) - data a definir; Mod. Previdenciário: Inclusão de novos dados de dependentes: Realização de novos mapeamentos na aplicação para que os dados sejam retornados nos Dossiês; Intimação Judicial: Acompanhamento dos pilotos do TRF-3 e TRF-4; e Preparação da Documentação referente a versão 02 (versão com diversas melhorias e correções) dos <i>endpoints</i> para apresentação aos TRFs; Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev; Realização de webinários específicos para ramos da Justiça; e Aprimoramento dos tutoriais já lançados.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

<b>Projeto</b>	<b>BNMP 3.0</b>	
<b>Progresso</b>	83%	<b>Data de Término</b> 06/01/2024
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0)</b> sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Sem entregas no último período.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Realização de testes e correção dos bugs identificados; Capacitações autoinstrucionais (lançamento em 2024) e Planejamento da fase 2.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Codex - Melhorias Evolutivas</b>		
<b>Progresso</b>	80,4%	<b>Data de Término</b>	31/12/2024
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Aprimoramentos no Codex</b> , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua) com resolução de 16 issues, entre elas: CN-1164: Implementar a funcionalidade de visualizar documento RTF para melhorar a navegabilidade para o usuário; CN-1446: Implementação para não permitir a alteração de atributos de origem SCA/Corporativo, Os atributos: nome, instancia e órgão justiça são de origem do SCA; CN-1793: Alteração do Codex para implementação da nova versão do codex-api, permitindo assim que a nova versão do Codex-api possua os históricos para recuperar coordenadas pelo número do processo atualizadas.		
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Atividade contínua:</b> resolução de issues, correção de falhas e implementação de melhorias na ferramenta de acordo com as prioridades identificadas no backlog.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

<b>Projeto</b>	<b>Sniper</b>		
<b>Progresso</b>	99%	<b>Data de Término</b>	31/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	Software para <b>cruzamento de informações de bases de dados diferentes</b> , destacando os <b>vínculos societários, patrimoniais e financeiros</b> existentes entre pessoas físicas e jurídicas.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Sem novas entregas reportadas.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Módulo de Dados Sigilosos – dados fiscais; Aguardando lançamento do Infojud em produção, para sua integração com o Sniper; Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em avaliação.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Justiça 4.0

<b>Projeto</b>	<b>Domicílio Eletrônico</b>	
<b>Progresso</b>	81%	<b>Data de Término</b> 31/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Módulo</b> que possibilitará o recebimento de <b>citação e intimação dos processos eletrônicos</b> pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Empresas cadastradas: 6.639; Usuários cadastrados: 1.537; Tribunais em produção: 26; Comunicações Processuais: 602.676.548.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Tribunais com integração em andamento: Total: 49 tribunais; Tribunais pendentes de integração: Total: 16 tribunais. Painel de Monitoramento: <a href="https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=205de01d-6bb2-45c3-8be3-a61ea20b9957&amp;sheet=fe35a4b1-ea16-453c-8d29-7bde4e013ec7&amp;theme=horizon&amp;lang=pt-BR&amp;opt=ctxmenu,currsel">https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=205de01d-6bb2-45c3-8be3-a61ea20b9957&amp;sheet=fe35a4b1-ea16-453c-8d29-7bde4e013ec7&amp;theme=horizon&amp;lang=pt-BR&amp;opt=ctxmenu,currsel</a>	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

<b>Projeto</b>	<b>Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens</b>	
<b>Progresso</b>	90%	<b>Data de Término</b> 15/08/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Sistema que visa o <b>cadastro e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados</b> na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.	
<b>Entregas Realizadas</b>	- Sem novas entregas reportadas.	
<b>Próximas Entregas</b>	- Implementação do Plugin SNGB via CODEX; Identificação e categorização dos problemas apontados pelos usuários no uso do sistema (bugs, usabilidade e performance); Desenvolvimento das mapas processuais referentes ao “cadastro de bem” e “cadastro de remessa de bem”; e Diagnóstico sobre a proposta visual e usabilidade do sistema.	
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.	

# Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

## Justiça 4.0

Projeto	Serviços Estruturantes
<b>Progresso</b>	99% <b>Data de Término</b> 31/12/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os <b>módulos essenciais</b> para o funcionamento da PDPJ-br.
<b>Entregas Realizadas</b>	<b>Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO):</b> [Melhoria] Criar tema para o Módulo Auxiliares da Justiça; [Melhoria] CSJT solicitou que fosse criado um tema específico para eles no SSO; [Melhoria] Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; [Melhoria] Problema ao consultar um CPF. <b>Serviço de Notificações:</b> [Melhoria] Automação Notificações Front-end; e [Melhoria] Remover bot Telegram do Notificações Job
<b>Próximas Entregas</b>	- <b>Backlog atual: 20 issues; Em codificação: 5 issues; Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO):</b> PDPJSSO-259 - Criar tema para CSJT; e PDPJSSO-240 - Melhorar mensagem de e-mail no login. Notificações: PDPJNOT-555 - Separar codificação; PDPJLOG-19 - Melhorar consulta de log do SSO; PDPJMEN-2 - Ajustar serialização da API de mensageria.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

Projeto	Portal de Serviços
<b>Progresso</b>	57% <b>Data de Término</b> 31/12/2023
<b>Resultado Esperado</b>	<b>Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país,</b> poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.
<b>Principais Entregas</b>	- Sem novas entregas reportadas no período.
<b>Próximas Entregas</b>	- Revisão de escopo prevendo a implementação do Portal utilizando a nova arquitetura da PDPJ-Br; Funcionalidade "Consulta Processual"; Funcionalidade "Peticionar"; Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.



# Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

## Justiça 4.0

Projeto	Sinapses - Capacitações EaD IA	
Progresso	79,5%	<b>Data de Término</b> 29/02/2024
Resultado Esperado	Desenvolvimento de capacitações autoinstrucionais sobre inteligência artificial e para utilização dos modelos desenvolvidos em parceria com universidades.	
Entregas Realizadas	- Sem novas entregas reportadas no período.	
Próximas Entregas	- Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados"; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Agrupamento por Similaridade"; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Classificação de Processos"; e Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Precedentes Qualificados".	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br	
Progresso	18,2%	<b>Data de Término</b> 31/08/2024
Resultado Esperado	Elaboração de <b> cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores</b> dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.	
Entregas Realizadas	- Capacitação em Java Básico (curso síncrono); Aulas de 16/10 a 17/12.	
Próximas Entregas	- A serem oferecidos primeiro em formato síncrono com aulas ao vivo e depois em formato autoinstrucional via Ceajud: Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Angular; e Capacitação em Testes Automatizados. Curso assíncrono: Capacitação em Java Básico.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

## Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

### Justiça 4.0

Projeto	Expansão Codex	
Progresso	75%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Expansão do Codex para <b>92 Tribunais</b> .	
Entregas Realizadas	- Painel de Monitoramento atualizado em 13/10/23: <a href="https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=c4f3cf02-76ea-4e4f-b0ad-35abd17769b8&amp;sheet=3679ac88-fcc5-4fe5-b936-c8d9209cad17&amp;theme=horizon&amp;lang=pt-BR&amp;opt=ctxmenu,currsel">https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=c4f3cf02-76ea-4e4f-b0ad-35abd17769b8&amp;sheet=3679ac88-fcc5-4fe5-b936-c8d9209cad17&amp;theme=horizon&amp;lang=pt-BR&amp;opt=ctxmenu,currsel</a> .	
Próximas Entregas	- Avaliação da cobertura: % do acervo; Avaliação da qualidade: adequação dos dados ao consumo: Consultas; Painéis de Indicadores; Inteligência Artificial.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Data Lake	
Progresso	46,5%	Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os <b>dados originados de sistemas do Poder Judiciário</b> .	
Entregas Realizadas	- Atualização dos códigos das APIs e rotinas de consumo de dados; e MVP junto ao CSJT: 20% concluído	
Próximas Entregas	- Configuração do ambiente de testes ( <i>sandbox</i> ); Configuração do ambiente de homologação (CSJT); Provisionamento de ambiente de produção; Atualização dos códigos das APIs e rotinas de consumo de dados; e Realizar alinhamento sobre o aperfeiçoamento do compartilhamento de informações entre CODEX e Data Lake através da Mensageira.	
Impedimentos	Sem impedimentos.	

## Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional</b>
<b>Progresso</b>	54% <b>Data de Término</b> 06/11/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Revisão da versão nacional para garantir uma maior <b>acessibilidade</b> dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.
<b>Entregas Realizadas</b>	- (Mais de 25 mil usuários) Versão 1.8.56: Treinamentos para o TJMG e o TJPA.
<b>Próximas Entregas</b>	- Implantação do TJMT e no TJMG. Correção do consumo do Chrome. Criar a documentação para usuário final.
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>RECEITAJUD (Automação do InfoJud)</b>		
<b>Progresso</b>	83%	<b>Data de Término</b>	30/01/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Revisão e atualização de código backend e frontend com ajustes propostos pelo CNJ.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Configurações e testes dos endpoints para o novo ambiente de produção na RFB; Liberação do ambiente de produção pela RFB.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

<b>Projeto</b>	<b>DATAJUD Integrado ao CODEX</b>		
<b>Progresso</b>	55%	<b>Data de Término</b>	30/08/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- DATAJUD - Protocolo 01 (Higienização das Informações).		
<b>Próximas Entregas</b>	- Taxa de Atraso Demanda do Gabinete - 2. Histórico de Classe E Histórico de Distribuição - 3. Iniciando o trabalho pelo Painel de Saneamento - 4. Tribunais Implementar os Conversores - 5. Painel Baixados e Casos Novos.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

Projeto	E-Natjus	
Progresso	50%	<b>Data de Término</b> 30/05/2024
Resultado Esperado	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo <b>concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos</b> , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.	
Entregas Realizadas	- <b>Hospital Albert Einstein: KeyCloak para o ambiente de Produção - TJBA - Solução (Natjus) aprovada pelo CNJ.</b>	
Próximas Entregas	- 1. CNJ - [Natjus - PDPJ] Ajuste no Client-ID - 2. TJBA - Teste de Acesso dos Usuários Cadastrados no Cooperativo para a aplicação Natjus - 3. TJBA - Fluxo de Transação de Nota Técnica.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Integração do e-Carta ao PJe	
Progresso	80%	<b>Data de Término</b> 29/12/2023
Resultado Esperado	Integrar o <b>envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios</b> , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.	
Entregas Realizadas	- <b>Implementações de novas visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).</b>	
Próximas Entregas	- <b>Disponibilização do ambiente e interface para o Painel do e-Carta no CNJ.</b>	
Impedimentos	- <b>Ponto de atenção: negociação de recurso para a equipe junto ao TJMT e novo cronograma para a implementação do Painel Nacional do e-Carta no CNJ.</b>	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	84%	Data de Término 30/01/2024
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Ajustes e adequações com as extensões do TRF5.	
Próximas Entregas	- Homologação no ambiente do CNJ e Piloto junto ao TRF5.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	71%	Data de Término 30/01/2024
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais.	
Entregas Realizadas	- Nova versão da aplicação disponibilizada em 01/11/2023.	
Próximas Entregas	- Piloto com novos Tribunais parceiros (TJPA, TJPI, TJBA, TJAP, TJAM e TRF1), Dashboard – Painel de Implantação do Mandamus.	
Impedimentos	- Ponto de atenção: revisão do cronograma de desenvolvimento de novas funcionalidades.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	70%	Data de Término 20/05/2024
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com <b>máximo de automação</b> para enfrentar o <b>problema da execução fiscal</b> .	
Entregas Realizadas	- TJRN Piloto (e-Carta na Unidade Núcleo de Execução fiscal 4.0). TJCE implantado 100% - TJRJ Implantado em 25% das Comarcas.	
Próximas Entregas	- 1. TJBA - Análise do Fluxo Nacional de Execução Fiscal. - 2. TJPE preparando Comarca para o Piloto. - 3. TJRJ - Implantar nas demais Comarcas.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mineração de Processos - JuMP	
Progresso	98%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.	
Entregas Realizadas	- Treinamentos do JuMP/CNJ v3.0 (TRT3, TJPR e TRT14).	
Próximas Entregas	- Treinamentos (TRE-BA, TJDFT, TJMA, TJPA, TJAP e TSE).	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

## Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

### Processo Eletrônico

<b>Projeto</b>	<b>SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)</b>		
<b>Progresso</b>	75%	<b>Data de Término</b>	10/03/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais <b>receber as ordens de autorização de venda de bens</b> , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- MJSP Aplicação Pronta para receber Requisições no Webhook Produtivo - SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração para SINESP.		
<b>Próximas Entregas</b>	- SNGB – Fechando parceria com Tribunais para os Testes (TJGO) - Vídeos de Orientações da Integração. MJSP - Integrar com o SNGB.		
<b>Impedimentos</b>	- MJSP - reposição de recurso de arquiteto de sistema.		


<b>Projeto</b>	<b>SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)</b>		
<b>Progresso</b>	70%	<b>Data de Término</b>	30/06/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Permitir que os tribunais realizem a <b>gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios</b> , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Disponibilização do ambiente de Release no CNJ; Acesso à plataforma do SonarQube (revisão de código).		
<b>Próximas Entregas</b>	- Módulo de Transação Bancária (Previsão 12/2023). Novos ajustes e configurações nos ambientes do SIDEJUD no CNJ; Monitoramento de micro serviços do sistema (rastreadabilidade e observabilidade).		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		





## Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

### Governança e Gestão

<b>Projeto</b>	<b>Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário</b>		
<b>Progresso</b>	83%	<b>Data de Término</b>	15/01/2024
<b>Resultado Esperado</b>	Implementar e operacionalizar o <b>Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNMC-TIC)</b> para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC-TIC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de <b>Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec)</b> .		
<b>Entregas Realizadas</b>	- Publicação da versão 1.5 em homologação.		
<b>Próximas Entregas</b>	- Melhorias na usabilidade; Melhorias nos relatórios.		
<b>Impedimentos</b>	- Sem impedimentos.		



# Informações Finais



# Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

## Proposta de agenda:

### 1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- 20 de março – 13ª reunião
- 17 de abril – 14ª reunião
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

### 2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- 21 de agosto – 18ª Reunião
- 25 de setembro – 19ª Reunião
- 23 de outubro – 20ª Reunião
- **20 de Novembro – 21ª Reunião**
- 18 de Dezembro – 22ª Reunião



# Contatos

---

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- [segpp@cnj.jus.br](mailto:segpp@cnj.jus.br)