

# PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO

## Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)						
O QUE (Ação)	POR QUE (Motivo)	COMO (Forma de fazer)	QUEM (Responsáveis)	ONDE (Local)	QUANDO (data inicial e final)	QUANTO (Custo)
1. Dotar todas as unidades jurisdicionais - Seccionais e Subseções - de estrutura de comunicação de dados com capacidade mínima de transmissão suficientes para suportar a plataforma PJe, JEF-Vitural e Sei.	Para propiciar condições adequadas de funcionamento	1 -Mapear a situação existente;	Secin/Trf e Nutec/Seções			
		2 - Elaborar proposta de ajuste;				
		3 -Aprovar CGTI-TRF				
		4 - Implementar as alterações necessárias				
2. Nivelar a infraestrutura de TI.	Para assegurar política de nivelamento de TI	1 -Mapeamento da situação;	Secretaria de Informática			
		2 - Proposta de ajuste;				
		3 -Aprovação CGTI-TRF				
		4 - Implementação das alterações necessárias				
3. Implantar os JEFs virtuais e PJe nas Subseções.	Para propiciar condições adequadas de funcionamento		Secretaria de Informática			
4. Aprimorar o sistema do JEF Virtual com implantação da "rolagem única".	Para propiciar condições adequadas de funcionamento		Secretaria de Informática			

# PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO

## Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)						
O QUE (Ação)	POR QUE (Motivo)	COMO (Forma de fazer)	QUEM (Responsáveis)	ONDE (Local)	QUANDO (data inicial e final)	QUANTO (Custo)
5. Nivelar a estrutura física dos data-centers (rede lógica, climatização, rede elétrica, nobreaks, etc.).	Para propiciar condições adequadas de funcionamento	1 - Mapear a situação;	Secin/nutec/CTO local e Regional	Na unidade de trabalho	Até julho/2015	Não há custo associado
		2-Definir a estrutura mínima para Seções e Subseções	Secin/Dieng/Nutec/CTO	Na unidade de trabalho	Até agosto/2015	Não há custo associado
		3 - Priorização de atendimento	Secin/Secor	Na unidade de trabalho	Até setembro/2015	Não há custo associado
		3 - Contratar os projetos e a fiscalização	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até junho/2016	a definir
		4 - Contratar a execução e fiscalização dos serviços	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até junho/2017	a definir
6. Dotar as Seções e Subseções de	Para assegurar as mesmas condições de	1 -Mapear a situação dos imóveis ;	CTO local	Na unidade de trabalho	Até maio/2016	Não há custo associado
		2 -Consolidar as demandas	CTO Regional	Na unidade de trabalho	Até agosto/2016	Não há custo associado
		3-Definir a estrutura mínima para Seções e Subseções	CTO local e regional	Na unidade de trabalho	Até dezembro/2016	Não há custo associado

# PLANO DE AÇÃO TRF 1ª REGIÃO

## Priorização do primeiro Grau de Jurisdição

Linha de atuação: Infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários. (art. 2º, IV)						
O QUE (Ação)	POR QUE (Motivo)	COMO (Forma de fazer)	QUEM (Responsáveis)	ONDE (Local)	QUANDO (data inicial e final)	QUANTO (Custo)
instalações físicas adequadas	trabalho nas diversas localidades	4 - Priorização de atendimento	CTO Regional/Secor	Na unidade de trabalho	Até abril/2017	Não há custo associado
		5 - contratar projeto e fiscalização	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até março/2018	a definir
		6 - Contratar os serviços e a fiscalização	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até outubro/2018	a definir
7. Adequar as estruturas físicas aos padrões de acessibilidade.	Para assegurar cumprimento de legislação específica e acesso adequado	1 - Mapear a situação dos imóveis ;	CTO local	Na unidade de trabalho	Até maio/2016	Não há custo associado
		2 - consolidar as demandas	CTO Regional	Na unidade de trabalho	Até agosto/2016	Não há custo associado
		3-Definir a estrutura mínima para Seções e	CTO local e regional	Na unidade de trabalho	Até dezembro/2016	Não há custo associado
		4 - Priorização de atendimento	CTO Regional/Secor	Na unidade de trabalho	Até abril/2017	Não há custo associado
		5 - contratar projeto e fiscalização	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até março/2018	a definir
		6 - Contratar os serviços e a fiscalização	Empresas contratadas/Secad	Na unidade de trabalho	Até outubro/2018	a definir