

Item	Objeto	Unidade	Unidade Demandante TR/FPB à SAO/SEEDI	SEEDI	Unidade Demandante Devolução à SEEDI com correções	Unidade Demandante Correções e ajustes finais	SCONT (SOF)	SEFOR (SOF)	SECOM	DG	SECOM	SECOM	SEEDI/SESEC	AJU	DG	CPL	CPL	CPL	AJU	DG	SECOM (SOF)	SESEC	SESEC	SESEC
			Remessa do TR/FPB à SAO/SEEDI	Avaliação do TR/FPB	Devolução à SEEDI com correções	Correções e ajustes finais	Classificação contábil	Disponibilidade orçamentária	Estimativa da despesa	Aprovação do TR/FPB e delegeração do magist. e IRP	Publicação da Intenção de Registro de Preços - IRP	Resposta da IRP	Elaboração do edital e da minuta de contrato	Análise e chancele do edital	Autorização da abertura da licitação	Publicação do extrato no portal no DOU	Publicação do resultado da licitação	Relatório do Pregão	Análise e emissão à DG	Homologação do contrato	Emissão da Nota de Empenho	Assinatura do contrato	Publicação do contrato	Entrega do contrato ao gestor
1	Seguro de veículos. 10667/2016	NULS	Concluído	Concluído	01/12/16	16/12/16	19/12/16	20/12/16	24/01/17	26/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	23/02/17	01/03/17	03/03/17	17/04/17	25/04/17	03/05/17	05/05/17	10/05/17	17/05/17	24/05/17	25/05/17
2	Apoio administrativo na área de condução de veículos. 11547/2016	NULS	Concluído	Concluído	01/12/16	16/12/16	19/12/16	20/12/16	24/01/17	26/01/17	30/01/17	06/02/17	13/02/17	23/02/17	01/03/17	03/03/17	17/04/17	25/04/17	03/05/17	05/05/17	10/05/17	17/05/17	24/05/17	25/05/17
3	Sistema de gestão de frota.	NULS	30/01/17	07/02/17	13/02/17	01/03/17	02/03/17	03/03/17	07/04/17	11/04/17	13/04/17	24/04/17	02/05/17	12/05/17	16/05/17	18/05/17	30/06/17	07/07/17	14/07/17	18/07/17	21/07/17	28/07/17	04/08/17	07/08/17
4	Prestação de serviço de vigilância.	NULS	01/12/16	12/12/16	16/12/16	30/12/16	02/01/17	03/01/17	07/02/17	09/02/17	13/02/17	20/02/17	01/03/17	13/03/17	15/03/17	17/03/17	03/05/17	10/05/17	17/05/17	19/05/17	24/05/17	31/05/17	07/06/17	08/06/17
5	Aquisição de pneus e acessórios por ata de registro de preços.	NULS	02/01/17	10/01/17	16/01/17	30/01/17	31/01/17	01/02/17	10/03/17	14/03/17	16/03/17	23/03/17	30/03/17	11/04/17	13/04/17	18/04/17	01/06/17	08/06/17	16/06/17	20/06/17	23/06/17	30/06/17	07/07/17	10/07/17
6	Armário cofre para caudela de armas.	NULS	09/01/17	17/01/17	23/01/17	06/02/17	07/02/17	08/02/17	17/03/17	21/03/17	23/03/17	30/03/17	06/04/17	19/04/17	24/04/17	26/04/17	08/06/17	16/06/17	23/06/17	27/06/17	30/06/17	07/07/17	14/07/17	17/07/17
7	Manutenção de veículos sem garantia.	NULS	13/12/16	21/12/16	27/12/16	10/01/17	11/01/17	12/01/17	16/02/17	20/02/17	22/02/17	03/03/17	10/03/17	22/03/17	24/03/17	28/03/17	12/05/17	19/05/17	26/05/17	30/05/17	02/06/17	09/06/17	19/06/17	20/06/17
8	Manutenção de detectores de metais.	NULS	12/01/17	20/01/17	26/01/17	09/02/17	10/02/17	13/02/17	22/03/17	24/03/17	28/03/17	04/04/17	11/04/17	25/04/17	27/04/17	02/05/17	13/06/17	21/06/17	28/06/17	30/06/17	05/07/17	12/07/17	19/07/17	20/07/17
9	Manutenção de extintores e mangueiras.	NULS	12/01/17	20/01/17	26/01/17	09/02/17	10/02/17	13/02/17	22/03/17	24/03/17	28/03/17	04/04/17	11/04/17	25/04/17	27/04/17	02/05/17	13/06/17	21/06/17	28/06/17	30/06/17	05/07/17	12/07/17	19/07/17	20/07/17
10	Manutenção de aparelho de inspeção de bagagens (Raio-X).	NULS	12/01/17	20/01/17	26/01/17	09/02/17	10/02/17	13/02/17	22/03/17	24/03/17	28/03/17	04/04/17	11/04/17	25/04/17	27/04/17	02/05/17	13/06/17	21/06/17	28/06/17	30/06/17	05/07/17	12/07/17	19/07/17	20/07/17
11	Prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis.	NULS	15/12/16	23/12/16	29/12/16	12/01/17	13/01/17	16/01/17	20/02/17	22/02/17	24/02/17	07/03/17	14/03/17	24/03/17	28/03/17	30/03/17	16/05/17	23/05/17	30/05/17	01/06/17	06/06/17	13/06/17	21/06/17	22/06/17

12	Aquisição de impressora Datacard para confecção de crachás.	NULS	15/12/16	23/12/16	29/12/16	12/01/17	13/01/17	16/01/17	20/02/17	22/02/17	24/02/17	07/03/17	14/03/17	24/03/17	28/03/17	30/03/17	16/05/17	23/05/17	30/05/17	01/06/17	06/06/17	13/06/17	21/06/17	22/06/17
13	Manutenção de veículos em garantia.	NULS	23/02/17	07/03/17	13/03/17	27/03/17	28/03/17	29/03/17	08/05/17	10/05/17	12/05/17	19/05/17	26/05/17	07/06/17	09/06/17	13/06/17	26/07/17	02/08/17	09/08/17	14/08/17	17/08/17	24/08/17	31/08/17	01/09/17
14	Sistema de CFTV com 02 DVRS com 32 câmeras.	NULS	23/02/17	07/03/17	13/03/17	27/03/17	28/03/17	29/03/17	08/05/17	10/05/17	12/05/17	19/05/17	26/05/17	07/06/17	09/06/17	13/06/17	26/07/17	02/08/17	09/08/17	14/08/17	17/08/17	24/08/17	31/08/17	01/09/17
15	Prestação de serviço de brigada.	NULS	07/03/17	15/03/17	21/03/17	04/04/17	05/04/17	06/04/17	16/05/17	18/05/17	22/05/17	29/05/17	05/06/17	16/06/17	20/06/17	22/06/17	03/08/17	10/08/17	18/08/17	22/08/17	25/08/17	01/09/17	11/09/17	12/09/17
16	Registro de preços para serviços de chaveiro com fornecimento de material.	NULS	25/05/17	02/06/17	08/06/17	23/06/17	26/06/17	27/06/17	01/08/17	03/08/17	07/08/17	15/08/17	22/08/17	01/09/17	05/09/17	08/09/17	23/10/17	30/10/17	08/11/17	10/11/17	16/11/17	23/11/17	30/11/17	01/12/17
17	Aquisição de veículos.	NULS	12/06/17	21/06/17	27/06/17	11/07/17	12/07/17	13/07/17	18/08/17	22/08/17	24/08/17	31/08/17	08/09/17	20/09/17	22/09/17	26/09/17	10/11/17	20/11/17	27/11/17	29/11/17	04/12/17	12/12/17	19/12/17	20/12/17
18	Contratação de elaboração de projeto de torres de escadas e elevador para Bloco B da SEPN 514.	SARQT	23/02/17	07/03/17	13/03/17	27/03/17	28/03/17	29/03/17	08/05/17	10/05/17	12/05/17	19/05/17	26/05/17	07/06/17	09/06/17	13/06/17	26/07/17	02/08/17	09/08/17	14/08/17	17/08/17	24/08/17	31/08/17	01/09/17
19	Contratação da execução de torres de escadas e elevador para Bloco B da SEPN 514 .	SARQT	01/11/17	10/11/17	17/11/17	01/12/17	04/12/17	05/12/17	11/01/18	15/01/18	17/01/18	24/01/18	31/01/18	12/02/18	14/02/18	16/02/18	30/03/18	06/04/18	13/04/18	17/04/18	20/04/18	27/04/18	04/05/18	07/05/18

20	Contratação de elaboração de projeto da reforma do berçário para Bloco A da SEPN 514.	SARQT	31/03/17	10/04/17	17/04/17	03/05/17	04/05/17	05/05/17	09/06/17	13/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	12/07/17	14/07/17	18/07/17	30/08/17	06/09/17	14/09/17	18/09/17	21/09/17	28/09/17	05/10/17	06/10/17
21	Fornecimento de de plantas ornamentais artificiais com cachepôs.	SARQT	Concluído	21/12/16	23/12/16	03/02/17	10/02/17	17/02/17	21/02/17	24/02/17	07/03/17	14/03/17	15/03/17											
22	Fornecimento e plantio de de plantas ornamentais naturais.	SARQT	01/05/17	09/05/17	15/05/17	29/05/17	30/05/17	31/05/17	06/07/17	10/07/17	12/07/17	19/07/17	28/07/17	07/08/17	09/08/17	14/08/17	26/09/17	03/10/17	10/10/17	13/10/17	18/10/17	25/10/17	03/11/17	06/11/17
23	Organizador de fluxo com corda acetinada (para solenidades).	SCE	26/12/16	03/01/17	09/01/17	23/01/17	24/01/17	25/01/17	03/03/17	07/03/17	09/03/17	16/03/17	23/03/17	04/04/17	06/04/17	10/04/17	25/05/17	01/06/17	08/06/17	12/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	03/07/17
24	Cadeiras (Tipo Mimis).	SCE	26/12/16	03/01/17	09/01/17	23/01/17	24/01/17	25/01/17	03/03/17	07/03/17	09/03/17	16/03/17	23/03/17	04/04/17	06/04/17	10/04/17	25/05/17	01/06/17	08/06/17	12/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	03/07/17
25	Carpete tipo forração na cor vermelha largura 2m e espessura 3mm (metro quadrado).	SCE	26/12/16	03/01/17	09/01/17	23/01/17	24/01/17	25/01/17	03/03/17	07/03/17	09/03/17	16/03/17	23/03/17	04/04/17	06/04/17	10/04/17	25/05/17	01/06/17	08/06/17	12/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	03/07/17
26	Gulhotina (semi-industrial).	SCE	23/01/17	31/01/17	06/02/17	20/02/17	21/02/17	22/02/17	31/03/17	04/04/17	06/04/17	13/04/17	24/04/17	05/05/17	09/05/17	11/05/17	23/06/17	30/06/17	07/07/17	11/07/17	14/07/17	21/07/17	28/07/17	31/07/17

27	Púlpito de madeira (com brasão).	SCE	26/12/16	03/01/17	09/01/17	23/01/17	24/01/17	25/01/17	03/03/17	07/03/17	09/03/17	16/03/17	23/03/17	04/04/17	06/04/17	10/04/17	25/05/17	01/06/17	08/06/17	12/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	03/07/17
28	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assessoria de Comunicação Social. 11168/2016	SCS	Concluído	13/01/17	24/02/17	07/03/17	14/03/17	16/03/17	21/03/17	28/03/17	04/04/17	05/04/17												
29	Aquisição de materiais de áudio e vídeo (cabos e conectores). 08725/2016	SCS	Concluído	02/12/16	06/12/16	09/12/16	20/01/17	27/01/17	03/02/17	07/02/17	10/02/17	17/02/17	24/02/17	01/03/17										
30	Contratação de empresa especializada em fornecimento de jornais e revistas para acesso em versão eletrônica .	SCS	01/12/16	12/12/16	16/12/16	30/12/16	02/01/17	03/01/17	07/02/17	09/02/17	13/02/17	20/02/17	01/03/17	13/03/17	15/03/17	17/03/17	03/05/17	10/05/17	17/05/17	19/05/17	24/05/17	31/05/17	07/06/17	08/06/17
31	Material gráfico. 11882/2016	SCS	Concluído	Concluído	Concluído	01/12/16	02/12/16	05/12/16	10/01/17	12/01/17	16/01/17	23/01/17	30/01/17	09/02/17	13/02/17	15/02/17	31/03/17	07/04/17	17/04/17	19/04/17	25/04/17	03/05/17	10/05/17	11/05/17
32	Serviço de confecção de material de divulgação em vinil para eventos.	SCS	06/03/17	14/03/17	20/03/17	03/04/17	04/04/17	05/04/17	15/05/17	17/05/17	19/05/17	26/05/17	02/06/17	14/06/17	19/06/17	21/06/17	02/08/17	09/08/17	17/08/17	21/08/17	24/08/17	31/08/17	08/09/17	11/09/17
33	Contratação de banco de imagens.	SCS	15/02/17	23/02/17	03/03/17	17/03/17	20/03/17	21/03/17	27/04/17	02/05/17	04/05/17	11/05/17	18/05/17	30/05/17	01/06/17	05/06/17	18/07/17	25/07/17	01/08/17	03/08/17	08/08/17	16/08/17	23/08/17	24/08/17
34	Registro de preços de material de expediente (licitação conjunta - STF realizará o procedimento).	SEALM	07/06/17	16/06/17	22/06/17	06/07/17	07/07/17	10/07/17	15/08/17	17/08/17	21/08/17	28/08/17	04/09/17	15/09/17	19/09/17	21/09/17	07/11/17	14/11/17	22/11/17	24/11/17	29/11/17	06/12/17	14/12/17	15/12/17

35	Registro de preços de cartuchos de toner e suprimentos para impressoras.	SEALM	24/05/17	01/06/17	07/06/17	22/06/17	23/06/17	26/06/17	31/07/17	02/08/17	04/08/17	14/08/17	21/08/17	31/08/17	04/09/17	06/09/17	20/10/17	27/10/17	07/11/17	09/11/17	14/11/17	22/11/17	29/11/17	30/11/17
36	Registro de preços de materiais descartáveis - material de copa (licitação conjunta - TST realizará o procedimento).	SEALM	24/05/17	01/06/17	07/06/17	22/06/17	23/06/17	26/06/17	31/07/17	02/08/17	04/08/17	14/08/17	21/08/17	31/08/17	04/09/17	06/09/17	20/10/17	27/10/17	07/11/17	09/11/17	14/11/17	22/11/17	29/11/17	30/11/17
37	Registro de preços de material impresso (blocos de rascunho e envelopes), etiquetas e papel A4, A3 e outros formatos (licitação conjunta - CNJ realizará o procedimento).	SEALM	24/05/17	01/06/17	07/06/17	22/06/17	23/06/17	26/06/17	31/07/17	02/08/17	04/08/17	14/08/17	21/08/17	31/08/17	04/09/17	06/09/17	20/10/17	27/10/17	07/11/17	09/11/17	14/11/17	22/11/17	29/11/17	30/11/17
38	Material de consumo (elétrica/ hidráulica/ marcenaria/ tapeçaria).	SEEMP	20/12/16	28/12/16	03/01/17	17/01/17	18/01/17	19/01/17	23/02/17	01/03/17	03/03/17	10/03/17	17/03/17	29/03/17	31/03/17	04/04/17	19/05/17	26/05/17	02/06/17	06/06/17	09/06/17	19/06/17	26/06/17	27/06/17
39	Seguro - Bloco D.	SEEMP	12/05/17	22/05/17	26/05/17	09/06/17	12/06/17	13/06/17	19/07/17	21/07/17	25/07/17	01/08/17	08/08/17	21/08/17	23/08/17	25/08/17	09/10/17	17/10/17	24/10/17	26/10/17	31/10/17	09/11/17	17/11/17	20/11/17
40	Manutenção de esquadrias.	SEEMP	01/12/16	12/12/16	16/12/16	30/12/16	02/01/17	03/01/17	07/02/17	09/02/17	13/02/17	20/02/17	01/03/17	13/03/17	15/03/17	17/03/17	03/05/17	10/05/17	17/05/17	19/05/17	24/05/17	31/05/17	07/06/17	08/06/17
41	Manutenção sistema de irrigação - Bloco D.	SEEMP	16/12/16	26/12/16	30/12/16	13/01/17	16/01/17	17/01/17	21/02/17	23/02/17	01/03/17	08/03/17	15/03/17	27/03/17	29/03/17	31/03/17	17/05/17	24/05/17	31/05/17	02/06/17	07/06/17	14/06/17	22/06/17	23/06/17
42	Sala-Cofre .	DTI	12/12/16	20/12/16	26/12/16	09/01/17	10/01/17	11/01/17	15/02/17	17/02/17	21/02/17	02/03/17	09/03/17	21/03/17	23/03/17	27/03/17	11/05/17	18/05/17	25/05/17	29/05/17	01/06/17	08/06/17	16/06/17	19/06/17
43	Box - Segunda Edição da Série Justiça Pesquisa.	DPJ	27/03/17	04/04/17	10/04/17	26/04/17	27/04/17	28/04/17	05/06/17	07/06/17	09/06/17	19/06/17	26/06/17	06/07/17	10/07/17	12/07/17	24/08/17	31/08/17	08/09/17	12/09/17	15/09/17	22/09/17	29/09/17	02/10/17
44	Biblioteca do CNJ: Aquisição de assinaturas de periódicos nacionais e estrangeiros para disponibilização na biblioteca do CNJ.	DPJ	31/03/17	10/04/17	17/04/17	03/05/17	04/05/17	05/05/17	09/06/17	13/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	12/07/17	14/07/17	18/07/17	30/08/17	06/09/17	14/09/17	18/09/17	21/09/17	28/09/17	05/10/17	06/10/17
45	Biblioteca do CNJ: Aquisição de software para a Biblioteca do CNJ.	DPJ	31/03/17	10/04/17	17/04/17	03/05/17	04/05/17	05/05/17	09/06/17	13/06/17	16/06/17	23/06/17	30/06/17	12/07/17	14/07/17	18/07/17	30/08/17	06/09/17	14/09/17	18/09/17	21/09/17	28/09/17	05/10/17	06/10/17
46	Seminário de disseminação de resultados da Série Justiça Pesquisa.	DPJ	27/04/17	08/05/17	12/05/17	26/05/17	29/05/17	30/05/17	05/07/17	07/07/17	11/07/17	18/07/17	25/07/17	04/08/17	08/08/17	10/08/17	25/09/17	02/10/17	09/10/17	11/10/17	17/10/17	24/10/17	31/10/17	03/11/17
47	Limpeza de fachada externa dos edifícios.	SESER	01/12/16	12/12/16	16/12/16	30/12/16	02/01/17	03/01/17	07/02/17	09/02/17	13/02/17	20/02/17	01/03/17	13/03/17	15/03/17	17/03/17	03/05/17	10/05/17	17/05/17	19/05/17	24/05/17	31/05/17	07/06/17	08/06/17

48	Prestação de serviços de secretariado.	SESER	24/01/17	01/02/17	07/02/17	21/02/17	22/02/17	23/02/17	03/04/17	05/04/17	07/04/17	17/04/17	25/04/17	08/05/17	10/05/17	12/05/17	26/06/17	03/07/17	10/07/17	12/07/17	17/07/17	24/07/17	31/07/17	01/08/17
----	--	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Contratações Diretas

Anexo II - Acompanhamento de tramitação de processos relativos a novas contratações, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, incluindo a renovação de objetos contratados cujos contratos não poderão ser renovados.

Item	Objeto	Unidade Responsável	Unidade Demandante	SAD	SEEDI	Unidade Demandante	Unidade Demandante e SEEDI	SECOM	SCONT (SOF)	SEFOR (SOF)	AJU	SAD	DG	SECOM	SEORF (SOF)	SEGEC	AJU	SEGEC	SEGEC	SEGEC
			Remessa do PB à SAD	Remessa à SEEDI	Avaliação do PB	Devolução à SEEDI com correções	Correções e ajustes finais	Pesquisa de Preço	Classificação Contábil	Disponibilidade Orçamentária	Análise e emissão de parecer	Declaração da Dispensa/Inexigibilidade	Aprovação do PB e ratificação do ato	Publicação do ato	Emissão da Nota de Empenho	Elaboração da minuta de contrato	Chancela do contrato	Assinatura do contrato	Publicação do contrato	Entrega do contrato ao gestor
1	Licenciamento de veículos 2016.	NUILS	01/12/16	05/12/16	12/12/16	16/12/16	23/12/16	27/01/17	31/01/17	01/02/17	08/02/17	10/02/17	15/02/17	22/02/17	01/03/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	28/03/17
2	Seguro DPVAT 2016.	NUILS	01/12/16	05/12/16	12/12/16	16/12/16	23/12/16	27/01/17	31/01/17	01/02/17	08/02/17	10/02/17	15/02/17	22/02/17	01/03/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	28/03/17
3	Leitor para cartão de proximidade.	NUILS	15/12/16	19/12/16	26/12/16	30/12/16	06/01/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17	22/02/17	24/02/17	03/03/17	10/03/17	15/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	11/04/17
4	Serviço de Caligrafia.	SCE	01/03/17	03/03/17	10/03/17	16/03/17	23/03/17	02/05/17	04/05/17	05/05/17	12/05/17	16/05/17	19/05/17	26/05/17	31/05/17	05/06/17	12/06/17	20/06/17	27/06/17	28/06/17
5	Plataforma de gerenciamento de conteúdo no Instagram .	SCS	13/06/17	16/06/17	23/06/17	29/06/17	06/07/17	10/08/17	15/08/17	16/08/17	23/08/17	25/08/17	30/08/17	06/09/17	12/09/17	15/09/17	22/09/17	29/09/17	06/10/17	09/10/17
6	Locação de estúdio móvel.	SCS	01/12/16	05/12/16	12/12/16	16/12/16	23/12/16	27/01/17	31/01/17	01/02/17	08/02/17	10/02/17	15/02/17	22/02/17	01/03/17	06/03/17	13/03/17	20/03/17	27/03/17	28/03/17
7	Mailing jornalístico.	SCS	07/06/17	09/06/17	19/06/17	23/06/17	30/06/17	04/08/17	08/08/17	09/08/17	17/08/17	21/08/17	24/08/17	31/08/17	05/09/17	11/09/17	18/09/17	25/09/17	02/10/17	03/10/17
8	3ª Edição da SÉRIE "JUSTIÇA PESQUISA" .	DPJ	01/02/17	03/02/17	10/02/17	16/02/17	23/02/17	03/04/17	05/04/17	06/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17	02/05/17	05/05/17	10/05/17	17/05/17	24/05/17	31/05/17	01/06/17
9	IPEA - Novo Termo de Cooperação Técnica.	DPJ	01/02/17	03/02/17	10/02/17	16/02/17	23/02/17	03/04/17	05/04/17	06/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17	02/05/17	05/05/17	10/05/17	17/05/17	24/05/17	31/05/17	01/06/17
10	IBGE - Termo de Cooperação Técnica.	DPJ	01/02/17	03/02/17	10/02/17	16/02/17	23/02/17	03/04/17	05/04/17	06/04/17	13/04/17	18/04/17	24/04/17	02/05/17	05/05/17	10/05/17	17/05/17	24/05/17	31/05/17	01/06/17
11	Biblioteca do CNJ: Renovação de assinatura da bases de dados RT Online.	DPJ	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17
12	Biblioteca do CNJ: Renovação de assinatura da bases de dados ABNT Coleção.	DPJ	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17

13	Biblioteca do CNJ: Renovação de assinatura da bases de dados Síntese Net.	DPJ	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17
14	Biblioteca do CNJ: Renovação de assinatura da bases de dados Magister Net.	DPJ	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17
15	Detetização.	SESER	26/05/17	30/05/17	06/06/17	12/06/17	20/06/17	25/07/17	27/07/17	28/07/17	04/08/17	08/08/17	14/08/17	21/08/17	24/08/17	29/08/17	05/09/17	13/09/17	20/09/17	21/09/17
16	Lavanderia.	SESER	15/12/16	19/12/16	26/12/16	30/12/16	06/01/17	10/02/17	14/02/17	15/02/17	22/02/17	24/02/17	03/03/17	10/03/17	15/03/17	20/03/17	27/03/17	03/04/17	10/04/17	11/04/17
17	Carimbos. 12142/2016	SESER	Concluído	01/12/16	08/12/16	14/12/16	21/12/16	25/01/17	27/01/17	30/01/17	06/02/17	08/02/17	13/02/17	20/02/17	23/02/17	02/03/17	09/03/17	16/03/17	23/03/17	24/03/17
18	Fornecimento de frutas.	SESER	26/05/17	30/05/17	06/06/17	12/06/17	20/06/17	25/07/17	27/07/17	28/07/17	04/08/17	08/08/17	14/08/17	21/08/17	24/08/17	29/08/17	05/09/17	13/09/17	20/09/17	21/09/17
19	Distintivo de lapela.	SGP	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17
20	Pen-drive.	SGP	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17
21	Programa de Gestão por Competências.	SGP	03/03/17	07/03/17	14/03/17	20/03/17	27/03/17	04/05/17	08/05/17	09/05/17	16/05/17	18/05/17	23/05/17	30/05/17	02/06/17	07/06/17	14/06/17	22/06/17	29/06/17	30/06/17
22	Pesquisa de clima (eventos de sensibilização).	SGP	31/03/17	04/04/17	11/04/17	18/04/17	26/04/17	01/06/17	05/06/17	06/06/17	13/06/17	16/06/17	21/06/17	28/06/17	03/07/17	06/07/17	13/07/17	20/07/17	27/07/17	28/07/17

Etapas concluídas	
-------------------	--

Item	Data de Vencimento do Contrato	Objeto / Nº do CT / Nº do Processo	Dt Limite p/ SEGEC encaminhar ao gestor. (Solução de TI 210 dias antes do vencimento. Demais objetos com 180 dias)	Dt limite p/ manifestação do gestor. (Solução de TI 30 dias. Demais objetos 5 dias)	Dt limite p/ SEGEC encaminhar o ofício à Contratada e encaminhar o processo à SECOM. (3 dias)	Dt. Limite p/SECOM devolver à SAD com pesquisa de preços. (30 dias)	Dt. Limite p/SAD ou DG decidir o prosseguimento da prorrogação ou, se não vantajosa, devolver para unidade deflagrar procedimento licitatório. (2 dias)	Dt limite p/ manifestação da Contratada, a partir do recebimento do ofício (coluna E). (5 dias)	Dt limite p/ elaboração do Termo Aditivo. (7 dias)
1		Seguro de veículos.							
2		Serviços de chaveiro.							
3		Manutenção de veículos em garantia.							
4		Manutenção e remanejamento de persianas das edificações do CNJ.							
5		Instalação, manutenção e remanejamento de materiais de comunicação visual das edificações do CNJ.							
6		Fornecimento e aplicação de películas para vidros.							
7		Aquisição com instalação de novos aparelhos de ar condicionado tipo Split System de 12.000, 18.000, 22.000 btus, e bombas de remoção de condensados.							
8		Fornecimento e instalação de guarda-corpos e corrimãos.							
9		Aquisição e instalação de divisórias e acessórios.							
10		Broadcast.							
11		Serviço de distribuição de periódicos (jornais e revistas) (Empresa Banca Eldex; Contrato 03/2016 ; SEI 03859/2016), bem como versão eletrônica (Empresa JM Torres; Contrato 04/2016; SEI 03871/2016).							
12		Material Gráfico (Empresa Cont-Cort ; SEI 00606/2016; Ata de Registro de Preços 03/2016; Empresa Lisandro Tavares; SEI 00607/2016; Ata de Registro de Preços 04/2016).							

13	Serviço de confecção de material de divulgação em vinil para eventos (Empresa Eventual Max; SEI 02285/2016; Ata de Registro de Preços nº 36/2016).							
14	Mailing jornalístico (Empresa Comunique-Se; SEI 05292/2016; Contrato nº 35/2016).							
15	Contratação de banco de imagens (Empresa Casa de Ideias; SEI 04963/2016; Nota de Empenho: 2016NE000679).							
16	Plataforma de gerenciamento de conteúdo no Instagram (Empresa CASP SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME; SEI 07520/2016; Nota de Empenho 2016NE000812).							
17	Adequação de instalações - Bloco B.							
18	Fornecimento de gêneros alimentícios.							
19	Serviços de telefonia móvel.							
20	Açúcar.							
21	Água mineral.							
22	Café.							
23	Jardinagem.							
24	Prestação de serviços de apoio administrativo nas áreas de operação e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de áudio e vídeo.							

Etapa Concluída	
Prazo a Vencer	
Prazo Vencido	

