



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
SEPN Quadra 514 Norte - Lote 7 - Bloco B - CEP 70760-542 - Brasília - DF  
www.cnj.jus.br

## TERMO ADITIVO

### ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 11/2018

#### PROCESSO CNJ 11565/2018

**ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, PARA INCLUSÃO DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE MARÍLIA E DA CAPITAL (FÓRUM CÍVEL – PARCIAL), BEM COMO PARA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS.**

#### I-Objeto

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 tem como objeto a inclusão das Subseções Judiciárias de São Bernardo do Campo, de Marília e da Capital (Fórum Cível – parcial) no projeto de virtualização do acervo de autos físicos, como forma de acelerar a implantação do PJe - Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região; bem como a alteração do cronograma de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

#### II – UG/GESTÃO-REPASSADORA UG/GESTÃO-RECEBEDORA

<p><b>UG/ Gestão Repassadora:</b> <b>CNPJ:</b> 07.421.906/0001-29 <b>Nome entidade:</b> Conselho Nacional de Justiça - CNJ <b>Endereço:</b> SEPN 514, Lote 9, Bloco D, Brasília/DF <b>E-mail:</b> <a href="mailto:diretoriageralcnj@cnj.jus.br">diretoriageralcnj@cnj.jus.br</a> <b>Site:</b> <a href="http://www.cnj.jus.br">www.cnj.jus.br</a> <b>Dirigente responsável:</b> Johanness Eck <b>CEP:</b> 70760-544</p>	<p><b>UG/ Gestão Receptora:</b> <b>CNPJ:</b> 05.445.105/0001-78 <b>Nome da entidade:</b> Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo <b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide nº 768, Cerqueira Cesar, Capital, São Paulo <b>E-mail:</b> <a href="mailto:admsp-dfor@trf3.jus.br">admsp-dfor@trf3.jus.br</a> <b>Site:</b> <a href="http://www.jfsp.jus.br">www.jfsp.jus.br</a> <b>Dirigente responsável:</b> Dr. Luciana Ortiz Tavarez Costa Zanoni</p>
--	---

<p><b>Ato de nomeação:</b> Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2</p> <p><b>Telefone:</b> 2326-4926</p> <p><b>UG:</b> 040003</p> <p><b>Gestão:</b> 00001</p> <p><b>Programa de Trabalho:</b> 021261389152A0001</p> <p><b>Fonte de Recursos:</b> 0100</p> <p><b>Natureza da Despesa:</b> 339039</p>	<p><b>CEP:</b> 04003-000</p> <p><b>Ato de nomeação:</b> Ato CJF3R nº 3701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46 em 09/03/2018.</p> <p><b>Telefone:</b> (11) 2172-6152</p> <p><b>UG:</b> 090017</p> <p><b>Gestão:</b> 00001</p> <p><b>Programa de Trabalho:</b></p> <p><b>Fonte de Recursos:</b> 0100</p> <p><b>Natureza da Despesa:</b>.339039</p>
--	--

### III - Justificativa:

A ampliação das subseções abrangidas pela virtualização dos processos estabelecida no Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 mostra-se conveniente em razão da verificação de que as estimativas de remessa de feitos pelas varas inicialmente abrangidas não se confirmaram, uma vez que parte razoável do acervo encontra-se em fase final de tramitação.

Diante desse cenário, a ampliação da ação viabilizará que outras subseções desfrutem dos benefícios do incremento da digitalização do acervo físico, sem impacto adicional no montante repassado originalmente.

À vista dos benefícios que a execução do projeto pode alcançar, avaliados o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a ampliação da ação, com a virtualização integral dos processos cíveis e previdenciários das Subseções de São Bernardo do Campo e de Marília, bem como, ainda que parcialmente, das ações em andamento no Fórum Cível da Capital.

Em relação ao cronograma de entrega dos produtos, por questões logísticas, especialmente decorrentes do curto lapso temporal para preparação dos processos para envio, necessária a adequação do cronograma anteriormente apresentado, para execução concomitante de todas as Subseções.

### IV - Cronograma das fases de execução:

Ordem	Período	Atividade
1	No primeiro mês	Seleção e contratação da empresa terceirizada/ elaboração do plano de execução dos trabalhos
2	Do primeiro ao segundo mês	Digitalização do acervo das Subseções de Santos, São Vicente, Registro, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Americana, Limeira, São João da Boa Vista, Mauá, Fórum Previdenciário da Capital, São Bernardo do Campo, Marília e Fórum Cível da Capital – parcial
3	No terceiro mês	Elaboração do relatório final / Divulgação dos resultados/ prestação de contas

**V - Cronograma da entrega dos produtos:**

<b>Ordem</b>	<b>Período</b>	<b>Produto</b>
1	Até 30/novembro/2018	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo disponibilizado pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 1)
2	Até 20/Dezembro/2018	Digitalização de aproximadamente 60% do acervo disponibilizado pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 2)
3	Até 21/Janeiro/2019	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 3)

**VI - Demais disposições:**

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018

**VII–Data e Assinaturas:**

**JOHANESS ECK**

Unidade Descentralizadora  
Conselho Nacional de Justiça

**LUCIANA ORTIZ TAVAREZ COSTA ZANONI**

Unidade Descentralizada  
Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo

**VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO DE AUTOS FÍSICOS  
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO**

**ADITAMENTO AO PLANO DO TRABALHO PARA INCLUSÃO DE SUBSEÇÕES E  
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

O presente aditamento ao Plano de Trabalho tem por objeto acrescentar as Subseções Judiciárias de São Bernardo do Campo, de Marília e da Capital (Fórum Cível – parcial) ao projeto de digitalização do acervo de autos judiciais físicos em andamento na Seção Judiciária de São Paulo; bem como a alteração do cronograma de entrega dos produtos.

**2. JUSTIFICATIVA**

A ampliação das subseções abrangidas pela virtualização dos processos estabelecida no Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 mostra-se conveniente em razão da verificação de que as estimativas de remessa de feitos pelas varas inicialmente abrangidas não se confirmaram, uma vez que parte razoável do acervo encontra-se em fase final de tramitação.

Diante desse cenário, a ampliação da ação viabilizará que outras subseções desfrutem dos benefícios do incremento da digitalização do acervo físico, sem impacto adicional no montante repassado originalmente.

À vista dos benefícios que a execução do projeto pode alcançar, avaliados o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a ampliação da ação, com a virtualização integral dos processos cíveis e previdenciários das Subseções de São Bernardo do Campo e de Marília, bem como, ainda que parcialmente, das ações em andamento no Fórum Cível da Capital.

**3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

A entrega dos produtos obedecerá aos prazos finais estabelecidos no cronograma abaixo, ficando a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo comprometida a apresentar relatórios parciais dos referidos produtos até 5 dias antes da data de vencimento, para apreciação do CNJ.

<b>Ordem</b>	<b>Período</b>	<b>Produto</b>

1	Até 30/novembro/2018	Digitalização de aproximadamente 60% do acervo disponibilizado pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 1)
2	Até 20/Dezembro/2018	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo disponibilizado pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 2)
3	Até 21/Janeiro/2019	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 3)



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA BRANDÃO SÉ, ASSESSOR-CHEFE EM SUBSTITUIÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA**, em 03/12/2018, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Usuário Externo**, em 10/12/2018, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 10/12/2018, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **0579003** e o código CRC **75EE5A8E**.