



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
 SEPN Quadra 514 Norte - Lote 7 - Bloco B - CEP 70760-542 - Brasília - DF  
 www.cnj.jus.br

## TERMO ADITIVO

### ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 11/2018

#### PROCESSO CNJ 11504/2018

**SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, BEM COMO PARA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS FASES DE EXECUÇÃO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS.**

#### I-Objeto

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 tem como objeto a prorrogação da vigência, pelo período de 02 (dois) meses, bem como alteração do cronograma das fases de execução e de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

#### II – UG/GESTÃO-REPASSADORA UG/GESTÃO-RECEBEDORA

<p><b>UG/ Gestão Repassadora:</b></p> <p><b>CNPJ:</b> 07.421.906/0001-29</p> <p><b>Nome entidade:</b> Conselho Nacional de Justiça - CNJ</p> <p><b>Endereço:</b> SEPN 514, Lote 9, Bloco D, Brasília/DF</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:diretoriageralcnj@cnj.jus.br">diretoriageralcnj@cnj.jus.br</a></p> <p><b>Site:</b> <a href="http://www.cnj.jus.br">www.cnj.jus.br</a></p> <p><b>Dirigente responsável:</b> Johaness Eck</p>	<p><b>UG/ Gestão Recebedora:</b></p> <p><b>CNPJ:</b> 05.445.105/0001-78</p> <p><b>Nome da entidade:</b> Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo</p> <p><b>Endereço:</b> Rua Peixoto Gomide nº 768 , Cerqueira Cesar, Capital, São Paulo</p> <p><b>E-mail:</b> @ admisp-dfor@trf3.jus.br</p> <p><b>Site:</b> <a href="http://www.jfsp.jus.br">www.jfsp.jus.br</a></p> <p><b>Dirigente responsável:</b> Dr. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni</p>
---	--

**CEP:** 70760-544**Ato de nomeação:** Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2**Telefone:** 2326-4926**UG:** 040003**Gestão:** 00001**Programa de Trabalho:**

021261389152A0001

**Fonte de Recursos:** 0100**Natureza da Despesa:** 339039**CEP:** 04003-000**Ato de nomeação:** Ato CJF3R nº 3701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46 em 09/03/2018. **Telefone:** (11) 2172-6152**UG:** 090017**Gestão:** 00001**Programa de Trabalho:****Fonte de Recursos:** 0100**Natureza da Despesa:** 339039**III - Justificativa:**

A prorrogação da vigência do presente Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 mostra-se conveniente para viabilizar a execução da estimativa contratual de 21.100.000 imagens, observando a projeção de execução em 2018 de cerca de 14 milhões e, portanto, restando remanescente de aproximadamente 7 milhões para execução em 2019.

A dilação do prazo propiciará o melhor aproveitamento da ação e viabilizará maior quantidade de digitalização do acervo físico, sem impacto adicional no montante repassado originalmente.

Em relação ao cronograma das fases de execução e de entrega dos produtos, necessária sua adequação para ampliação do prazo de execução.

**IV - Cronograma das fases de execução:**

<b>Ordem</b>	<b>Período</b>	<b>Atividade</b>
1	No primeiro mês	Seleção e contratação da empresa terceirizada/ elaboração do plano de execução dos trabalhos
2	Do primeiro ao terceiro mês	digitalização do acervo das Subseções de Santos, São Vicente, Registro, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Americana, Limeira, São João da Boa Vista, Mauá, Fórum Previdenciário da Capital, São Bernardo do Campo, Marília e Fórum Cível da Capital – parcial
3	No quarto mês	Elaboração do relatório final / Divulgação dos resultados/ prestação de contas

**V - Cronograma da entrega dos produtos:**

<b>Ordem</b>	<b>Período</b>	<b>Produto</b>
1	Até 30/novembro/2018	digitalização de aproximadamente 30% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 1)
2	Até 31/Dezembro/2018	digitalização de aproximadamente 40% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 2)
3	Até 31/Janeiro/2019	digitalização de aproximadamente 30% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 3)
4	Até 28/Fevereiro/2019	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 4)

**VI - Demais disposições:**

Ficam mantidas as demais disposições constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018

**VII – Data e Assinaturas:**

**JOHANESS ECK**

Unidade Descentralizadora  
Conselho Nacional de Justiça

**LUCIANA ORTIZ TAVAREZ COSTA ZANONI**

Unidade Descentralizada  
Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo

**VIRTUALIZAÇÃO DO ACERVO DE AUTOS FÍSICOS  
DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO**

**SEGUNDO ADITAMENTO AO PLANO DO TRABALHO PARA INCLUSÃO DE SUBSEÇÕES E  
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUTOS**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

O presente aditamento ao Plano de Trabalho tem por objeto a prorrogação da vigência, pelo período de 02 (dois) meses, bem como alteração do cronograma das fases de execução e de entrega dos produtos.

**2. JUSTIFICATIVA**

A prorrogação da vigência do presente Termo de Execução Descentralizada nº 11/2018 mostra-se conveniente para viabilizar a execução da estimativa contratual de 21.100.000 imagens, observando a projeção de execução em 2018 de cerca de 14 milhões e, portanto, restando remanescente de aproximadamente 7 milhões para execução em 2019.

A dilação do prazo propiciará o melhor aproveitamento da ação e viabilizará maior quantidade de digitalização do acervo físico, sem impacto adicional no montante repassado originalmente.

Em relação ao cronograma das fases de execução e de entrega dos produtos, necessária sua adequação para ampliação do prazo de execução.

**3. Cronograma das fases de execução:**

Ordem	Período	Atividade
1	No primeiro mês	Seleção e contratação da empresa terceirizada/ elaboração do plano de execução dos trabalhos
2	Do primeiro ao terceiro mês	digitalização do acervo das Subseções de Santos, São Vicente, Registro, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Americana, Limeira, São João da Boa Vista, Mauá, Fórum Previdenciário da Capital, São Bernardo do Campo, Marília e Fórum Cível da Capital – parcial
3	No quarto mês	Elaboração do relatório final / Divulgação dos resultados/ prestação de contas

**4. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

A entrega dos produtos obedecerá aos prazos finais estabelecidos no cronograma abaixo, ficando a JFPI-SP comprometida a apresentar relatórios parciais dos referidos produtos até 5 dias antes da data de vencimento, para apreciação do CNJ.

Ordem	Período	Produto
1		

	Até 30/novembro/2018	digitalização de aproximadamente 30% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 1)
2	Até 31/Dezembro/2018	digitalização de aproximadamente 40% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 2)
3	Até 31/Janeiro/2019	digitalização de aproximadamente 30% do acervo disponibilizados pelas Subseções mencionadas no presente (Produto 3)
4	Até 28/Fevereiro/2019	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 4)



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA FERNANDES DE TUNES MACHADO, ASSESSOR-CHEFE - ASSESSORIA JURÍDICA**, em 21/01/2019, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Usuário Externo**, em 21/01/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 22/01/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](http://portal.do.cnj) informando o código verificador **0600962** e o código CRC **B1E55F0D**.