

10/12/2021



## UN Development Programme

Brazil - Brasilia

Project: 00124300

Project Title: BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

Start Year: 2019

End Year: 2022

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 10-December-2021		
Donor	Fund	Amount
BRA-CNJ	30071 Programme cost sharing - GOV1	930,405.24
Total Budget ( 2021 and Beyond )		930,405.24
Total Utilization ( 2020 and Prior )		145,938.03
Project Total		1,077,141.98
Unprogrammed/Unfunded		798.71

### Project Description:

Essa revisão substantiva tem por objetivo aumentar o orçamento total do projeto em US\$ 368,391.97. O orçamento do projeto passa a ser de USD 1,077,141.98, considerando a inclusão de novas atividades nos eixos 1 e 2, assim como as necessidades revistas de implementação.

Agreed by: Johanness Eck, Dir Ger/CNJ

Agreed by: Emb. Ruy Pereira, ABC/MRE

Agreed by: Carlos Arboleda, DRR/UNDP

Agreed by: Data: 15-Dec-2021

DocuSigned by:

Carlos Arboleda

B21737297C3441F...

Ruy Pereira  
Diretor  
Agência Brasileira de Cooperaçã - ABC

10/12/2021

DS  
GLG

DS  
IA

DS  
MB

## Revisão Substantiva 1

**Título do Projeto:** Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030.

**Número do Projeto:** BRA/19/012.

**Agência Executora:** Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

**Parceiro Nacional:** Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

**Data Início:** dez/19.

**Data Término:** dez/22.

### Seção 1. Apresentação dos avanços do projeto

#### 1.1. Breve histórico do projeto

O projeto, fruto da parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), foi assinado em dezembro de 2019.

O projeto visa produzir subsídios, por meio de pesquisas e do desenvolvimento de ações de capacitação do corpo técnico do CNJ, para o fortalecimento da atuação do judiciário brasileiro, de modo a atender às necessidades dos cidadãos no país, reconhecendo o seu potencial na promoção do Desenvolvimento Sustentável. Além disso, o projeto também tem contribuído com a consolidação dos Laboratórios de Inovação<sup>1</sup>, como um importante mecanismo de promoção de inovação no Judiciário. Para tanto, o Conselho tem se engajado no alinhamento dos instrumentos de planejamento e gestão, e às metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), inclusive no que diz respeito à construção de instituições eficazes, responsáveis, transparentes e inclusivas.

Para cumprir tais objetivos, o projeto foi estruturado a partir dos seguintes eixos:

- I. Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter piloto;
- II. Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida;

---

<sup>1</sup> O LIODS, é um programa que une o conhecimento institucional, a inovação e a cooperação, é um espaço administrativo e horizontal de diálogo e articulação de políticas públicas entre o Poder Judiciário, os entes federativos e a sociedade civil, com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência institucional (disponível em <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/agenda-2030/liods-cnj-laboratorio-de-inovacao-inteligenica-e-ods/>).

- III. Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário;
- IV. Gestão eficiente do projeto realizada.

O presente projeto tem contribuído para a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário para 2020-2021, que prevê a plena integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. Estão contemplados pelo projeto o aprimoramento dos serviços jurisdicionais considerando que a gestão administrativa, processual e judicial alcançará melhores níveis de desempenho à medida que os saberes e as práticas forem conhecidos e a construção de novos patamares conceituais e instrumentais contribuam para mudanças significativas no atendimento jurisdicional à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Além disso, no que tange o Eixo 3, a execução de diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário, são fundamentais para a consolidação do papel institucional deste Conselho e, para tal, a realização de estudos e pesquisas busca contribuir para o avanço na qualidade das políticas judiciárias e para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

O planejamento inicial do Projeto BRA 19/012 – Consolidação dos LIODS previa, dentre outras, a execução das seguintes ações:

- a) Criação de programa piloto de capacitação sobre implantação de LIODS, desenvolvido em módulos, destinado a membros e servidores do Poder Judiciário, com carga de 360 horas/aula;
- b) Realização de inscrições semestrais para a turma inicial da referida capacitação, com previsão de 180 vagas, por meio de plataforma do fornecedor de conteúdo;
- c) Mapeamento de experiências nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação na área jurídica;
- d) Fortalecimento e disseminação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no Poder Judiciário;
- e) Realização de oficina de intercâmbio de boas práticas em Laboratórios, a partir da qual seria desenvolvida proposta de consolidação e sustentabilidade do LIODS;

- f) Identificação de pesquisas e análises de dados prioritárias para subsidiar o trabalho da coordenação nacional dos LIODS;
- g) Elaboração de relatório consolidado da etapa piloto de implantação dos LIODS;
- h) Realização de eventos de boas práticas em ODS e Poder Judiciário.

Entre dezembro de 2019 e setembro de 2021, foram alcançados inúmeros avanços na execução dos produtos previstos no projeto.

## 1.2. Principais avanços obtidos

Para consolidar e desenvolver a estratégia do Laboratório de Inovação do Conselho Nacional de Justiça (LIODS/CNJ), contrataram-se profissionais especializados nas áreas de ciências humanas, estatística, geoprocessamento, dados, desenvolvimento *back-end* e comunicação. Esta equipe técnica atuou no desenvolvimento de produtos capazes de consolidar indicadores relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário (mapeamento de boas práticas, compatibilização das metas do Judiciário aos indicadores estipulados na Agenda 2030 das Nações Unidas).

Diante da pandemia do Coronavírus, que afeta o Brasil e o mundo desde o início do ano de 2020, algumas etapas do projeto precisaram se readequar ante seu planejamento inicial. Quanto ao Produto 1, no qual foi realizado um processo de seleção público de entidade parceira para a realização do “Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, a gravação das aulas para cursos EAD teve de ter sua metodologia adequada ao contexto de crise sanitária, o que tornou necessária a repactuação de algumas das de entrega dos produtos. Apesar do contexto, todos os produtos previstos no instrumento de parceria já foram entregues e aprovados. Há previsão de disponibilização de módulos do curso pela Plataforma do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ, devendo para tanto, ocorrer a adaptação de suas s atividades ao formato autoinstrucional.

Já quanto aos Produtos 2 e 3 do projeto, a identificação e seleção de profissionais com qualificações técnicas adequadas e aderentes à temática do projeto podem ser mencionadas como desafios adicionais enfrentados pelo projeto que impactaram, em menor medida, o cronograma de início de algumas das atividades previstas. Os profissionais contratados em ambos os eixos tiveram de iniciar suas atividades em teletrabalho, mas encontraram boas formas de manter contato de modo que o trabalho remoto não prejudicou as funções desempenhadas.

Dessa forma, embora a pandemia de Covid-19 tenha afetado o cronograma previsto para o projeto, importantes avanços já foram alcançados.

Destacam-se as seguintes entregas por Produto do projeto:

Produto 1 (Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter piloto):

- Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvido e implantado.

Produto 2 (Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida):

- Relatório sobre a Agenda 2030 e Inovação no Poder Judiciário – Coletânea de Atos Normativos Relacionados à Agenda 2030 elaborado e disseminado;
- Relatório Histórico de Institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário elaborado e disseminado;
- Relatório para registro da Audiência Pública ODS 13, 15 e 17 e da atividade Monitora 15 elaborado e disseminado;
- Relatório para registro de decisões Judiciais sobre Povos Indígenas elaborado e disseminado;
- Relatório sobre Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato elaborado e disseminado;
- Revista do 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário elaborada e disseminada;
- Produção de vídeos sobre: a institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário, e a classificação correta da classe e dos assuntos nos processos judiciais e LIODS/CNJ;
- Contribuição técnica para a realização dos seguintes eventos:
  - ✓ 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 (2020);
  - ✓ Monitora 15 (2020);
  - ✓ Audiência Pública - Clima, Florestas e Parcerias ODS 13, 15 e 17 (2020);

- ✓ 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário (2021); e
- ✓ Webinário Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030 (2021).
- Produção de mapas com informações sobre terras indígenas e áreas de desmatamento, entre outras informações correlacionadas.

Produto 3 (Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional n° 9 do Poder Judiciário):

- Pesquisa e publicação do Relatório Índice de Acesso à Justiça;
- Relatório Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade;
- Painel para consulta dos dados colhidos na “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”;
- Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud;
- Capítulo 4 do Relatório da Pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário;
- Participação na elaboração do Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário; e
- Painel para consulta dos dados apresentados no “Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário”.

<b>2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.</b>		
<b>PRODUTOS DO PROJETO:</b>	<b>STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS</b>	<b>ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:</b>
<b>Produto 1 -</b> Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento	A Carta Acordo entre PNUD e a Associação Paranaense dos Juizes Federais (APAJUFE) encerrou-se no dia 31 de julho de 2021. O curso foi realizado em 10 módulos e cada módulo recebeu a inscrição de até 120 alunos, o que totalizou 1.200 vagas ao final do curso. As atividades iniciaram	Os produtos 3 e 4 foram apresentados no dia 30 de julho de 2021. O produto 3 consistia na apresentação de documento técnico com os requisitos necessários para consolidação do curso LIODS na modalidade à distância. O material apresentou a dimensão pedagógica, tecnológica e de gestão do curso, além de registrar a reunião para

<b>2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.</b>		
<b>PRODUTOS DO PROJETO:</b>	<b>STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS</b>	<b>ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:</b>
Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter piloto	em janeiro e terminaram em julho de 2021. As aulas ocorreram pela modalidade síncrona e assíncrona e os alunos contaram chats de interação com os tutores, realizaram laboratórios, aulas práticas e prepararam um trabalho final de curso. As atividades foram credenciadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).	transferência do curso modular no dia 29 de julho de 2021. O produto 4 consistia no registro da execução do curso, informações dos módulos, e feedback dos participantes.
<b>Produto 2 -</b> Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida	Para consolidar e desenvolver a estratégia dos LIODS, foram realizados processos seletivos para a contratação de consultorias especializadas nas áreas de estatística, geoprocessamento e comunicação. Esta equipe técnica tem atuado no desenvolvimento de produtos capazes de consolidar indicadores relativos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário (mapeamento de boas práticas, compatibilização das metas do judiciário aos indicadores estipulados na Agenda 2030 das Nações Unidas)	Dentre as atividades de consolidação do LIODS desenvolvidas neste ciclo do projeto, destacam-se o registro de atividades do Gabinete da Maria Tereza Uille Gomes por meio do Relatório Histórico de Institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário <sup>2</sup> , Relatório da Audiência Pública ODS 13, 15 e 17 e da atividade Monitora 15 <sup>3</sup> , Relatório sobre Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato <sup>4</sup> , Relatório para registro de decisões Judiciais sobre Povos Indígenas <sup>5</sup> . Adicionalmente, registram-se a estruturação e produção de vídeo institucional sobre o LIODS/CNJ <sup>6</sup> , e a contribuição técnica para a realização dos seguintes

<sup>2</sup> Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS\\_Historico\\_Inst\\_Agenda\\_2030\\_V26072021.pdf](https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_Historico_Inst_Agenda_2030_V26072021.pdf).

<sup>3</sup> Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Audi%C3%Aancia-P%C3%BAblica-ODS-13-15-e-17-e-Monitora-15\\_v5.pdf](https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Audi%C3%Aancia-P%C3%BAblica-ODS-13-15-e-17-e-Monitora-15_v5.pdf).

<sup>4</sup> Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/ODS-15-Estudos-povos-isolados-Vers%C3%A3o-26-05-2021.-Vers%C3%A3o-Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf>.

<sup>5</sup> Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS\\_15\\_Protecao\\_Povos\\_indigenas\\_Covid\\_V28062021.pdf](https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/ODS_15_Protecao_Povos_indigenas_Covid_V28062021.pdf).

<sup>6</sup> Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=3o3EgjpWqA&feature=emb\\_title](https://www.youtube.com/watch?v=3o3EgjpWqA&feature=emb_title).

<b>2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.</b>		
<b>PRODUTOS DO PROJETO:</b>	<b>STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS</b>	<b>ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:</b>
		eventos: 3º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário e Webnário Clima e Florestas Públicas – Agenda 2030.
<b>Produto 3 -</b> Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário;	Para a realização de pesquisas sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio, foram contratadas consultorias técnicas especializadas para desenvolvimento de produtos em três temas prioritários: (i) Pesquisa Percepção, Acesso e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro; (ii) Índice de Acesso à Justiça; e (iii) Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade	No âmbito deste produto, estão em desenvolvimento atividades voltadas à realização das seguintes pesquisas:  1- Índice de Acesso à Justiça (o documento foi finalizado <sup>7</sup> e foram realizados dois eventos para discutir o material, o primeiro em junho de 30 de junho de 2020 e o segundo em 22 de fevereiro de 2021.)  2- Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade <sup>8</sup> (a pesquisa foi finalizada e foi também preparado painel <sup>9</sup> para apresentação os dados colhidos na pesquisa).O relatório da pesquisa foi lançado durante reunião do Fórum Nacional da Saúde no dia 8 de junho de 2021 e foi apresentado na edição do Seminário de Pesquisa Empírica Aplicada a Políticas Judiciárias em 26 de agosto de 2021.  3 – Pesquisa sobre negros e negras no Poder Judiciário (finalizada)

<sup>7</sup> Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/02/Relatorio\\_Indice-de-Acesso-a-Justica\\_LIODS\\_22-2-2021.pdf](https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/02/Relatorio_Indice-de-Acesso-a-Justica_LIODS_22-2-2021.pdf)

<sup>8</sup> Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio\\_Judicializacao-e-Sociedade\\_2021-06-08\\_V2.pdf](https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/06/Relatorio_Judicializacao-e-Sociedade_2021-06-08_V2.pdf)

<sup>9</sup> Disponível em: <https://judsaude.cloud.cnj.jus.br/DashBoard/>.



<b>2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.</b>		
<b>PRODUTOS DO PROJETO:</b>	<b>STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS</b>	<b>ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:</b>
		<p>a) Análise dos atos normativos relacionados à temática;</p> <p>b) A pesquisa foi lançada pelo Ministro Fux em 14/09/2021<sup>10</sup>.</p> <p>4 – Pesquisa sobre pessoas com deficiência no Poder Judiciário (finalizada):</p> <p>a) Elaboração de gráficos;</p> <p>b) Estruturação de painel para exposição dos dados<sup>11</sup>;</p> <p>c) A pesquisa foi lançada em setembro de 2021<sup>12</sup>.</p> <p>5 – O Impacto da Covid-19 no Poder Judiciário (em finalização):</p> <p>a) Levantamento dos atos normativos relativos à Covid;</p> <p>b) Alteração da produtividade em função da pandemia;</p> <p>c) A expectativa é que o material seja lançado em novembro de 2021.</p> <p>6 – Pesquisa de Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro (em andamento):</p> <p>a) Reestruturação do projeto de pesquisa;</p> <p>b) Preparação dos questionários para promotores, defensores públicos, advogados e cidadãos que já acessaram a Justiça;</p> <p>c) Articulação para aplicação dos questionários em parceria com o CNMP, Condege, CF-OAB e DataSenado.</p>

<sup>10</sup> Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/rela-negros-negras-no-poder-judiciario-150921.pdf> .

<sup>11</sup> Disponível em: <https://pcd.cloud.cnj.jus.br/pcd/>

<sup>12</sup> Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/pesquisa-pcd-no-pj-1.pdf>

<b>2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.</b>		
<b>PRODUTOS DO PROJETO:</b>	<b>STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS</b>	<b>ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:</b>
		<p>7 – Pesquisa sobre a violência sofrida pela população LGBTQIA+ (em andamento)</p> <p>a) Estruturação de projeto de pesquisa para levantar o processamento dos crimes violentos em que a população LGBTQIA+ é vítima;</p> <p>b) Contratação de consultores para atuar na pesquisa;</p> <p>c) A expectativa é que a pesquisa seja apresentada em junho de 2022.</p> <p>8 – Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud (em atualização)<sup>13</sup></p> <p>a) A versão preliminar foi lançada pelo Ministro Fux em junho de 2021 e a versão pública foi lançada em agosto de 2021.</p> <p>b) O painel contém dados agregados do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, Prodes, MAP Biomas, ANEEL, SFB, DNIT e IGBE.</p>
<b>Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada</b>	Relatório de progresso do projeto elaborado. Assessoria técnica e suporte operacional à implementação do projeto.	

## Seção 2. Objetivos da Revisão e Justificativa

### 2.1 Objetivos da Revisão

A presente revisão substantiva tem por finalidade:

<sup>13</sup> Disponível em: <https://sirenejud.cnj.jus.br/>.

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 1, revisando a descrição do produto, de modo a ampliar o seu escopo, e incluindo as atividades 1.4 e 1.5;
- b) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, incluindo a atividade 2.6 e revisando as metas das atividades 2.1, 2.4 e 2.5;
- c) Ajustar a estratégia de execução do Produto 3, revisando o texto da atividade 3.1, de modo a aplicar o seu escopo, e atualizando as metas da atividade 3.2; e
- d) Ampliar o orçamento do PRODOC, permitindo a expansão das atividades, conforme justificativa e plano detalhado de implementação a seguir.

## 2.2 Justificativa das mudanças propostas

- a) Ajustar a estratégia de execução do Produto 1, revisando a descrição do produto, em linha com as atuais necessidades de implementação, e incluindo as atividades 1.4 e 1.5:

O Produto 1 tinha como redação original no projeto firmado “Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos e aplicados em caráter piloto”. A próxima etapa de implementação do projeto demanda o desenvolvimento de ações de formação em inovação e ODS que contemplam as ações do LIODS, mas também outras ações de capacitação sobre a temática que abrangem um enfoque ampliado.

Nesse sentido, propõe-se ligeiro ajuste da redação do Produto 1, de forma a refletir o planejamento de implementação do projeto. A nova redação proposta para o produto 1 é: “Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados”.

No âmbito deste Produto, realizou-se o “Curso Modular de Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” e pretende-se desenvolver ações para implementar um curso de especialização, fruto da parceria entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o Conselho da Justiça Federal e o CNJ, e cursos na modalidade à distância a serem disponibilizados pelo CNJ.

Essas atividades serão incluídas, conforme descrito a seguir:

Inclusão da Atividade 1.4: implementar o curso “Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030”

Uma das novas atividades que se propõe incluir no eixo, é a ação de implementação que viabilize a realização do curso “Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030”, a ser organizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ. O curso terá por objetivo aprimorar a capacidade dos magistrados e servidores do Poder Judiciário de exercer uma jurisdição inovadora e conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A capacitação prevê a participação de 80 pessoas, entre magistrados e servidores, sobre inovação e ODS. Estão previstas atividades síncronas e assíncronas, bem como três oficinas presenciais, em 2022, em Brasília/DF.

Inclusão da atividade 1.5: assessorar tecnicamente a elaboração e realização de cursos voltados à inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ.

Prevê-se adicionalmente assessoria técnica à estruturação de atividades de ensino sobre a temática de Inovação no âmbito CEAJud/CNJ.

- b) Ajustar a estratégia de execução do Produto 2, incluindo a atividade 2.6 e revisando as metas das atividades 2.1, 2.4 e 2.5:

A parceria entre CNJ e PNUD trouxe luz para o debate sobre inovação, em especial sobre a busca de soluções inovadoras no âmbito dos laboratórios de inovação. A gestão do Ministro Luiz Fux buscou consolidar esses debates e os aprendizados por meio da Resolução do CNJ nº 395, de 7 de junho de 2021, que “Institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário”. Nesses termos, é necessário atualizar as atividades, indicadores e metas à luz do novo normativo.

Nesse sentido, prevê-se, por meio da presente Revisão Substantiva, a inclusão da seguinte atividade:

Inclusão da Atividade 2.6. Realizar assessoria técnica à estruturação do Plano de Inovação do Judiciário

Foi também incluída a previsão de contratação de consultorias sobre o tema da Inovação no Judiciário. Com a edição da Resolução nº 395/2021, o CNJ reestruturou a rede de inovação do Judiciário e o Laboratório de Inovação e ODS e criou estruturas sobre a temática no CNJ. Nesse sentido, propõe-se, por meio da presente Revisão, oferecer subsídios à política do órgão para a edição de Plano do Judiciário sobre Inovação.

Foram ainda revistas as metas previstas no produto para refletir a atual necessidade de implementação do projeto, conforme detalhado na matriz e plano de trabalho anexos.

As adequações propostas visam auxiliar o cumprimento das atividades até o final do projeto.

- c) Ajustar a estratégia de execução do Produto 3, revisando o texto da atividade 3.1, de modo a ampliar o seu escopo, e atualizando as metas da atividade 3.2;

Considerando as atividades realizadas no âmbito do Produto 3, tais como a estruturação do Painel para consulta dos dados colhidos na “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”, o Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud e o Painel para visualização dos dados do Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário, verificou-se a necessidade de revisão dos termos da atividade.

Nesse sentido, prevê-se, por meio da presente Revisão Substantiva, a revisão da seguinte atividade:

Revisão da atividade 3.1 Realização de pesquisas, painéis e ferramentas de extração e publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030.

Indica-se a reestruturação dos termos da atividade com vistas ampliar o escopo em relação à produção de painéis e outras ferramentas para visualização de dados, gerados no âmbito das pesquisas ou sistematizados a partir de bases de dados relacionadas às temáticas amparadas no projeto.

Foram ainda revistas as metas previstas no produto para refletir a atual necessidade de implementação do projeto, conforme detalhado na matriz e plano de trabalho anexos.

As adequações propostas visam auxiliar o cumprimento das atividades até o final do projeto.

Segue síntese da revisão proposta nos itens “a” e “b” na tabela a seguir:

<b>PRODOC ORIGINAL</b>	<b>Proposta de revisão</b>	<b>Justificativa para alteração</b>
Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para fomento à implantação de Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS) no âmbito do Poder Judiciário desenvolvidos	Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação, ODS e Laboratórios de Inovação, desenvolvidos e aplicados.	A realização de ajuste da redação do produto 1 tem por objetivo refletir o planejamento de implementação do projeto.

PRODOC ORIGINAL	Proposta de revisão	Justificativa para alteração
e aplicados em caráter piloto.		
N/A	<p>Inclusão, no Produto 1, da atividade 1.4: <u>implementar o curso “Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030”</u></p> <p>Inclusão, no Produto 1, da atividade 1.5: <u>assessorar tecnicamente a elaboração e realização de cursos voltados à inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ.</u></p>	Inclusão das novas atividades previstas para o Produto 1, com base na necessidade do CNJ de execução de novas atividades relacionadas a conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre inovação e ODS.
N/A	Inclusão, no Produto 2, da atividade 2.6: <u>“Realizar assessoria técnica à estruturação do Plano de Inovação do Judiciário”.</u>	Com a edição da Resolução nº 395/2021, o CNJ reestruturou a rede de inovação do Judiciário e o Laboratório de Inovação e ODS e criou estruturas sobre a temática no CNJ. Nesse sentido, propõe-se, por meio da presente Revisão, oferecer subsídios à política do órgão para a edição de Plano do Judiciário sobre Inovação.
3.1 Realização de pesquisas sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio	3.1 <u>Realização de pesquisas, painéis e ferramentas de extração e publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030.</u>	Considerando as atividades realizadas no âmbito do Produto 3, tais como a estruturação do Painel para consulta dos dados colhidos na “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade”, o Painel Interativo Nacional de Dados Ambiental e Interinstitucional – SireneJud e o Painel para visualização dos dados do

PRODOC ORIGINAL	Proposta de revisão	Justificativa para alteração
		Relatório sobre Pessoas com Deficiência no Poder Judiciário, verificou-se a necessidade de revisão dos termos da atividade.

d) Ampliação do orçamento do PRODOC

Considerando a inclusão de novas atividades nos eixos 1 e 2, assim como as necessidades revistas de implementação do projeto, foi proposta a ampliação do orçamento entre os componentes do projeto.

O aporte orçamentário adicional será da ordem de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), equivalente a US\$ 368.391,97 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e noventa e um dólares e noventa e sete centavos), de acordo com a cotação do dólar das Nações Unidas de outubro de 2021 (R\$ 5.429).

Importante salientar que o aporte orçamentário se destina também a reforçar ações atualmente em curso, em virtude do progresso obtido até o presente momento e aos atrasos ocasionados pela pandemia do Coronavírus. O orçamento distribuído por ano de implementação do projeto e por categoria de despesa encontra-se no Plano de trabalho do projeto, em Anexo.

Conforme previsto em PRODOC, o PNUD só firmará contratos, parcerias e outros acordos uma vez que os recursos correspondentes ao valor integral de tais contratos ou parcerias já estejam disponíveis para uso do projeto.

### Seção 3. Cronograma Atualizado

Foram atualizados os itens: Matriz de resultados, Plano de Trabalho Plurianual e Quadro de Insumos. Tais atualizações consideram a reestruturação da estratégia de execução dos produtos 1, 2 e 3. Ainda, ficou refletido no Plano Plurianual a redistribuição do novo orçamento do projeto, à luz dos gastos já realizados e, também, do novo planejamento de execução.

Anexo, segue Matriz de resultados, e Plano Plurianual e Quadro de Insumos atualizados.



Anexo I.										
Matriz de Resultados										
<b>Resultado do UNDAF: 6</b>										
<b>Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá:</b> Sociedade pacífica, justa e inclusiva promovida por meio da participação social, transparência e governança democrática, respeitando a laicidade do Estado e garantindo direitos humanos para todos” e “Paz: sociedade pacífica, justa e inclusiva”.										
<b>Output do Plano Estratégico do PNUD:</b> Área de trabalho 2 “Expectativas dos cidadãos por voz, desenvolvimento, exercício de direitos e accountability são cumpridas por instituições de governança democrática fortes”										
<b>Título do Projeto e Número do Atlas:</b> BRA/19/012 - Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030										
PRODUTO	Atividades indicativas	Indicadores de Produto	Metas	Linha de Base		Execução				FONTE DO DADO
				Valor	Ano	Ano			FINAL	
						2020	2021	2022		
<b>Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para magistrados e servidores sobre Inovação, ODS e Laboratórios de Inovação</b>	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação	Número de alunos capacitados	180 alunos capacitados	0	2020	180	0	0	180	Relatório de progresso do projeto
	1.2 Elaborar estratégia de formação, metodologias e materiais didáticos									





	1.3 Realizar turma piloto de formação e elaborar relatório de avaliação do curso										
	1.4 Implementar curso “Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030” CNJ/ENFAM/CEJ	Número de cursos apoiados	1 curso apoiado	0	2021	0	0	1	1	Relatório de progresso do projeto	
	1.5 Assessorar tecnicamente estruturação de cursos voltados à inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ	Número de cursos apoiados	2 cursos apoiados	0	2021	0	0	2	2	Relatório de progresso do projeto	
<b>Produto 2 - Estratégia de consolidação e sustentabilidade da coordenação nacional dos LIODS desenvolvida</b>	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em implantação de laboratórios de inovação e mapear boas práticas em implantação e sustentabilidade de Laboratórios	Relatório de boas práticas nacionais e internacionais, com o mapeamento de experiências	4 experiências mapeadas	0	2020	2	2	0	4	Relatórios de progresso do projeto e listas de presença das oficinas e eventos	
	2.2 Realizar oficina de intercâmbio com práticas de referência em Laboratórios identificadas e desenvolver proposta de consolidação e	Número de propostas e ferramentas sistematizadas de acordo com as recomendações advindas das oficinas	3 propostas sistematizadas	0	2020	3	0	0	3		



sustentabilidade do LIODS, a partir dos resultados da oficina									
2.3 Identificar pesquisas e análises de dados prioritárias para subsidiar o trabalho da coordenação nacional dos LIODS e realizar/disseminar análises/pesquisas prioritárias	Número de pesquisas e estudos realizados	6 relatórios de pesquisas sistematizados	0	2020	2	2	0	4	
2.4 Elaborar e disseminar relatório consolidado da etapa piloto de implantação nacional dos LIODS	Número de eventos internacionais e oficinas de intercâmbio promovidas	2 oficinas/eventos promovidos	0	2020	1	1	0	2	
2.5 Apoiar a realização de evento internacional de boas práticas em ODS e Poder Judiciário									
2.6 Realizar assessoria técnica à estruturação de Plano de Inovação para o Judiciário Nacional	Número de documento técnico elaborado	1 documento técnico elaborado	0	2021	0	0	1	1	



<b>Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário</b>	3.1 Realização de pesquisas, painéis e ferramentas de extração e publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030	Pesquisas, painéis e ferramentas concluídas e publicadas	9 Pesquisas, painéis ou outras ferramentas concluídas e publicadas	0	2020	3	3	3	9	Relatórios de progresso do projeto
	3.2 Realização de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	Relatório e lista de presença de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	2 oficinas/ eventos realizados	0	2020	1	1	0	2	Lista de presença nos eventos e Relatório de progresso
<b>Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada</b>	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	Taxa de implementação física e financeira do projeto	100%	0	2020	60%	40%	40%	1	Relatório de progresso, relatórios financeiros e field visits
	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	Número de reuniões de monitoramento e oficinas de capacitação realizadas	6 reuniões de monitoramento e oficinas de capacitação realizadas	0	2020	3	3	3	6	
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto									



4.4 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de metodologia do projeto.	Avaliação final realizada	1 avaliação final realizada	0	2020	0	1	1	1	
4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto									



Anexo II. Plano de Trabalho Plurianual (USD)											
<b>Resultado do UNDAF: 6</b>											
<b>Resultado do Documento de Programa do País CPD para o qual este projeto contribuirá:</b> “Sociedade pacífica, justa e inclusiva promovida por meio da participação social, transparência e governança democrática, respeitando a laicidade do Estado e garantindo direitos humanos para todos” e “Paz: sociedade pacífica, justa e inclusiva”											
<b>Objetivo do Projeto:</b> Fortalecer as capacidades do CNJ para a produção de dados e pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030											
<b>Output do Plano Estratégico do PNUD :</b> Área de trabalho 2 “Expectativas dos cidadãos por voz, desenvolvimento, exercício de direitos e accountability são cumpridas por instituições de governança democrática fortes”											
<b>Título do Projeto e Número do Atlas:</b> BRA/19/012- Consolidação dos Laboratórios de Inovação e Inteligência no âmbito do Poder Judiciário e fortalecimento das capacidades do CNJ para a produção de pesquisas em temas relacionados à Agenda 2030											
<b>Anexo 2. Plano de Trabalho Plurianual (USD)</b>											
Produtos Esperados	ATIVIDADES PLANEJADAS	2020	2021	2022	Responsável pela implementação	Orçamento Planejado					
						Fonte de Recursos	Linha Orçamentária	ANO 1 - 2020	ANO 2 - 2021	ANO 3 - 2022	Total - USD
<b>Produto 1 - Conteúdos e metodologia de formação para</b>	1.1 Desenvolver conteúdos para capacitação	X	X		PNUD	CNJ	71300 - consultoria	32.663,42	25.336,58	50.000,00	108.000,00



<b>magistrados e servidores sobre Inovação e ODS</b>	1.2 Elaborar estratégia de formação, metodologias e materiais didáticos						72100 - contratações	23.000,00	35.000,00	-	58.000,00	
	1.3 Realizar turma piloto de formação e elaborar relatório de avaliação do curso											
	1.4 Implementar a realização do curso "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030" CNJ/ENFAM/CEJ			X								
	1.5 Assessorar tecnicamente a estruturação de cursos sobre a temática de Inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ			X				71600 - viagens	-	-	120.000,00	120.000,00
	<b>Sub-Total Produto 1</b>								<b>55.663,42</b>	<b>60.336,58</b>	<b>170.000,00</b>	<b>286.000,00</b>
<b>Produto 2 - Estratégia de consolidação e</b>	2.1 Mapear experiências de referência nacionais e internacionais em	X	X		PNUD	CNJ	71300 - consultorias	783,33	30.000,00	44.216,67	75.000,00	





	2.6 Realizar assessoria técnica à estruturação do Plano de Inovação do Judiciário			X							
<b>Sub-Total Produto 2</b>								<b>783,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.216,67</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Produto 3 - Diagnósticos de temas relacionados às ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio realizados, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário</b>	3.1 Realização de pesquisas, painéis e ferramentas de extração e publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030	X	X	X	PNUD	CNJ/ DPJ	71300 - consultorias	83.302,54	250.000,00	322.546,96	655.849,50
	3.2 Realização de seminários/oficinas para disseminação e avaliação dos resultados das pesquisas concluídas	X	X								
	<b>Sub-Total Produto 3</b>								<b>83.302,54</b>	<b>250.000,00</b>	<b>322.546,96</b>
<b>Produto 4 - Gestão eficiente do projeto realizada</b>	4.1 Desenvolver plano detalhado de monitoramento e avaliação do projeto	X			PNUD	CNJ	71300 - consultorias			4.000,00	4.000,00





	4.2 Estruturar e capacitar equipe da unidade gestora para gestão/implementação do projeto	X									
	4.3 Realizar reuniões de monitoramento do projeto	X	X	X							
	4.4 Identificar, sistematizar e disseminar novas metodologias e boas práticas desenvolvidas no âmbito do projeto, inclusive quanto à transferência de metodologia do projeto.	X	X	X		72100 - subcontratações	-	-	5.000,00	5.000,00	
	4.5 Realizar auditoria e avaliação final do projeto			X							
	<b>Sub-Total Produto 4</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Subtotal</b>							139.749,29	340.336,58	545.763,63	1.025.849,50	
<b>General Management Support (GMS)</b>							6.987,46	17.016,83	27.288,18	51.292,48	
<b>TOTAL</b>							<b>146.736,75</b>	<b>357.353,41</b>	<b>573.051,81</b>	<b>1.077.141,98</b>	



Dólar das Nações Unidas de outubro de 2021:  
5.429

Anexo III - Quadro de Insumos					
Pessoas Físicas (71300)					
Produto	Objeto	Quantidade	Período Estimado	Valor Unitário (USD)	Valor Total (USD)
1	Contratação de profissionais para a estruturação de cursos em EAD na temática de Inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ.	2	12 meses	40.000,00	80.000,00
1	Contratação de consultoria especializada para a estruturação de curso de pós-graduação na temática de Inovação no âmbito do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) do CNJ.	1	8 meses	25.000,00	25.000,00
1	Desenvolver conteúdos pedagógicos para a capacitação do LIODS	1	6 meses	3.000,00	3.000,00



2	Contratação de consultoria especializada para preparação de subsídios para o Plano de Inovação do Judiciário.	1	8 meses	30.000,00	30.000,00
2	Realizar estudos e desenvolver propostas de sustentabilidade do LIODS	2	10 meses	10.500,00	21.000,00
2	Pesquisas e análises de dados prioritárias para subsidiar o trabalho da coordenação nacional dos LIODS	2	8 meses	12.000,00	24.000,00
3	Contratação de profissionais para estruturar pesquisas, painéis e ferramentas de publicização de dados relacionados sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio e Agenda 2030.	11	12 meses	18.200,00	200.200,00
3	Contratação de consultorias para auxiliar na pesquisa sobre a violência contra a população LGBTQIA+.	2	8 meses	25.000,00	50.000,00
3	Contratação de consultorias para auxiliar na pesquisa sobre Macrolitigância.	1	7 meses	25.000,00	25.000,00
3	Realizar pesquisas sobre ações judiciais e mecanismos de prevenção ao litígio à Luz dos ODS	10	12 meses	12.000,00	120.000,00



3	Realizar diagnósticos e mapear/produzir dados relevantes para fortalecer a atuação do CNJ nos mecanismos de prevenção ao litígio	8	12 meses	20.150,00	161.200,00
3	Realizar estudos e levantamentos de fluxos de trabalho que contribuam para o atingimento da Meta Nacional nº 9 do Poder Judiciário	5	12 meses	19.889,90	99.449,50
4	Sistematização de boas práticas do projeto	1	6 meses	4.000,00	4.000,00
<b>Subtotal</b>					842.849,50
Viagens (71600)					
1	Passagens e diárias para realizar o deslocamento dos alunos do curso "Especialização em Jurisdição Inovadora – para além de 2030" CNJ/ENFAM/CEJ	1	3 meses	120.000,00	120.000,00
<b>Subtotal</b>					120.000,00
Pessoas Jurídicas (72100)					



<b>Produto</b>	<b>Objeto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Período Estimado</b>	<b>Valor Unitário (USD)</b>	<b>Valor Total (USD)</b>
1	Formatação, testagem e transposição do curso LIODS em formato EAD	1	12 meses	50.000,00	50.000,00
1	Diagramação e produção de material didático	1	9 meses	8.000,00	8.000,00
4	Avaliação final do projeto	1	4 meses	5.000,00	5.000,00
<b>Subtotal</b>					63.000,00
<b>Total</b>					<b>1.025.849,50</b>





**Combined Delivery Report By Project**

**UNDP UN Development Programme**  
Report ID: unglcdrp

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2019)  
Selected Project Id : ALL  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : 00119313

Project Id :	Period :	Jan-Dec (2019)			
Output # :	Impl. Partner :	Location :			
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria

**Combined Delivery Report By Project**



**UN  
DP UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 2 of 2  
Run Time: 26-03-2021 16:03:44

**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

**Business Unit : BRA10**  
**Period : Jan-Dec (2019)**  
**Selected Project Id : ALL**  
**Selected Fund Code : ALL**  
**Selected Dept. IDs : ALL**  
**Selected Outputs : 00119313**

No Data found for the Selection Criteria



**Combined Delivery Report By Project**UN  
DP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3

Run Time: 26-03-2021 16:03:22

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
 Period : Jan-Dec (2020)  
 Selected Project Id : ALL  
 Selected Fund Code : ALL  
 Selected Dept. IDs : ALL  
 Selected Outputs : 00119313

Project Id : 00124300 BRA/19/012 - Consolidação LIOD	Period :	Jan-Dec (2020)
Output # : 00119313 BRA/19/012 Consolidação LIODS	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Brazil
	<b>Govt Exp</b>	<b>UNDP Exp</b>
	<b>UN Agencies Exp</b>	<b>Total Exp</b>

Dept: 48801 (Brazil - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	16,960.30	0.00	16,960.30
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	748.92	0.00	748.92
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	88,299.56	0.00	88,299.56
71410 - MAIP Premium SC	0.00	35.63	0.00	35.63
71415 - Contribution to Security SC	0.00	2,851.02	0.00	2,851.02
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10
74596 - Services to projects -GOE	0.00	7,268.70	0.00	7,268.70
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,192.53	0.00	4,192.53
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	2,794.99	0.00	2,794.99
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>
<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>
<b>Total for Output : 00119313</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>	<b>0.00</b>	<b>146,736.75</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Combined Delivery Report By Project**UN  
DP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 2 of 3

Run Time: 26-03-2021 16:03:22

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
 Period : Jan-Dec (2020)  
 Selected Project Id : ALL  
 Selected Fund Code : ALL  
 Selected Dept. IDs : ALL  
 Selected Outputs : 00119313

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2020)			
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :				
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

48801 - Brazil - Central

0.00

146,736.75

0.00

146,736.75

**Combined Delivery Report By Project****UN Development Programme**

Report ID: unglcdrp

Page 3 of 3

Run Time: 26-03-2021 16:03:23

**Funds Utilization****Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
 Period : Jan-Dec (2020)  
 Selected Project Id : ALL  
 Selected Fund Code : ALL  
 Selected Dept. IDs : ALL  
 Selected Outputs : 00119313

Project/Award: 00124300 BRA/19/012 - Consolidação LIOD Period : As at Dec 31, 2020

Output #	00119313	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			32,350.93



## Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

**Project:** 00124300

**Report Date:** 15/12/2021

**Project Title:** BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

**Year:** 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00119313 BRA/19/012 Consolidação LIODS	1.Conteúdo e metodologia LI	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	60,140.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	3,007.00
	2.Estratégia cons. LIODS	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	904.76
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	952.38
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	5,002.86
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	25,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	1,593.00
	3.Mecanismos prevenção litig	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	204,309.52
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	17,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	24,074.68
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	12,269.21
	4.Gestão eficiente do projeto	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	2,952.38
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	147.62
	<b>TOTAL</b>								<b>357,353.41</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>								<b>357,353.41</b>



## Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

**Project:** 00124300

**Report Date:** 15/12/2021

**Project Title:** BRA/19/012 - Consolidação LIODS no Judiciário

**Year:** 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00119313 BRA/19/012 Consolidação LIODS	2.Estratégia cons. LIODS	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	93,577.72
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	120,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	10,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	11,178.89
	3.Mecanismos prevenção lit	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	313,060.53
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	0.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	15,653.03
	4.Gestão eficiente do projeto	17/12/2019	31/12/2022	UNDP	30071	BRA-CNJ	71300	Local Consultants	2,125.36
				UNDP	30071	BRA-CNJ	71600	Travel	2,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	72100	Contractual Services-Companies	5,000.00
				UNDP	30071	BRA-CNJ	75100	Facilities & Administration	456.27
	<b>TOTAL</b>								<b>573,051.80</b>
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>573,051.80</b>	



## United Nations Development Programme

BRA/19/012 [119313] - Consolidação LIODS no Judiciário

Substantive Revision 1 - 10-12-2021

Main Source of Funds: CNJ/DPJ

Executing Agency: DIM - Direct Execution

Acct	Donor	Fund		Total	2019	2020	2021	2022
51005	13217	30071	Net Contrib.	1.025.849,42	-	139.749,23	340.336,58	545.763,61
	Cons. Nac. Just.	Gov Brazil	GMS. %	2,34	-	5,00	5,00	5,00
			GMS.	24.004,35	-	6.987,52	17.016,83	27.288,19
			<b>Total</b>	<b>1.077.141,96</b>	-	<b>146.736,75</b>	<b>357.353,41</b>	<b>573.051,80</b>
<b>51005</b>	C/S Total	-----	Net Contrib.	1.025.849,42	-	139.749,23	340.336,58	545.763,61
			GMS. %	2,34	-	5,00	5,00	5,00
			GMS.	24.004,35	-	6.987,52	17.016,83	27.288,19
			<b>Total</b>	<b>1.077.141,96</b>	-	<b>146.736,75</b>	<b>357.353,41</b>	<b>573.051,80</b>



## United Nations Development Programme

### C/S Schedule of Payments

**Project Description:** BRA/19/012 [119313] –Consolidação LIODS no Judiciário

**Atlas Project Number:** 00124300

**Atlas Output Number:** 00119313

**Main Source of Funds:** CNJ/DPJ

**Executing Agency:** DIM - Direct Execution

**Budget Currency:** USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance		
51005	30071/13217	2019	31/12/2019		708.750,00			
				0,00	708.750,00	-708.750,00		
		2020	31/12/2020					
				146.736,75	0,00	146.736,75		
		2021	31/12/2021			368.391,97		
				357.353,41	368.391,97	-11.038,56		
		2022	31/12/2022					
				573.051,80	0,00	573.051,80		
		<b>Grand Total</b>				<b>1.077.141,96</b>	<b>1.077.141,97</b>	<b>0,0</b>



## MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

**Ofício nº 09025.001397/2021-86**

Brasília, 08 de dezembro de 2021

**De:** ABC (Agência Brasileira de Cooperação)

**Para:** Conselho Nacional de Justiça

**Destinatário:** Ao Senhor

Marcus Livio Gomes

Secretário Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica

Conselho Nacional de Justiça

Para conhecimento,

Refiro-me ao ofício nº 819 - SEP (1198769), de 03 de novembro de 2021, por meio da qual foi encaminhada a esta Agência proposta de Primeira Revisão Substantiva do projeto BRA/19/012 "Fortalecimento e Disseminação dos Laboratórios de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-LIODS no âmbito do Poder Judiciário", que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por intermédio da Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica (SEP), executa no contexto da cooperação Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

2. A esse propósito, informo que a área técnica desta Agência analisou o referido documento e concluiu pela sua adequação aos requisitos técnicos e normativos aplicáveis aos programas de cooperação técnica internacional.

3. Em vista do que precede, a ABC/MRE enviou ofício ao PNUD a fim de solicitar a emissão das vias da revisão para assinatura.

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d5a25f323e3d0026b52f9a30ea82de7cda05ddb7>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**



Atenciosamente,

Ruy Carlos Pereira  
Embaixador  
Diretor da Agência Brasileira de Cooperação  
Ministério das Relações Exteriores

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Cristiane Ambrosio**, em 08/12/2021, às 18:31

Este documento poder ser certificado através do endereço:  
<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d5a25f323e3d0026b52f9a30ea82de7cda05ddb7>  
Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**

## **Destinatários deste Ofício**

Conselho Nacional de Justiça valter.araujo@cnj.jus.br

## **Em cópia neste Ofício**

Conselho Nacional de Justiça marcus.livio@cnj.jus.br

Este documento poder ser certificado através do endereço:

<https://certificador.itamaraty.gov.br/validador?hash=d5a25f323e3d0026b52f9a30ea82de7cda05ddb7>

Para responder esta mensagem, favor enviar e-mail para o endereço: **abc@itamaraty.gov.br**