



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF
www.cnj.jus.br

APOSTILA

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2020 CELEBRADO ENTRE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS NO JUDICIÁRIO (CNJ/UFPE) - PROCESSO SEI CNJ Nº 01764/2020.

UNIDADE GESTORA DESCENTRALIZADORA: Conselho Nacional de Justiça – CNJ

UNIDADE GESTORA DESCENTRALIZADA: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

OBJETO DO APOSTILAMENTO: a) alteração na descrição da Fase 4.5, constante no item 4.1 do Plano de Trabalho (versão 2), b) alterações no cronograma dos entregáveis das metas/fases constantes do item 4.2 do Plano de Trabalho (versão2), e c) alterações no detalhamento dos recursos das rubricas das planilhas constantes dos itens “5” e “6” do Plano de Trabalho (versão 2), que especifica, sem alteração do prazo de vigência nem do valor total do TED.

CONSIDERANDO:

- a) A necessidade de redefinição dos prazos dos entregáveis, a partir da Meta 6, objetivando o correto ajuste temporal e um melhor acompanhamento;
- b) A necessidade de redefinição do treinamento com tutoria para uso da metodologia de mineração de processos aperfeiçoada, passando para a modalidade online que viabilizará maior flexibilidade para que os magistrados e servidores evoluam nas capacitações de acordo com a sua rotina, conseguindo progredir por meio de pequenas entregas, conforme a sua disponibilidade (Fase 4.5);
- c) A necessidade de aumento da carga horária do Pesquisador Sênior em Mineração de Processos e da contratação de um Bolsista de Inovação Tecnológica em Mineração de Processos Judiciários, em decorrência dos desafios encontrados durante a implantação da ferramenta no CNJ;
- d) Que em função das redefinições e alterações acima indicadas, na condição de não alterar o prazo de vigência nem o valor total do Projeto, obrigou a realizar adequações nas tabelas e planilhas contidas no Plano de Trabalho (versão 2), referentes ao subitem "4.1 - Das Metas e Fases", subitem “4.2 - Do Detalhamento das Metas e Cronograma de Desembolso”, Item “5 – Plano de Aplicação dos Recursos Detalhado” e Item “6 – Resumo das Despesas Financeiras”, necessitando assim serem substituídas;
- e) Que conforme previsto no Item IV, subitem “6 – Das Alterações” do TED, essas modificações, por não alterarem o prazo de vigência nem o valor total do TED em questão, podem ser realizadas através de Apostila (cujo embasamento legal está previsto no parágrafo 2º do Art. 15 do Decreto 10.426/2020).

RESOLVEM, em comum acordo, proceder ao seguinte apostilamento:

I - O descritivo da Fase 4.5, no subitem 4.1 do Plano de Trabalho, passa a ser o abaixo discriminado:

“Fase 4.5: disponibilização de treinamento online com tutoria para uso da metodologia de mineração de processos aperfeiçoada em tribunais participantes do projeto;”

II - As tabelas referentes ao subitem 4.2 do Plano de Trabalho passam a ser as abaixo discriminadas:

(QUADRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO)

Meta/Fase	Entregáveis (Prestação de Contas)*		Duração		Custo Total** (R\$)
	Descrição	Quant	Início	Término	
Meta 1			dez/20	mar/21	49.524,38
Fase 1.1	Relatório	1	dez/20	dez/20	12.500,00
Fase 1.2	Relatório	1	dez/20	jan/21	12.500,00
Fase 1.3	Relatório	1	dez/20	jan/21	12.500,00
Fase 1.4	Guia de Melhores Práticas	1	dez/20	mar/21	12.024,38
Meta 2			jan/20	abr/21	28.890,00
Fase 2.1	Relatório	1	jan/21	abr/21	14.445,00
Fase 2.2	Artigo Científico	1	jan/21	abr/21	14.445,00
Meta 3			jan/21	nov/21	90.520,95
Fase 3.1	Relatório	1	jan/21	fev/21	18.104,19
Fase 3.2	Relatório de Configuração	1	jan/21	fev/21	18.104,19
Fase 3.3	Relatório de Implantação	1	fev/21	fev/21	18.104,19
Fase 3.4	Roteiro para Acesso ao Laboratório Virtual	1	jan/21	fev/21	18.104,19
Fase 3.5	Laboratório Virtual	1	fev/21	nov/21	18.104,19
Meta 4			mar/21	nov/21	155.878,98
Fase 4.1	Treinamento	4	mar/21	mai/21	25.979,83
Fase 4.2	Relatório	1	mar/21	jun/21	25.979,83
Fase 4.3	Relatório	1	mar/21	jul/21	25.979,83
Fase 4.4	Guia de Melhores Práticas	1	abr/21	ago/21	25.979,83
Fase 4.5	Treinamento	4	ago/21	out/21	25.979,83
Fase 4.6	Artigo Científico	1	set/21	nov/21	25.979,83
Meta 5			jul/21	nov/21	38.520,00
Fase 5.1	Ferramenta de Mineração de Processos	1	jul/21	out/21	19.260,00
Fase 5.2	Projeto de expansão do Laboratório Virtual	1	ago/21	11//21	19.260,00
Meta 6		dez/21	jan/22		90.840,85

Fase 6.1	Relatório	1	dez/21	dez/21	90.840,85
Fase 6.2	Relatório	1	dez/21	dez/21	0
Fase 6.3	Relatório	1	jan/22	jan/22	0
Meta 7			jan/22	mai/22	45.419,04
Fase 7.1	Relatório	1	jan/22	jan/22	45.419,04
Fase 7.2	Relatório	1	fev/22	fev/22	0
Fase 7.3	Relatório	1	mar/22	abr/22	0
Fase 7.4	Relatório	1	abr/22	mai/22	0
Meta 8			fev/22	ago/22	45.419,03
Fase 8.1	Relatório	1	fev/22	fev/22	45.419,03
Fase 8.2	Relatório	1	mar/22	mai/22	0
Fase 8.3	Relatório	1	mai/22	jul/22	0
Fase 8.4	Relatório	1	jul/22	ago/22	0
Fase 8.5	Relatório	1	ago/22	ago/22	0
Meta 9			mar/22	set/22	45.419,03
Fase 9.1	Relatório	1	mar/22	mar/22	45.419,03
Fase 9.2	Relatório	1	abr/22	ago/22	0
Fase 9.3	Relatório	1	ago/22	ago/22	0
Fase 9.4	Relatório	1	set/22	set/22	0
Meta 10			abr/22	nov/22	45.419,03
Fase 10.1	Relatório	1	abr/22	abr/22	45.419,03
Fase 10.2	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Fase 10.3	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Fase 10.4	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Meta 11			abr/22	nov/22	45.419,03
Fase 11.1	Relatório	1	abr/22	abr/22	45.419,03
Fase 11.2	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Fase 11.3	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Meta 12			abr/22	nov/22	45.419,00
Fase 12.1	Relatório	1	abr/22	abr/22	45.419,00
Fase 12.2	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
Fase 12.3	Relatório	1	abr/22	nov/22	0
TOTAL					726.689,32

* Entrega realizada até 15 dias após o término da Fase

** Base de Cálculo dos Custos das Metas

(QUADRO DESPESAS DISCRIMINADAS POR METAS)

DESPESAS FINANCEIRAS /METAS	DIÁRIAS NACIONAIS	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA)	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)	MATERIAL DE CONSUMO	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	TOTAL
META 1	-	15.334,00	24.050,38	-	-	5.750,00	3.240,00	1.150,00	49.524,38
META 2	-	10.000,00	12.500,00	-	-	3.750,00	1.890,00	750,00	28.890,00
META 3	-	31.333,00	39.166,00	-	-	11.750,00	5.921,95	2.350,00	90.520,95
META 4	-	26.000,00	47.501,38	-	-	60.150,00	10.197,60	12.030,00	155.878,98
META 5	-	13.333,00	16.667,00	-	-	5.000,00	2.520,00	1.000,00	38.520,00
META 6	-	29.001,92	49.278,84	4.457,30	-	1.800,00	5.942,79	360,00	90.840,85
META 7	-	14.501,01	24.639,40	2.227,32	-	900,00	2.971,31	180,00	45.419,04
META 8	-	14.501,01	24.639,40	2.227,32	-	900,00	2.971,30	180,00	45.419,03
META 9	-	14.501,01	24.639,40	2.227,32	-	900,00	2.971,30	180,00	45.419,03
META 10	-	14.501,01	24.639,40	2.227,32	-	900,00	2.971,30	180,00	45.419,03
META 11	-	14.501,01	24.639,40	2.227,32	-	900,00	2.971,30	180,00	45.419,03
META 12	-	14.501,03	24.639,40	2.227,30	-	900,00	2.971,27	180,00	45.419,00
TOTAL	-	212.008,00	337.000,00	17.821,20	-	93.600,00	47.540,12	18.720,00	726.689,32

III - As planilhas do item "5", no tocante às rubricas, assim como a planilha do item "6", todas do Plano de Trabalho, passam a ser as abaixo discriminadas:

Item "5".

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA)		(33.90.18.02)				
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor Bolsa	Custo Mensal	Meses	Custo Total
Pesquisador Pleno em Análise de Processos	1	120	2.000,00	2.000,00	12	24.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	3	120	1.500,00	4.500,00	12	54.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	1	120	1.500,00	1.500,00	10	15.000,00
Pesquisador Junior em Análise de Processos	1	96	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Pleno (Arquitetura de Software)	1	120	2.800,00	2.800,00	3	8.400,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Pleno (Ciência de Dados)	1	120	2.800,00	2.800,00	12	33.600,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	1	120	1.500,00	1.500,00	2	3.000,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	1	120	1.500,00	1.500,00	11	16.500,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	2	60	750,00	1.500,00	1	1.500,00
Bolsista de Inovação Tecnológica Júnior (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)	2	120	1.500,00	3.000,00	12	36.000,00
Bolsista de Inovação Tecnológica em Mineração de Processos Judiciais	1	120	2.351,00	2.351,00	8	18.808,00
TOTAL GERAL						212.008,00

Referência: Resolução 04/2018-CONSAD UFPE vide site abaixo (dentro do limite do nível 6 do Anexo I da citada Resolução)
<https://www.ufpe.br/documents/398575/1383356/Res+2018+04+CONSAD+%28conso%29.pdf/d9c2b215-b909-45aa-83a3-4661a596a845>

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)		(33.90.20.00)				
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor Bolsa	Custo Mensal	Meses	Custo Total
Coordenador	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Análise de Processos	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Experiência do Usuário	1	15	3.300,00	3.300,00	10	33.000,00
Pesquisador Sênior em Mineração de Processos	1	32	8.000,00	8.000,00	8	64.000,00
TOTAL GERAL						337.000,00

Referência: Resolução 04/2018-CONSAD UFPE vide site abaixo (dentro do limite do nível 2 do Anexo I da citada Resolução)
<https://www.ufpe.br/documents/398575/1383356/Res+2018+04+CONSAD+%28conso%29.pdf/d9c2b215-b909-45aa-83a3-4661a596a845>

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)		(33.90.20.00)				
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor Bolsa	Custo Mensal	Meses	Custo Total
Coordenador	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Análise de Processos	1	20	5.000,00	5.000,00	24	120.000,00
Pesquisador Sênior em Experiência do Usuário	1	15	3.300,00	3.300,00	10	33.000,00
Pesquisador Sênior em Mineração de Processos	1	32	8.000,00	8.000,00	8	64.000,00
TOTAL GERAL						337.000,00

Referência: Resolução 04/2018-CONSAD UFPE vide site abaixo (dentro do limite do nível 2 do Anexo I da citada Resolução)
<https://www.ufpe.br/documents/398575/1383356/Res+2018+04+CONSAD+%28consol%29.pdf?fbclid=IwAR2b215-b909-45aa-83e3-4661a596a845>

MATERIAL DE CONSUMO		(33.90.30.00)									
Descrição	Fornecedor 1	VI Unit 1	Fornecedor 2	VI Unit 2	Fornecedor 3	VI Unit 3	VI Unit Médio	Quant.	Total		
Disco Rígido de 8TB para NAS Corporativo, SATA 6Gb/s, de 3,5	WAZ	1.798,99	Submarino	1.773,19	Americanas	1.773,19	1.782,12	10	17.821,20		
TOTAL GERAL									17.821,20		

Referência: cotações sites fornecedores (média dos 3 valores conforme prints das telas dos referidos sites em anexo)

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)		(33.90.36.00)				
Descrição	No. Pessoas	C.H. Mensal (h)	Valor/Hora	Valor/Mês	Meses	Custo Total
Gerente do Projeto	1	15	200,00	3.000,00	24	72.000,00
Instrutor Treinamento em Mineração de Processos	1	24	300,00	7.200,00	3	21.600,00
TOTAL GERAL						93.600,00

Referência:
 Gerente Projeto: valor de mercado vide site ao lado <https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-para-gerente-de-projetos>
 Instrutor: tabela oficial do CNJ vide site ao lado <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2103>

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		(33.90.39.00)	
Descrição	Valor		
Despesas Operacionais e Administrativas de caráter indivisível (7 %)	47.540,12		
TOTAL GERAL		47.540,12	

Referência: Resolução nº 8/2018-CONSUNI UFPE vide site abaixo
<https://www.ufpe.br/documents/398575/1248295/Res+2018+08+CONSUNI+%28consol%29.pdf?fbclid=IwAR249b-fb71-ca34-4ef1-a12e-e16814473d4b>

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		(33.90.47.00)		
Descrição	No. Pessoas	Encargos (20%)	Meses	Custo Total
INSS s/valor Gerente do Projeto	1	600,00	24	14.400,00
INSS s/valor Instrutor Treinamento em Mineração de Processos	1	1.440,00	3	4.320,00
TOTAL GERAL				18.720,00

Referência: Normativo da Receita Federal INSS ref obrigação parte do contratante

Item "6".

RESUMO RECURSOS		
RUBRICA	CÓDIGO	TOTAL
DIARIAS NACIONAIS	(33.90.14.00)	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSA)	(33.90.18.02)	212.008,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (BOLSA)	(33.90.20.00)	337.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	(33.90.30.00)	17.821,20
PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	(33.90.33.00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (RPA)	(33.90.36.00)	93.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(33.90.39.00)	47.540,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	(33.90.47.00)	18.720,00
TOTAL		726.689,32

IV - Ficam ratificados todos os demais itens do TED e do seu Plano de Trabalho, inclusive termos aditivos e apostilamentos anteriores, que não sofreram alterações no presente apostilamento.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e da Instrução Normativa CNJ n. 67/2015.

JOHANESS ECK

Diretor-Geral

Conselho Nacional de Justiça

ALFREDO MACEDO GOMES

Reitor

Universidade Federal de Pernambuco

Ciência dos Coordenadores:

ADRIANO LORENA INACIO DE OLIVEIRA

Coordenador

Universidade Federal de Pernambuco

RAFAEL LEITE PAULO

Coordenador

Conselho Nacional de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Lorena Inacio de Oliveira, Usuário Externo**, em 04/05/2022, às 16:14, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO MACEDO GOMES, Usuário Externo**, em 05/05/2022, às 10:39, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 05/05/2022, às 16:22, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LEITE PAULO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, em 09/05/2022, às 12:06, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](https://portal.do.cnj) informando o código verificador **1311141** e o código CRC **30490FE1**.