



Monitoramento do Portfólio de Serviços, Programas e Projetos de TIC

SETEMBRO – 2023







JuMP CNJ

Judiciário com Mineração de Processos.


Conselho Nacional de Justiça.




25 Setembro 2023



MINERAÇÃO DE PROCESSOS





Data is the new oil
David Buckingham




Data is the new oil
David Buckingham

LOG DE EVENTOS


Log de
Eventos

0	1	1	0	1
0	1	0	1	1
1	1	1	0	0
0	1	1	0	1

LOG DE EVENTOS





LOG DE EVENTOS



LOG DE EVENTOS



LOG DE EVENTOS




LOG DE EVENTOS

Caso	Atividade	Início	Fim	Tribunal	Recurso
1	Distribuição	2023-06-02 14:00:00	2023-06-12 3:19:00	TJPE	Pedro ABC
3	Distribuição	2023-06-03 7:00:00	2023-07-03 3:49:00	TJPR	Maria EFG
2	Distribuição	2023-06-03 21:00:00	2023-06-06 0:45:00	TJMT	Jorge HIJ
2	Expedição de documento	2023-06-19 0:46:00	2023-06-21 13:59:00	TJMT	Jorge HIJ
2	Audiência	2023-06-23 21:59:00	2023-07-14 18:26:00	TJMT	Silvia LMN
2	Decisão	2023-07-15 7:26:00	2023-08-05 8:33:00	TJMT	José OPQ
1	Audiência	2023-07-27 1:46:00	2023-08-15 12:56:00	TJPE	Silvia LMN
2	Documento	2023-08-07 18:33:00	2023-08-13 12:19:00	TJMT	Ana RST
2	Audiência	2023-08-14 2:19:00	2023-08-22 5:05:00	TJMT	Rui UVX
1	Audiência	2023-08-18 2:56:00	2023-08-27 11:11:00	TJPE	Rui UVX
3	Decurso de Prazo	2023-08-20 14:28:00	2023-09-03 7:01:00	TJPR	Jorge HIJ
3	Petição	2023-09-10 14:04:00	2023-10-09 14:16:00	TJPR	Jorge HIJ
2	Petição	2023-09-14 3:35:00	2023-10-12 22:18:00	TJMT	Ricardo UVX
3	Mandado	2023-10-09 18:16:00	2023-10-10 6:32:00	TJPR	Pedro ABC
3	Definitivo	2023-10-12 9:32:00	2023-10-16 14:06:00	TJPR	Ana RST
2	Mandado	2023-10-13 21:18:00	2023-10-23 0:17:00	TJMT	Ana RST
2	Expedição de documento	2023-10-24 19:17:00	2023-11-23 2:47:00	TJMT	João WYZ
2	Redistribuição	2023-11-23 3:47:00	2023-12-02 14:14:00	TJMT	José Silva
1	Petição	2023-11-30 22:12:00	2023-12-07 3:56:00	TJPE	Leticia AHI
1	Decisão	2023-12-07 3:56:00	2023-12-17 15:44:00	TJPE	Danilo BJT
1	Decurso de Prazo	2023-12-18 4:44:00	2024-01-09 12:57:00	TJPE	Silvia LMN


EXPLORANDO O LOG DE EVENTOS




QUANDO O PROCESSO NÃO FOI DESENHADO



QUANDO O PROCESSO FOI DESENHADO




QUANDO O PROCESSO FOI DESENHADO



processo desenhado

análise de conformidade



processo real


BENEFÍCIOS DA MINERAÇÃO DE PROCESSOS



BENEFÍCIOS DA MINERAÇÃO DE PROCESSOS




- gargalo
- caminho crítico
- desempenho do processo
- desempenho de recursos
- recurso ocioso
- recurso sobrecarregado
- descoberta de papéis
- relacionamento entre usuários




APLICAÇÕES DA MINERAÇÃO DE PROCESSOS



ÁREAS DE APLICAÇÃO









UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



JuMP

Judiciário com Mineração de Processos

MÓDULO GERENCIAL



Receber relatório

Visão Geral

Dados de 24/09/2022 até 19/09/2023

MENU

Dashboard

Fluxo Processual

Processos

Movimentos

Pessoas

Conformidade

Processos movimentados no período
658

Movimentos no período
6786


Duração média dos movimentos adicionados
menos que 1 dia

Movimentos realizados por pessoa em um dia
1.51

Fluxo Processual


Processos que iniciaram no período

Tipo
Duração




Movimentos críticos

Top 10 movimentos mais frequentes



Últimos 3 meses de movimentos


Clique para ver mais movimentos



Top 5 Classes

Ocorrências Nos Últimos 3 Meses

Tipo
Classes



+ Filtros (7172 de 7172 processos)

X Iniciar com: Distribuição

X Terminar com: Definitivo

X Agrupar por: Decisão (+4)

Quantidade de processos
7172

Quantidade de movimentos
216272

Número de grupos de processos
6420

Média de duração dos processos
1 ano, 7 meses

Média de movimentos por processo
30

MENU

Dashboard

Fluxo Processual


Processos

Movimentos

Pessoas

Conformidade

Quantidade Duração



Controles do Fluxo

Intervalo


A partir da data



Até a data



Nível de Detalhe



Incluir movimentos

Pesquisar Movimentos...

Distribuição Definitivo

Remover movimentos

Pesquisar Movimentos...

Expedição de documento X Publicação X Petição X

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

x Iniciar com: Distribuição

x Terminar com: Definitivo

x Agrupar por: Decisão (+4)

MENU

Dashboard

Fluxo Processual

Processos

Movimentos

Pessoas

Conformidade

Quantidade de processos
7172


Quantidade de movimentos
216272

Número de grupos de processos
6420

Média de duração dos processos
1 ano, 7 meses

Média de movimentos por processo
30

Quantidade Duração



Controles do Fluxo

Intervalo


A partir da data



Até a data



Nível de Detalhe



Incluir movimentos

Pesquisar Movimentos...

Distribuição Definitivo

Remover movimentos

Pesquisar Movimentos...

Expedição de documento x Publicação x Petição x

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

Iniciar com: Distribuição

Terminar com: Definitivo

Agrupar por: Decisão (+4)

Quantidade de processos
7172

Quantidade de movimentos
216272

Número de grupos de processos
6420

Média de duração dos processos
1 ano, 7 meses

Média de movimentos por processo
30

MENU

Dashboard

Fluxo Processual


Processos

Movimentos

Pessoas

Conformidade

Quantidade Duração




Controles do Fluxo

Intervalo

A partir da data

Até a data

Nível de Detalhe



Incluir movimentos

Pesquisar Movimentos...

Distribuição

Definitivo

Remover movimentos

Pesquisar Movimentos...

Expedição de documento

Publicação

Petição

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

Iniciar com: Distribuição

Terminar com: Definitivo

Agrupar por: Decisão (+4)

Quantidade de processos
7172

Quantidade de movimentos
216272

Número de grupos de processos
6420


Média de duração dos processos
1 ano, 7 meses

Média de movimentos por processo
30

- MENU
- Dashboard
- Fluxo Processual**
- Processos
- Movimentos
- Pessoas
- Conformidade

Quantidade Duração

- Settings
- Search
- Search
- Refresh
- Download



Controles do Fluxo

Intervalo

A partir da data

Até a data

Nível de Detalhe

1 2 3 4 5

Slider at 2

Incluir movimentos

Pesquisar Movimentos...

Distribuição Definitivo

Remover movimentos

Pesquisar Movimentos...

Expedição de documento Publicação Petição

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

x Iniciar com: Distribuição

x Terminar com: Definitivo

x Agrupar por: Decisão (+4)

Quantidade de processos
7172

Média de duração dos processos
1 ano, 7 meses

Média de movimentos por processo
30

Quantidade Duração



Editar Filtros

Filtrar por processo

Filtrar por movimento

Filtros por Classe e Assunto

Classe

Todas

Assunto

Todas



Processos contidos no período

A partir da data



Até a data



Tipo de filtragem



Por movimentos

Processos iniciados em

Distribuição

Pesquisar movimento...

Processos terminados em

Definitivo

Pesquisar movimento...

Processos com movimentos

Controles do Fluxo

Intervalo


A partir da data



Até a data



Nível de Detalhe



Incluir movimentos

Pesquisar Movimentos...



Distribuição

Definitivo

Remover movimentos

Pesquisar Movimentos...



Expedição de documento

Publicação

Petição

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

x Iniciar com: Distribuição

x Terminar com: Definitivo

x Agrupar por: Decisão (+4)



Listagem e Busca de Pessoas


Nesta aba, você encontrará uma tabela detalhada com os nomes de todas as pessoas e suas notáveis contribuições para o órgão julgador. Com apenas um clique em qualquer linha, mergulhe na visão geral completa das ações da pessoa selecionada.

← Servidor 44497885 SERVIDOR(A)

Fluxo

Contribuição

Cronologia



Frequência dos movimentos da pessoa



Contribuição pequena em relação aos outros movimentos

Contribuição alta em relação aos outros movimentos

- Mediana do tempo de fila entre os movimentos
- Rápido em relação as outras transições
- Mediano em relação as outras transições
- Lento em relação as outras transições
- .-.-> Não realizado pela pessoa

Controles do Fluxo

Intervalo


A partir da data



Até a data



Nível de Detalhe



Restaurar Padrão

Aplicar



+ Filtros (7172 de 7172 processos)

x Iniciar com: Distribuição

x Terminar com: Definitivo

x Agrupar por: Decisão (+4)



Listagem e Busca de Pessoas


Nesta aba, você encontrará uma tabela detalhada com os nomes de todas as pessoas e suas notáveis contribuições para o órgão julgador. Com apenas um clique em qualquer linha, mergulhe na visão geral completa das ações da pessoa selecionada.

← Magistrado 44457667 MAGISTRADO(A)

Fluxo

Contribuição

Cronologia



Frequência dos movimentos da pessoa

Contribuição pequena em relação aos outros movimentos

Contribuição alta em relação aos outros movimentos

Mediana do tempo de fila entre os movimentos

- Rápido em relação as outras transições
- Mediano em relação as outras transições
- Lento em relação as outras transições
- Não realizado pela pessoa

Controles do Fluxo

Intervalo

A partir da data

Até a data

Nível de Detalhe



Restaurar Padrão

Aplicar




+ Filtros (7172 de 7172 processos) × Iniciar com: Distribuição × Terminar com: Definitivo × Agrupar por: Decisão (+4)

Listagem e Busca de Pessoas
 Nesta aba, você encontrará uma tabela detalhada com os nomes de todas as pessoas e suas notáveis contribuições para o órgão julgador. Com apenas um clique em qualquer linha, mergulhe na visão geral completa das ações da pessoa selecionada.

← Magistrado 44457667 MAGISTRADO(A)

[Fluxo](#) [Contribuição](#) [Cronologia](#)

Evolução Temporal



MENU

- Dashboard
- Fluxo Processual
- Processos
- Listagem e Busca
- Processos Similares
- Retrabalho
- Cronologia
- Movimentos
- Pessoas**
- Conformidade

Contribuição

Movimento ↑	Contribuição(%) ↑
Despacho	10980/13037 (84.22%)
Julgamento	6645/8506 (78.12%)
Definitivo	3698/11309 (32.7%)
Ato ordinatório	2216/2705 (81.92%)
Decisão	1324/1710 (77.43%)
Com efeito suspensivo	490/594 (82.49%)
Sem efeito suspensivo	360/395 (91.14%)
Conclusão	315/25763 (1.22%)
Expedição de documento	70/49319 (0.14%)
Desarquivamento	21/4466 (0.47%)

1 - 10 de 17



+ Filtros (7172 de 7172 processos)

Iniciar com: Distribuição

Terminar com: Definitivo

Agrupar por: Decisão (+4)

Modelo do Fluxo

Selecione os marcos processuais e a sequência em que ocorrem nos processos

Modelo selecionado

Fluxo 1 - Marcos relevantes

Marcos Selecionados

1. Distribuição

2. Audiência

3. Julgamento

4. Definitivo

Novo marco...

Remover

Salvar

Limpar

Aplicar

Fluxo

Gráfico



Setas

Cor	Largura	Linha
→ Rápido	—	Menor frequência
→ Médio	—	Maior frequência
→ Lento	—	Conforma
		Não conforma

+ Filtros (7172 de 7172 processos)

x Iniciar com: Distribuição

x Terminar com: Definitivo

x Agrupar por: Decisão (+4)

Modelo do Fluxo

Selecione os marcos processuais e a sequência em que ocorrem nos processos

Modelo selecionado

Fluxo 1 - Marcos relevantes

Marcos Selecionados

1. Distribuição - 2. Audiência - 3. Julgamento - 4. Definitivo - Novo marco...

Remover

Processos na transição
3. Julgamento -> 2. Audiência



Quantidade de processos

374



Quantidade de movimentos

2622



Número de grupos de processos

145



Média de duração dos processos


1 ano, 3 meses



Média de movimentos por processo

7

Visualizar processos



Setas

Cor	Velocidade	Linhas	Conformidade
Verde	Rápido	Menor frequência	Conforma
Amarelo	Médio	Maior frequência	Não conforma
Vermelho	Lento		

MENU

Dashboard

Fluxo Processual

Processos

Movimentos

Pessoas

Conformidade

Visão Geral

Dados de 24/09/2022 até 19/09/2023

Processos movimentados no período

658

Movimentos no período

6786

Duração média dos movimentos adicionados

menos que 1 dia

José Danilo Acesso Gerencial

Acesso Estratégico


Modo Noturno

Sair

Fluxo Processual


Processos que iniciaram no período

Tipo Duração



Movimentos críticos

Top 10 movimentos mais frequentes



Últimos 3 meses de movimentos

Clique para ver mais movimentos




Top 5 Classes

Ocorrências Nos Últimos 3 Meses







Análise da Linha do Tempo

 Filtros Movimentos: Julgamento (+1) Período: A partir de 31/01/2020 Até 19/09/2023

MENU

 Linha do Tempo Análise por Eficiência Conformidade**Escolher Unidades**

Selecione as unidades que deseja analisar.

 Configurações Avançadas

Tipo de unidade

Unidades *

Crie um Gráfico de **Linha do Tempo** das Unidades**Selecione um Tipo de Unidade**

Para facilitar a busca por uma unidade é possível filtrar por nome da unidade. Este passo **não** é obrigatório.

**Selecione as Unidades**

Selecione as unidades que deseja analisar no gráfico.

+ Filtros × Movimentos: Julgamento (+1) × Período: A partir de 31/01/2020 Até 19/09/2023

MENU

- Linha do Tempo
- Análise por Eficiência
- Conformidade

Escolher Unidades

Selecione as unidades que deseja analisar.

Tipo de unidade

- Unidade Teste 1
- Unidade Teste 2

Unidades *

Busca

- Selecionar tudo
- Unidade Teste 1
- Unidade Teste 2
- Unidade Teste 3
- Unidade Teste 4

Configurações Avançadas

Aplicar

2 unidade(s) serão analisadas

Crie um Gráfico de **Linha do Tempo** das Unidades



Selecione um Tipo de Unidade

Para facilitar a busca por uma unidade é possível filtrar por nome da unidade. Este passo **não** é obrigatório.



Selecione as Unidades

Selecione as unidades que deseja analisar no gráfico.

+ Filtros

× Movimentos: Julgamento (+1)

× Período: A partir de 31/01/2020 Até 19/09/2023

MENU

Linha do Tempo

Análise por Eficiência

Conformidade

Escolher Unidades

Selecione as unidades que deseja analisar.

Configurações Avançadas

Tipo de unidade

OUTROS

Unidades *

Aplicar

4 unidade(s) serão analisadas

Unidade Teste 1

Unidade Teste 2

Unidade Teste 3

Unidade Teste 4

Opções de Ordenação

Unidades Judiciais

Linha do Tempo (semanas)

Mediana do Tempo de cada Tipo de Movimento



Distribuição/Redistribuição



Antecipação de Tutela/Liminar



Audiência



Decisão



Julgamento



Arquivamento Definitivo

Semanas



1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61


Unidade Teste 2 (7444 de 7742 processos)



Unidades Judiciais

Linha do Tempo (semanas) ?

Mediana do Tempo de cada Tipo de Movimento




Semanas



Unidade Teste 2 (7444 de 7742 processos)



Unidade Teste 3 (6812 de 7075 processos)



Unidade Teste 4 (7618 de 7818 processos)



Unidade Teste 1 (6942 de 7172 processos)



Opções de Ordenação

Unidades Judiciais

Linha do Tempo (semanas)

Mediana do Tempo de cada Tipo de Movimento



Semanas



Unidade Teste 2 (7444 de 7742 processos)



Unidade Teste 3 (6812 de 7075 processos)



Unidade Teste 4 (7618 de 7818 processos)



Unidade Teste 1 (6942 de 7172 processos)



Opções de Ordenação ↕

Unidades Judiciais



Total de Com Resolução do Mérito: 6787

- Semana: 17
- Procedência em Parte: 3133 processos (46.16%)
- Homologação de Transação: 2431 processos (35.82%)
- Improcedência: 580 processos (8.55%)
- Procedência: 474 processos (6.98%)
- Não-Acolhimento de Embargos de Declaração: 69 processos (1.02%)
- Extinção da execução ou do cumprimento da sentença: 41 processos (0.6%)
- Pronúncia de Decadência ou Prescrição: 25 processos (0.37%)
- Provimento em Parte: 22 processos (0.32%)
- Acolhimento de Embargos de Declaração: 7 processos (0.1%)
- Não-Provimento: 2 processos (0.03%)
- Acolhimento em parte de Embargos de Declaração: 1 processos (0.01%)
- Improcedência do pedido e improcedência do pedido contraposto: 1 processos (0.01%)
- improcedência: 1 processos (0.01%)

Linha do Tempo (semanas) ⓘ

Mediana do Tempo de cada Tipo de Movimento



Semanas




Improcedência (2090 de 7444 processos)




Procedência (1867 de 7444 processos)



Homologação de Transação (1812 de 7444 processos)



Procedência em Parte (1450 de 7444 processos)



Extinção da execução ou do cumprimento da sentença (116 de 7444 processos)




Linha do Tempo (semanas) ?

Ocorrência de cada movimento do processo, a partir do movimento de distribuição



Semanas →





Análise por Eficiência

+ Filtros x Movimentos: Julgamento (+1) x Período: A partir de 31/01/2020 Até 19/09/2023

Movimentos da Análise por Eficiência

Configurações Avançadas

Escolher Unidades

Selecione as unidades que deseja analisar.

Tipo de unidade Unidades *

Aplicar

9 unidade(s) serão analisadas

- Unidade Teste 1
- Unidade Teste 2
- Unidade Teste 3
- Unidade Teste 4
- Unidade Teste 5
- Unidade Teste 6
- Unidade Teste 7
- Unidade Teste 8
- Unidade Teste 9

Legenda referente ao Gráfico e à Tabela abaixo:

- Grupo 1: Alto esforço e Alta duração
- Grupo 2: Baixo esforço e Alta duração
- Grupo 3: Baixo esforço e Baixa duração
- Grupo 4: Alto esforço e Baixa duração

Análise das Unidades

Média de Duração de Processo: 40 semanas

Média de Pontos de Esforço por Processo: 261465 movimentos

Pontos de esforço x Duração do processo

Visualize a relação entre os pontos de esforço e a duração dos processos das unidades:



Posição de Unidades Por Eficiência

Pesquisar Unidade

Unidade Judiciária ↑	Pontos de esforço ↑	Média de Duração dos Processos ↑	Volume ↑	Grupo ↓
Unidade Teste 5	7,19 pontos	53 semanas	7899 processos	●
Unidade Teste 7	8,86 pontos	68 semanas	5814 processos	●
Unidade Teste 1	6,71 pontos	52 semanas	6712 processos	●
Unidade Teste 4	8,44 pontos	39 semanas	7126 processos	●

Legenda referente ao Gráfico e à Tabela abaixo:

- Grupo 1: Alto esforço e Alta duração
- Grupo 2: Baixo esforço e Alta duração
- Grupo 3: Baixo esforço e Baixa duração
- Grupo 4: Alto esforço e Baixa duração


Análise das Unidades

Média de Duração de Processo: 40 semanas

Média de Pontos de Esforço por Processo: 261465 movimentos

Pontos de esforço x Duração do processo ?

Visualize a relação entre os pontos de esforço e a duração dos processos das unidades:



Posição de Unidades Por Eficiência ?

Unidade Judiciária ↑	Pontos de esforço ↑	Média de Duração dos Processos ↑	Volume ↑	Grupo ↓
Unidade Teste 5	7,19 pontos	53 semanas	7899 processos	●
Unidade Teste 7	8,86 pontos	68 semanas	5814 processos	●
Unidade Teste 1	6,71 pontos	52 semanas	6712 processos	●
Unidade Teste 4	8,44 pontos	39 semanas	7126 processos	●
Unidade Teste 6	6,64 pontos	38 semanas	7993 processos	●
Unidade Teste 9	7,82 pontos	25 semanas	7752 processos	●
Unidade Teste 8	6,90 pontos	35 semanas	7322 processos	●
Unidade Teste 3	7,05 pontos	29 semanas	6520 processos	●
Unidade Teste 2	6,34 pontos	20 semanas	7351 processos	●

9 de 9 unidades



Filtros Movimentos: Julgamento (+1) Período: A partir de 31/01/2020 Até 19/09/2023

Movimentos da Análise por Eficiência

Modelos Adicionar um movimento no cálculo da eficiência

Pena / Medida (Peso 2)

Suspeição (Peso 2)

Morte ou perda da ca

Restaurar Padrão

Escolher Unidades

Selecione as unidades qu

Tipo de unidade

Configurações Avançadas

Edição de modelo

Selecione os movimentos de sua escolha.

Pesquisar movimentos

Movimentos

- [1] Magistrado
 - [14092] Voto
 - [3] Decisão Peso 3
 - [11009] Despacho Peso 2
- [193] Julgamento
 - [218] Sem Resolução de Mérito Peso 4
 - [385] Com Resolução do Mérito Peso 5
 - [15185] Cooperação Judiciária
- [14] Serventuário
 - [18] Distribuidor

579 movimento(s) serão analisados

Limpar

Criar novo modelo

Salvar modificações do modelo



EM BREVE

Selecione o Tribunal

Unidade Teste 1

Olá, José

Período: A partir de 04/10/2020 Até 19/09/2023 Agrupar por: Decisão (+4)

Quantidade de processos

1850

Quantidade de movimentos

70983

Número de grupos de processos

1782


Média de duração dos processos

1 ano, 8 meses

Média de movimentos por processo

38

Animação Quantidade Duração



CARGA DE DADOS DOS TRIBUNAIS



Velocidade atual da carga: 108.000 processos/hora

Total de processos já disponíveis: +39.713.181 processos

+**68** tribunais com unidades disponíveis



AGENDA DE TREINAMENTO PARA OS TRIBUNAIS

Agendamento para Treinamento às **Quintas-Feiras: 14:00 - 16:00 (2 Horas de Duração)**
 Datas disponíveis a partir de **19/10/2023**.

<https://calendly.com/jumpcnj/agendamento>



DÚVIDAS







OBRIGADO!







Resumo dos Programas e Projetos de TIC



Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciário: Agrupadores




Resolução CNJ nº 370 de 28/01/2021
 Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD).
atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706




Números dos Projetos do DTI/CNJ

Distribuição dos Projetos por Unidade




Distribuição dos Projetos pelos Temas ENTIC-JUD 2021-2026



*Projetos de impacto nacional.

Distribuição dos Projetos Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026





Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	PREVJUD
Progresso	97% Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Construção do módulo Previdenciário J4.0 da PDPJ-Br , onde desenvolve-se uma solução para automatizar tanto o acesso às informações das bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como o envio de ordens judiciais a esse instituto.
Entregas Realizadas	- Realizado em 12/09 o 3º e último webinar da série "Prevjud Explicado: Celeridade e efetividade nas ações previdenciárias, desburocratização na obtenção de informações" com foco em usuários da Justiça Estadual; Mais de 950 inscritos; 460 participantes no Webex; e 150 participantes no YouTube; Gravação está disponível no YouTube em https://www.youtube.com/watch?v=pr2_jiv6u1k .
Próximas Entregas	- Processo Administrativo Previdenciário; Publicação junto com as demais melhorias e correções do Módulo Previdenciário (Dossiês e Intimação) - data a definir; Mod. Previdenciário: Inclusão de novos dados de dependentes: Realização de novos mapeamentos na aplicação para que os dados sejam retornados nos Dossiês; Intimação Judicial: Acompanhamento dos pilotos do TRF-3 e TRF-4; e Preparação da Documentação referente a versão 02 (versão com diversas melhorias e correções) dos endpoints para apresentação aos TRFs; Algoritmos de tratamento e erros dos serviços na Dataprev; Realização de webinários específicos para ramos da Justiça; e Aprimoramento dos tutoriais já lançados.
Impedimentos	- Sem impedimentos.

Projeto	BNMP 3.0
Progresso	83% Data de Término 30/09/2023
Resultado Esperado	Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) sistema responsável por registrar, consolidar e integrar as informações sobre as pessoas presas no território nacional, a partir de cadastro individualizado e alimentado em tempo real, incluindo as pessoas privadas de liberdade.
Entregas Realizadas	- Módulos negociais entregues em 31/08: Alteração de Unidade Prisional; Alvará de Soltura; Auto de Prisão em Flagrante (APF); Audiência de Custódia; Estrutura do novo Front-end; Estruturantes e Integrações; Evasão; Extinção de Punibilidade por Morte; Guias; Mandado de Desinternação; Mandado de Internação; Mandado de Monitoramento Eletrônico Cautelar; Mandado de Monitoramento Eletrônico – Execução; Mandado de Prisão; Mandado de Revogação do Monitoramento Eletrônico; Medidas Protetivas; Recaptura.
Próximas Entregas	- Realização de testes e correção dos bugs identificados.
Impedimentos	- Sem impedimentos.



Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Codex - Melhorias Evolutivas	
Progresso	67%	Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Aprimoramentos no Codex , plataforma responsável por realizar a consolidação das Bases de Dados Processuais, provendo o conteúdo textual de documentos e dados estruturados.	
Entregas Realizadas	Monitoramento das atividades, issues, falhas, e melhorias (atividade contínua) com resolução de 196 issues, entre elas: Melhorias na plataforma relacionadas à pontuação no Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio de Qualidade do CNJ; Melhorias no CODEX: Identificar Petição Inicial dos Processos; e Integração DATAJUD: Implementação do Histórico de Distribuição.	
Próximas Entregas	Atividade contínua: resolução de issues, correção de falhas e implementação de melhorias na ferramenta de acordo com as prioridades identificadas no backlog.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Sniper	
Progresso	96%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Software para cruzamento de informações de bases de dados diferentes , destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros existentes entre pessoas físicas e jurídicas.	
Entregas Realizadas	- Publicação em produção do Módulo de Dados Sigilosos; e Capacitação autoinstrucional sobre Módulo de Dados Sigilosos.	
Próximas Entregas	- - Resolução de issue relacionada a análise de erro na pesquisa de alguns CNPJs; e Aditivo de prazo e escopo do contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento em avaliação.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	





Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Domicílio Eletrônico	
Progresso	92%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Módulo que possibilitará o recebimento de citação e intimação dos processos eletrônicos pelas instituições públicas e privadas, através do desenvolvimento de API e outros mecanismos de integração assíncrona.	
Entregas Realizadas	- Empresas cadastradas: 6.589; Usuários cadastrados: 1.344; Tribunais em produção: 9 (TJMT, TJRS, TJPA, TJRJ, TJGO e TJDF, TJPB, TJPR e TJAP); Comunicações Processuais: 241.121.	
Próximas Entregas	- Tribunais com integração em andamento: Total: 43 tribunais; Tribunais pendentes de integração: Total: 41 tribunais; Painel de Monitoramento: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=205de01d-6bb2-45c3-8be3-a61ea20b9957&sheet=fe35a4b1-ea16-453c-8d29-7bde4e013ec7&theme=horizon&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel .	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Novo Sistema Nacional de Gestão de Bens	
Progresso	90%	Data de Término 15/08/2024
Resultado Esperado	Sistema que visa o cadastro e registro de bens apreendidos nos procedimentos tramitados na justiça brasileira, permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos órgãos judiciais.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Implementação do Plugin SNGB via CODEX; Identificação e categorização dos problemas apontados pelos usuários no uso do sistema (bugs, usabilidade e performance); e Diagnóstico sobre a proposta visual e usabilidade do sistema.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Serviços Estruturantes	
Progresso	98%	Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Criação e sustentação dos chamados Serviços Estruturantes, os módulos essenciais para o funcionamento da PDPJ-br.	
Entregas Realizadas	- Serviço de Notificações : [Melhoria] Automação Notificações Back-end e [Melhoria] Alinhamento com a equipe de UX para melhoria de usabilidade.	
Próximas Entregas	- Serviço de Autenticação (Single Sign-On/SSO): [Melhoria] Criar tema para o Módulo Auxiliares da Justiça; [Melhoria] CSJT solicitou que fosse criado um tema específico para eles no SSO; [Melhoria] Rever flow de autenticação com OTP; [Melhoria] Melhorar mensagem de e-mail de tentativa de login; Serviço de Notificações : [Melhoria] Envio de Notificações por Telegram; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Minhas subscrições"; [Melhoria] Ajustar informações na grade "Notificação em formato Email"; [Melhoria] Enviar notificações no formato Documento via Telegram.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Portal de Serviços	
Progresso	57%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Portal onde todos os atores processuais e partes, de todo o país , poderão consultar andamento de processos, enviar petições, ajuizar nova demanda, controlar prazos e agendas, receber intimação/citações, verificar publicações no Diário da Justiça, verificar pauta de audiências e sessões de julgamento em um só ambiente.	
Principais Entregas	-	
Próximas Entregas	- Funcionalidade "Consulta Processual"; Funcionalidade "Peticionar"; Funcionalidade "Novo Processo"; Funcionalidade "Minhas Petições"; Funcionalidade "Dívida Ativa"; Funcionalidade "Push"; Funcionalidade "Autenticação"; Funcionalidade "Acervo"; Funcionalidade "Expediente"; Funcionalidade "Custas"; Acessibilidade.	
Impedimentos	- Revisão de escopo prevendo a implementação do Portal utilizando a nova arquitetura da PDPJ-Br.	



Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Justiça 4.0

Projeto	Sinapses - Melhorias e Padronização/Capacitações EaD IA	
Progresso	77%	Data de Término 31/01/2024
Resultado Esperado	Estratégia PDCA de melhoria contínua, de forma complementar o desenvolvimento do Modelos de Tipos de Petição, Contestação e Procuração.	
Entregas Realizadas	-	
Próximas Entregas	- Treinamento EaD autoinstrucional "Anotação de Dados" ; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Agrupamento por Similaridade"; Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Classificação de Processos"; e Treinamento EaD autoinstrucional sobre o modelo de "Precedentes Qualificados".	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	



Tema: Sociedade - OE 3 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores

Justiça 4.0

Projeto	Capacitações para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br		
Progresso	15%	Data de Término	31/08/2024
Resultado Esperado	Elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos Tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ-Br.		
Entregas Realizadas	-- Plano de Trabalho finalizado; e Capacitação em Java Básico (material em avaliação pela equipe do Justiça 4.0).		
Próximas Entregas	- Serão oferecidos primeiro em formato síncrono com aulas ao vivo e depois em formato autoinstrucional via Ceajud: Capacitação em Java Básico; Pré-inscrições: 25/09 a 04/10; Seleção e matrículas: 05/ a 16/10; Início das aulas: 16/10; Capacitação em Java Avançado; Capacitação em Angular; e Capacitação em Testes Automatizados.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		



Tema: Aprendizado e Crescimento - OE 4 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa

Justiça 4.0

Projeto	Expansão Codex	
Progresso	75%	Data de Término 31/12/2023
Resultado Esperado	Expansão do Codex para 92 Tribunais .	
Entregas Realizadas	- Painel de Monitoramento atualizado em 19/09/23: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=c4f3cf02-76ea-4e4f-b0ad-35abd17769b8&sheet=3679ac88-fcc5-4fe5-b936-c8d9209cad17&theme=horizon&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel .	
Próximas Entregas	- Avaliação da cobertura: % do acervo; Avaliação da qualidade: adequação dos dados ao consumo: Consultas; Painéis de Indicadores e Inteligência Artificial.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	





Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

Justiça 4.0

Projeto	Data Lake
Progresso	43% Data de Término 31/12/2024
Resultado Esperado	Estratégia de gerenciamento e governança de dados em alto padrão, consolidando em repositório centralizado os dados originados de sistemas do Poder Judiciário .
Entregas Realizadas	- Finalizados ajustes na sugestão de arquitetura para o MVP 3; e Ajustes/redefinição do backlog do MVP 3.
Próximas Entregas	- Configuração do ambiente de testes (sandbox); Configuração do ambiente de homologação (CSJT); Provisionamento de ambiente de produção; Atualização dos códigos das APIs e rotinas de consumo de dados; e Realizar alinhamento sobre o aperfeiçoamento do compartilhamento de informações entre CODEX e Data Lake através da Mensageira.
Impedimentos	Sem impedimentos.





Tema: Sociedade - OE 1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário

Processo Eletrônico

Projeto	Ferramenta de Acessibilidade no PJe Nacional		
Progresso	54%	Data de Término	06/11/2024
Resultado Esperado	Revisão da versão nacional para garantir uma maior acessibilidade dos servidores dos tribunais utilizando a extensão de navegador para a automatização.		
Entregas Realizadas	- (20 mil usuários) Versão 1.8.56: Treinamento Presencial para o TJRO.		
Próximas Entregas	- Implantação do TJMT e no TJMG. Correção do consumo do Chrome.		
Impedimentos	- Falha na Abertura no Editor de Texto, causando lentidão (A Equipe já está atuando na solução).		





Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	RECEITAJUD (Automação do InfoJud)		
Progresso	83%	Data de Término	30/11/2023
Resultado Esperado	Redução de tempo de obtenção das informações na Receita Federal e tramitação dos processos.		
Entregas Realizadas	- Atualização da documentação; Testes de estresse da Aplicação.		
Próximas Entregas	- Liberação do ambiente de produção pela RFB; Revisão de código backend e ajustes propostos.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	DATAJUD Integrado ao CODEX		
Progresso	55%	Data de Término	30/09/2023
Resultado Esperado	Simplificar o envio de dados pelos tribunais para alimentar o DATAJUD e garantir que os dados sejam mais fidedignos e informem inconsistências aos responsáveis pela informação nos tribunais.		
Entregas Realizadas	- DATAJUD - Protocolo 01 (Higienização das Informações).		
Próximas Entregas	- CODEX - Extrator Ler Tabela Histórico de Distribuição do PJe. - 29/09/2023; Casos Novos: 1. Issue de classes e movimentos - 2. Reprocessamento dos inaptos - 3. Tratamento dos movimentos/capa dos autos; Baixa Definitiva: 1. Delimitação da regra DATAJUD - 2. Extração dados unidades 6286 e 6665 - 3. Comparativo.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		





Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	E-Natjus	
Progresso	50%	Data de Término 30/05/2024
Resultado Esperado	Reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes permitindo concentrar em um único banco de dados as notas técnicas e pareceres técnicos , bem como facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos usuários que atuam e acionam o sistema.	
Entregas Realizadas	- Hospital Albert Einstein: Keycloak para o ambiente de Produção - TJBA - Solução (Natjus) aprovada pelo CNJ.	
Próximas Entregas	- Albert Einstein: Implantando Login para Perfis do Cooperativo - TJBA: Natjus Implementação do Keycloak - Fluxo de Transação de Nota Técnica.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Integração do e-Carta ao PJe	
Progresso	80%	Data de Término 29/12/2023
Resultado Esperado	Integrar o envio de correspondências do PJe com o serviço e-Carta dos Correios , automatizando o envio de correspondências e a juntada automática dos retornos nos autos, proporcionando uma maior visibilidade aos processos.	
Entregas Realizadas	- Implementações de novas visualizações do Painel do e-Carta Nacional (TJMT e CNJ).	
Próximas Entregas	- Disponibilização do ambiente e interface para o Painel do eCarta no CNJ.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	





Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Módulo de Sessão de Julgamento	
Progresso	84%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Desenvolvimento de melhorias na solução responsável pelo acompanhamento e gestão das sessões de julgamento virtuais nos tribunais.	
Entregas Realizadas	- Finalização da codificação e testes de funcionalidades; Ajustes e adequações com as extensões do TRF5.	
Próximas Entregas	- Homologação no ambiente do CNJ e Piloto junto ao TRF5.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mandamus	
Progresso	71%	Data de Término 29/12/2023
Resultado Esperado	Criação de solução baseada em Inteligência Artificial visando a melhoria da tramitação de processos por meio da automatização dos processos de geração e cumprimento de mandados judiciais .	
Entregas Realizadas	- Nova versão da aplicação Mandamus; Atualização da documentação da Aplicação e de Integração com o Mandamus.	
Próximas Entregas	- Piloto com novos Tribunais parceiros (TJPA, TJBA e TRF1); Novos ajustes na aplicação.	
Impedimentos	- Sem impedimento.	



Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	Melhoria do Processo de Execução Fiscal	
Progresso	70%	Data de Término 20/05/2024
Resultado Esperado	Soluções que permitam a tramitação célere e com máximo de automação para enfrentar o problema da execução fiscal .	
Entregas Realizadas	- Piloto no TJCE e TJRJ; TJRN Piloto (e-Carta na Unidade Núcleo de Execução fiscal 4.0).	
Próximas Entregas	- Tribunal TJPE; Plano de entrada do Piloto (Comarca)	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	

Projeto	Mineração de Processos - JuMP	
Progresso	98%	Data de Término 30/11/2023
Resultado Esperado	Fase 3: Desenvolvimento de novas funcionalidades para descoberta e apresentação de fluxo processual com pesos dos movimentos judiciais; desenvolvimento de algoritmos de descoberta de ponto de início e fim de processos e fluxos de movimentos priorizados; desenvolvimento da funcionalidade para análise do impacto das transações críticas.	
Entregas Realizadas	- Ajustes e melhorias de performance nos algoritmos de carga de dados junto ao Codex; Nova versão da Aplicação.	
Próximas Entregas	- Melhorias e Ajustes de Visualizações do Módulo de Impacto das Transições do Fluxo Processual; Treinamentos.	
Impedimentos	- Sem impedimentos.	



Tema: Sociedade - OE 2 - Promover Transformação Digital

Processo Eletrônico

Projeto	SENAD (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas)		
Progresso	75%	Data de Término	10/03/2024
Resultado Esperado	Criar um serviço de integração na PDPJ, permitindo aos tribunais receber as ordens de autorização de venda de bens , seja ela cautelar antecipada ou definitiva por sentença de perdimento.		
Entregas Realizadas	- MJSP Aplicação Pronta para receber Requisições no Webhook Produtivo; SNGB - Realizou a apresentação do Sistema / Integração, para SINESP.		
Próximas Entregas	- SNGB – Fechando parceria com Tribunais para os Testes (TJGO) - Vídeos de Orientações da Integração. MJSP - Integrar com o SNGB.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		

Projeto	SIDEJUD (Sistema Nacional de Depósitos Judiciais)		
Progresso	70%	Data de Término	30/06/2024
Resultado Esperado	Permitir que os tribunais realizem a gestão de seus depósitos judiciais e de pagamentos de precatórios , mantendo o controle das movimentações financeiras.		
Entregas Realizadas	- Ajustes nos ambientes de homologação e desenvolvimento do SIDEJUD no CNJ.		
Próximas Entregas	- Módulo de Transação Bancária (Previsão 12/2023); Novos ajustes e configurações nos ambientes do SIDEJUD no CNJ.		
Impedimentos	- Sem impedimentos.		





Tema: Processos Internos - OE 5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão



Governança e Gestão

Projeto	Monitoramento de Conformidade de normativos de TIC pelos Órgãos do Judiciário		
Progresso	80%	Data de Término	15/01/2024
Resultado Esperado	Implementar e operacionalizar o Serviço Nacional de Monitoramento de Conformidade de TIC (SNMC-TIC) para os normativos de TIC instituídos pelo CNJ. Integração do SNMC-TIC com o PJe para auxiliar o monitoramento dos pedidos de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec).		
Entregas Realizadas	- Cronograma replanejado; <i>Backend</i> refatorado para a versão 1.5.		
Próximas Entregas	- Publicação do MVP 1.5 (estimado para 18/10/23); MVP 2.0 integração com o Pje (estimado para 18/12/23).		
Impedimentos	- Problemas com a utilização do UIKiT.		





Informações Finais



Calendário de Reuniões para 2023

O grupo se reunirá periodicamente para reportar sobre o monitoramento do Portfólio dos Programas e Projetos de TIC, alinhado a proposta de operacionalizar a Rede de Escritórios de Projetos Nacional.

Proposta de agenda:

1º Semestre

- 23 de janeiro – 11ª Reunião
- 27 de fevereiro – 12ª reunião
- 20 de março – 13ª reunião
- 17 de abril – 14ª reunião
- 22 de maio – 15ª Reunião
- 19 de junho – 16ª Reunião

2º Semestre

- 24 de julho – 17ª Reunião
- 21 de agosto – 18ª Reunião
- **25 de setembro – 19ª Reunião**
- 23 de outubro – 20ª Reunião
- Novembro – A definir
- Dezembro – A definir

Contatos

- **Escritório de Projetos de TIC**
- **SEGPP/COAG/DTI/CNJ**
- **(61) 2326-5332**
- segpp@cnj.jus.br